

## 619325-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – TEI-O-B/11/260347 S-Bahn Berlin, S 21 Neubau; Vergabepaket VE02.1 Brücken, Rampe, sonst. Ingenieurbau und VE 02.2 Tief-und Gleisbau  
OJ S 181/2025 22/09/2025

**Bekanntmachung der Auftragsänderungen**  
**Bauleistungen**

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG

E-Mail: [derek.scharwaechter@deutschebahn.com](mailto:derek.scharwaechter@deutschebahn.com)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: TEI-O-B/11/260347 S-Bahn Berlin, S 21 Neubau; Vergabepaket VE02.1 Brücken, Rampe, sonst. Ingenieurbau und VE 02.2 Tief-und Gleisbau

Beschreibung: S-Bahn Berlin, S 21 Neubau; Vergabepaket VE02.1 Brücken, Rampe, sonst. Ingenieurbau und VE 02.2 Tief-und Gleisbau.

Kennung des Verfahrens: 6d80347d-6531-462d-a8b6-3b4054abe67e

Interne Kennung: TEI-O-B/11/260347

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken, 45236000

Oberbauarbeiten, 45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten, 45262300 Betonarbeiten

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Berlin

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0000

Titel: TEI-O-B/11/260347 S-Bahn Berlin, S 21 Neubau; Vergabepaket VE02.1 Brücken, Rampe, sonst. Ingenieurbau und VE 02.2 Tief-und Gleisbau

Beschreibung: S-Bahn Berlin, S 21 Neubau; Vergabepaket VE02.1 Brücken, Rampe, sonst. Ingenieurbau und VE 02.2 Tief-und Gleisbau.

Interne Kennung: TEI-O-B/11/260347

##### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen  
Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien  
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken

#### 5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Berlin  
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)  
Land: Deutschland

#### 5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 10/09/2012  
Enddatum der Laufzeit: 30/10/2017

#### 5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

#### 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

#### 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt  
Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Es gelten die Vorgaben gem. §§ 107 Abs. 3 Nr. 4 und 101b Abs. 2 GWB.  
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG

## 6. Ergebnisse

---

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 3 098 914,41 EUR

### 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

#### 6.1.2. Informationen über die Gewinner

##### Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: ARGE S-Bahn Berlin S 21 VE02.1 und VE02.2 c/o. Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG

##### Angebot:

Kennung des Angebots: TEI-O-B/11/260347  
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000  
Wert der Ausschreibung: 75 000,00 EUR

##### Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: TEI-O-B/11/260347  
Datum des Vertragsabschlusses: 19/11/2012

## 7. Änderung

---

### 7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabe bekanntmachung: 215665-2016  
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0000  
Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: 243: Wechsel des Auftragnehmers ist daher nicht erforderlich und möglich. Dieser Mehraufwand steht in keinem Verhältnis zur Leistungserbringung. Ebenso wäre der vorgesehene Inbetriebnahmetermin gefährdet. Bei der Beauftragung eines weiteren Auftragnehmers (AN) wird die Leistung voraussichtlich später ausgeführt, als bei einer Leistungsausführung durch den bereits gebundenen AN (Beauftragungsprozess, Klärung der Aufgabenstellung, Vorbereitung der Leistung etc.). Darüber hinaus setzt die Auftragsvergabe an einen Dritten die Kündigung weiterer Leistungen, welche in diesem Zusammenhang stehen, voraus. Dies führt unweigerlich zu Schwierigkeiten in der Bauausführung und ist mit beträchtlichen Zusatzkosten verbunden. Der Gesamtcharakter des Auftrages bleibt erhalten.

#### 7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 243: AO-Nr.: 211 – Zus. Leistungen – Wiederherstellung des Flucht- und Rettungsweges (Planpaket 100.80) werden erforderlich, da es durch ein Starkregenereignis zu Ausspülungen gekommen ist. Darüber hinaus sind zusätzliche Wartungsarbeiten am Flucht- und Rettungsweg durchzuführen. Der Flucht- und Rettungsweg konnte aufgrund von nicht durch den AN zu vertretenden Bauverzügen, noch nicht übergeben werden und ist bis zur Übergabe zu warten. Folgende Leistungen sind auszuführen: - - Die durch das Starkregenereignis entstandenen Ausspülungen im Bereich Querung 20 sind auszubessern und der Aufbau zu verstärken / zu verbessern. - Nach Einbau der trockenen Feuerlöschleitung und zur Vermeidung von weiteren Ausspülungen ist der mit Splitt abgedeckte Flucht und Rettungsweg vom westlichen Tunnel (Anschluss KK) bis Rettungsstelle Perleberger Brücke wie nachfolgend beschrieben aufzubauen. 10,0 cm Splitt 2 /5 auf Geotextil GKR 3 (10,0 cm Gesamt); gem. Planung Der Aufbau ist zu verstärken durch einen zusätzlichen Einbau von 5 cm starken Rasengitterplatten auf einer Bettung von 5 cm, in Anlehnung der Ausführung wie bei der Zufahrt zur 1037/1 Gem. Planung - Planum, EV2  $\geq$  45 MPa Die Gleisauflattung bleibt davon unberührt.

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG

Registrierungsnummer: X

Postanschrift: Heidestraße 59

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 10557

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

Kontaktperson: DB AG, Beschaffung Infrastruktur Region Ost, FS.EI-O-B, Einkauf

Bauleistungen, Caroline-Michaelis-Str. 5-11, 10115 Berlin

E-Mail: [derek.scharwaechter@deutschebahn.com](mailto:derek.scharwaechter@deutschebahn.com)

Telefon: +49 3029755104

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: ARGE S-Bahn Berlin S 21 VE02.1 und VE02.2 c/o. Max Bögl

Bauunternehmung GmbH & Co. KG

Registrierungsnummer: XX

Postanschrift: Heidestraße 55/57

Stadt: Berlin  
Postleitzahl: 10557  
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [Info-s21@max-boegl.de](mailto:Info-s21@max-boegl.de)  
Telefon: +49 30394065751

**Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0000**

**8.1. ORG-0002**

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt  
Registrierungsnummer: xxxx  
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 52123  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telefon: +49 22894990

**Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

**8.1. ORG-0003**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)  
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53119  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)  
Telefon: +49228996100

**Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 7339e53b-cd89-4c3b-bf9e-92d553a32ba8 - 01  
Formulartyp: Auftragsänderung  
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen  
Unterart der Bekanntmachung: 39  
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 19/09/2025 08:31:35 (UTC+02:00)  
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit  
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch  
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 619325-2025  
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 181/2025  
Datum der Veröffentlichung: 22/09/2025