

646735-2024 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – München-Pasing, Baufeldfreimachung U 5, Kabeltiefbau und Ingenieurbau

OJ S 208/2024 24/10/2024

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: FE.EI - Beschaffung Infrastruktur

E-Mail: ekaterina.gruda@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: München-Pasing, Baufeldfreimachung U 5, Kabeltiefbau und Ingenieurbau

Beschreibung: München-Pasing, Baufeldfreimachung U 5, Kabeltiefbau (los 1) und Ingenieurbau (Los 2)

Kennung des Verfahrens: 77597364-7596-4a55-94a4-d86ab6c3c0c1

Interne Kennung: 21FEI52967

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: München Pasing

Postleitzahl: 81241

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Kabeltiefbau

Beschreibung: Die LH München plant die U-Bahnhaltestelle Mü-Pasing im Bereich des Bf Mü-Pasing im Zuge der Verlängerung der U Bahnlinie 5 vom Laimer Platz bis München Pasing in Schlitzwand-Deckelbauweise zu realisieren. Dafür wird es notwendig, die vorhandenen, betriebsnotwendigen und hoch sensiblen Sparten und Anlagen der DB Netz AG, DB Station&Service AG, DB Energie GmbH, die mit diesem Vorhaben kollidieren, zu identifizieren und anzupassen, so dass sie der Realisierung der U-Bahn-Haltestelle nicht mehr

entgegenstehen. Los 1: Bauleistungen im Kabeltiefbau, Gründungen/Kabelkeller für Betonschalhäuser (BSH) und ggf. Zuwegungen/Stellplätze einschließlich Bauleistungen Allgemein und Entsorgung
Interne Kennung: 9a75537d-105a-4244-a6e9-dec98c58fab5

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 25/10/2021
Enddatum der Laufzeit: 30/12/2022

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: FE.EI - Beschaffung Infrastruktur

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Salcef Bau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2021759300 - Los: 1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Salcef Bau GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 24/09/2021

Datum des Vertragsabschlusses: 05/10/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 511785-2021

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: LÄ1059 Leistungen wurden zur weiteren Baufeldfreimachung erforderlich, da entlang Gl. 203 Kabel vorgefunden wurden, die für die Ausführung der vertraglichen Leistungen des AN-KTB umverlegt werden mussten. Die Kabel waren zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung / Ausschreibung nicht bekannt bzw. aus den Bestandsplänen erkennbar. // LÄ1060 Leistungen wurden zur Baufeldfreimachung für die vertraglich auszuführenden Kabeltief- / Erdbauarbeiten erforderlich. Das Rammrohr sowie das Erdfundament des Signals waren zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung / Ausschreibung nicht bekannt bzw. aus den Bestandsplänen erkennbar. // LÄ1061 Leistungen wurden zur Baufeldfreimachung für die vertraglich auszuführenden Aushubarbeiten für die Trafostation (TST) Nord erforderlich. Das vorgefundene Bestandskabel waren zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung / Ausschreibung nicht bekannt bzw. aus den Bestandsplänen erkennbar. // LÄ1062 Leistungen wurden zur Schaffung der Baufreiheit erforderlich, die vorgefundenen Bestandskabel waren zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung / Ausschreibung nicht bekannt bzw. aus den Bestandsplänen erkennbar. // LÄ1063 Liefer- und Montageleistung des provisorischen Kanals wurde dem AN separat angeordnet. Ein Rückbau war in dem angerndeten Leistungsumfang nicht berücksichtigt // LÄ1064 Leistungen wurden kurzfristig erforderlich, da die vorhandene Böschung mittels einer Absturzsicherung gesichert werden musste. Das Erfordernis der Sicherung war zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung / Ausschreibung nicht erkennbar.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: LÄ1059 Mehraufwendungen für Kabelumverlegungsarbeiten entlang Gl.203. Die angezeigte Leistungsänderung steht in keinem Zusammenhang mit anderen, vom AN angezeigten Leistungsänderungen. // LÄ1060 Mehraufwendungen für Einkürzen /Teiltrückbau eines Rammrohrs mittels Schweißbrenner und vollständigem Rückbau eines Erdfundamentes eines Signals im Bereich Bstg.0 / Würmbrücke. Die angezeigte Leistungsänderung steht in keinem Zusammenhang mit anderen, vom AN angezeigten Leistungsänderungen. // LÄ1061 Mehraufwendungen für erschwerten Baugrubenaushub TST Nord, da bei Aushubarbeiten ein unbekanntes Bestandskabel in Querung der Baugrube vorgefunden wurde, und mit erhöhtem Aufwand (händisch) zum Schutz des Kabels vor Beschädigungen gearbeitet werden musste. Die angezeigte Leistungsänderung steht in keinem Zusammenhang mit anderen, vom AN angezeigten Leistungsänderungen. // LÄ1062 Mehraufwendungen für Ausbauarbeiten in Handschachtung von 5 im Bereich OL-Mast 7-17 / Bstg. 0 vorgefundenen Bestandskabeln und Umverlegung zur Schaffung der Baufreiheit. Die angezeigte Leistungsänderung steht in keinem Zusammenhang mit anderen, vom AN angezeigten Leistungsänderungen. // LÄ1063 Mehraufwendungen für Rückbau des (provisorischen) Kunststoffkabelkanals entlang Gl. 2 (bzw. Gl. 203 gem. Aufmaß). Die angezeigte Leistungsänderung steht in keinem Zusammenhang mit anderen, vom AN angezeigten Leistungsänderungen. // LÄ1064 Mehraufwendungen für Herstellung einer

Absturzsicherung Holzgeländer) an Böschung BSH-TK DB-Netz. Die angezeigte Leistungsänderung steht in keinem Zusammenhang mit anderen, vom AN angezeigten Leistungsänderungen.

Abschnittskennung: CON-0001

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: FE.EI - Beschaffung Infrastruktur

Registrierungsnummer: b92451b1-681a-4594-8a2c-13489ba3b2af

Postanschrift: Caroline-Michaelis-Straße 5-11

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 10115

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

E-Mail: ekaterina.gruda@deutschebahn.com

Telefon: +49 1806673040

Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Villemomblerstr. 76

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53123

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Salcef Bau GmbH

Registrierungsnummer: 01ed8a9a-4723-4f64-86cf-26a95f7fee59

Postanschrift: Lechwiesenstraße 66

Stadt: Landsberg am Lech

Postleitzahl: 86899

Land, Gliederung (NUTS): Landsberg am Lech (DE21E)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 7774eb26-5cbf-4ff3-a189-f7dcc2aa0fb4 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 23/10/2024 06:36:38 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 646735-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 208/2024

Datum der Veröffentlichung: 24/10/2024