

**Deutschland-Bühl: Bau von Kläranlagen**  
**OJ S 208/2023 27/10/2023**  
**Bekanntmachung einer Änderung**  
**Bauleistung**

**Rechtsgrundlage:**  
Richtlinie 2014/24/EU

---

**Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber**

**I.1. Name und Adressen**

Offizielle Bezeichnung: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung  
Postanschrift: Friedrichstr. 6  
Ort: Bühl  
NUTS-Code: DE124 Rastatt  
Postleitzahl: 77815  
Land: Deutschland  
Kontaktstelle(n): Herrn Daniel Back  
E-Mail: [d.back.stadt@buehl.de](mailto:d.back.stadt@buehl.de)  
Telefon: +49 7223-935-605  
Fax: +49 7223-935-77605  
**Internet-Adresse(n):**  
Hauptadresse: <http://www.azvbuehl.de>

---

**Abschnitt II: Gegenstand**

**II.1. Umfang der Beschaffung**

**II.1.1. Bezeichnung des Auftrags**

Kläranlage Bühl-Vimbuch, 4. Reinigungsstufe zur Spurenstoff-Elimination, hier: Roh-, Tief- und Ausbauarbeiten 1.BA  
Referenznummer der Bekanntmachung: 2021/S 194-504100

**II.1.2. CPV-Code Hauptteil**

45252100 Bau von Kläranlagen

**II.1.3. Art des Auftrags**

Bauftrag

**II.2. Beschreibung**

**II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Kläranlage Bühl-Vimbuch, 4. Reinigungsstufe zur Spurenstoff-Elimination, hier: Roh-, Tief- und Ausbauarbeiten 1.BA

**II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DE124 Rastatt  
Hauptort der Ausführung: Kläranlage Bühl-Vimbuch, Am Alten Römerpfad 1, 77815 Bühl (Baden)

**II.2.4. Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags**

Der Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung führt Optimierungs- und Erweiterungsmaßnahmen an der Kläranlage Bühl-Vimbuch durch. Es wird die biologische Reinigungsstufe optimiert und eine 4. Reinigungsstufe eingerichtet. Die Maßnahme wird in zwei getrennten Bauabschnitten durchgeführt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist von 2022 bis 2024 vorgesehen. Für die Finanzierung eines Teils der Optimierungs- und Erweiterungsmaßnahmen stehen öffentliche Fördermittel zur Verfügung. Die künftige Ausbaugröße der Kläranlage beträgt 105.000 EW. Die maximalen Zuflüsse belaufen sich künftig bei Trockenwetter auf  $Q_{T,2h,max} = 180$  l/s und bei Regenwetter auf  $Q_M = 640$  l/s. Die 4. Reinigungsstufe wird im Teilstromverfahren für 250 l/s betrieben. Dies entspricht durchschnittlich 88% der Jahresschmutzwassermenge. Die vorliegende Ausschreibung bezieht sich auf die Roh-, Tief- und Ausbaurbeiten, 1. Bauabschnitt

#### **II.2.7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession**

Beginn: 25/04/2022 Ende: 31/01/2024

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe**

---

**Auftrags-Nr.:** 2021-0087

#### **Bezeichnung des Auftrags:**

Kläranlage Bühl-Vimbuch, 4. Reinigungsstufe zur Spurenstoff-Elimination, hier: Roh-, Tief- und Ausbaurbeiten 1.BA

#### **V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe**

##### **V.2.1. Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe**

21/02/2022

##### **V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

##### **V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: Meurer-Bau GmbH & Co. KG

Postanschrift: Dinglinger Hauptstraße 28

Ort: Lahr

NUTS-Code: DE124 Rastatt

Postleitzahl: 77933

Land: Deutschland

E-Mail: [info@vogel-bau.de](mailto:info@vogel-bau.de)

Telefon: +49 78218930

Fax: +49 7821893298

Internet-Adresse: <https://vogel-bau.de>

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

##### **V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession**

Gesamtwert der Beschaffung: 4 945 293,45 EUR

## Abschnitt VI: Weitere Angaben

---

### VI.3. Zusätzliche Angaben

### VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

#### VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg

Postanschrift: Durlacher Allee 100

Ort: Karlsruhe

Postleitzahl: 76137

Land: Deutschland

E-Mail: [vergabekammer@rpk.bwl.de](mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de)

Telefon: +49 721926-8730

Fax: +49 721926-3985

Internet-Adresse: <https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt1/ref15>

#### VI.4.2. Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg

Postanschrift: Durlacher Allee 100

Ort: Karlsruhe

Postleitzahl: 76137

Land: Deutschland

E-Mail: [vergabekammer@rpk.bwl.de](mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de)

Telefon: +49 721926-8730

Fax: +49 721926-3985

Internet-Adresse: <https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt1/ref15>

#### VI.4.3. Einlegung von Rechtsbehelfen

Genauere Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Gemäß § 135 (3) GWB tritt die Unwirksamkeit des Vertrages nicht ein, wenn:

1. der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist,
2. der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen, und
3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens 10 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.

#### VI.4.4. Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 51 Recht und Verwaltung

Postanschrift: Durlacher Allee 100

Ort: Karlsruhe

Postleitzahl: 76137

Land: Deutschland

E-Mail: [vergabekammer@rpk.bwl.de](mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de)

Telefon: +49 721926-8730

Fax: +49 721926-3985

Internet-Adresse: <https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt1/ref15>

### VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

23/10/2023

## **Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession**

---

### **VII.1. Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen**

#### **VII.1.1. CPV-Code Hauptteil**

45252100 Bau von Kläranlagen

#### **VII.1.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

#### **VII.1.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DE124 Rastatt

Hauptort der Ausführung: Kläranlage Bühl-Vimbuch, Am Alten Römerpfad 1, 77815 Bühl (Baden)

#### **VII.1.4. Beschreibung der Beschaffung**

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Roh-, Tief- und Ausbauarbeiten, 1. Bauabschnitt: Hauptbauwerke:

- Bau des Belebungsbeckens, ca. 36 m x 35 m x 10 m
- Bau des Tuchfiltrations-Bauwerks, ca. 18 m x 14 m x 5,50 m

Hauptmassen:

- 1.150 m<sup>3</sup> Oberbodenabtrag
- 2.160 m<sup>3</sup> Boden-Vorabtrag
- 2.940 m<sup>3</sup> Baugrubenaushub
- 6.210 m<sup>3</sup> Unterwasser- Baugrubenaushub
- 1.900 m<sup>3</sup> Grabenaushub
- 1.500 m<sup>2</sup> Spundwand-Verbau
- 100 St. Verbau-Anker
- 1.820 m<sup>3</sup> Unterwasser-Beton
- 270 St. Mikro-Pfähle
- 110 m<sup>2</sup> Trägerbohlwand-Verbau
- 2.350 m<sup>3</sup> Stahlbeton
- 480t Betonstahl
- 360 m GFK-Rohre DN 600 – 1200
- 65m PE-HD Rohre da 225
- 1.700 m Kabelzugrohre da 110
- 135 m Zaunanlage

#### **VII.1.5. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession**

Beginn: 25/04/2022 Ende: 31/01/2024

#### **VII.1.6. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession**

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 4 520 943,35 EUR

#### **VII.1.7. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: Kläranlage Bühl-Vimbuch, 4. Reinigungsstufe zur Spurenstoff-Elimination, hier: Roh-, Tief- und Ausbauarbeiten 1.BA

Postanschrift: Dinglinger Hauptstr. 28

Ort: Lahr

NUTS-Code: DE124 Rastatt

Postleitzahl: 77933

Land: Deutschland

E-Mail: [info@vogel-bau.de](mailto:info@vogel-bau.de)

Telefon: +49 78218930

Fax: +49 7821893298

Internet-Adresse: <https://vogel-bau.de>

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

## VII.2. Angaben zu den Änderungen

### VII.2.1. Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Die Vertragsänderungen der vorliegenden Bekanntmachung umfassen die folgenden Nachtragsvereinbarungen Nr. 1 – 13.

Nachtragsvereinbarung Nr. 1 vom 28.09.2022:

- Inhalt: Aktivkohlefilteranlage.
- Nachtragssumme: 316.892,94 € netto (ohne MwSt.)

Nachtragsvereinbarung Nr. 2 vom 04.08.2022:

- Inhalt: Besprechungscontainer.
- Nachtragssumme: -5.783,40 € netto (ohne MwSt.)

Nachtragsvereinbarung Nr. 3 vom 30.09.2022:

- Inhalt: Ausgleichsbeton Unterwassersohle.
- Nachtragssumme: 6.312,40 € netto (ohne MwSt.)

Nachtragsvereinbarung Nr. 4 vom 17.10.2022:

- Inhalt: geä. Ausführung Spundwand BB.
- Nachtragssumme: 54.364,05 € netto (ohne MwSt.)

Nachtragsvereinbarung Nr. 5 vom 20.06.2023:

- Inhalt: geä. Ausführung Spundwand TF.
- Nachtragssumme: 22.084,68 € netto (ohne MwSt.)

Nachtragsvereinbarung Nr. 6 vom 19.06.2023:

- Inhalt: Tiefbau.
- Nachtragssumme: 263.063,70 € netto (ohne MwSt.)

Nachtragsvereinbarung Nr. 7 vom 08.03.2023:

- Inhalt: geä. Ausführung Anbindeschacht.
- Nachtragssumme: -4.623,23 € netto (ohne MwSt.)

Nachtragsvereinbarung Nr. 8 vom 20.06.2023:

- Inhalt: Stahlbeton.
- Nachtragssumme: 164.015,89 € netto (ohne MwSt.)

Nachtragsvereinbarung Nr. 9 vom 31.07.2023:

- Inhalt: Längervorhaltung BE .
- Nachtragssumme: 85.664,28 € netto (ohne MwSt.)

Nachtragsvereinbarung Nr. 10 vom 24.03.2023:

- Inhalt: NSV-Anlage.
- Nachtragssumme: 76.834,32 € netto (ohne MwSt.)

Nachtragsvereinbarung Nr. 11 vom 20.06.2023:

- Inhalt: Treppenabgang.
- Nachtragssumme: 10.585,41 € netto (ohne MwSt.)

Nachtragsvereinbarung Nr. 12 vom 20.06.2023:

- Inhalt: Mauerscheiben.
- Nachtragssumme: 111.622,54 € netto (ohne MwSt.)

Nachtragsvereinbarung Nr. 13 vom 21.06.2023:

- Inhalt: div. Änderungen.

- Nachtragssumme: 38.920,58 € netto (ohne MwSt.)

Der Gesamtwert der Nachtragsvereinbarungen Nr. 1 bis 13 beträgt 1.139.954,16 € netto (ohne MwSt.)

### **VII.2.2. Gründe für die Änderung**

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Die Nachtragsvereinbarungen Nr. 1 bis 13 beinhalten zusätzliche und geänderte Leistungen, die technisch zusammen mit den Leistungen aus dem Hauptvertrag zu erbringen sind/waren. Es handelt sich um mehrere aufeinander folgende Änderungen nach VOB/A § 22 EU Abs. 2, die jeweils einzeln und unabhängig voneinander veranlasst sind/wurden. Durch die Änderungen des Auftragswertes wird der Preis des Hauptauftrages um nicht mehr als 50 % erhöht. Dies trifft sowohl auf jede Änderung einzeln als auch auf den Gesamtwert der Änderungen zu. Die Änderungen sind/waren jeweils im Zusammenhang mit den Leistungen des Hauptvertrages erforderlich. Ein Wechsel des Auftragnehmers kann/konnte jeweils aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden (Schnittstellen, Gewährleistung /Haftung, Zusatzaufwand). Die Leistungen werden als zulässige Änderungen des Auftrags im Sinne VOB/A § 22 EU (2) Nr. 2 und 3 eingestuft.

### **VII.2.3. Preiserhöhung**

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 4 520 943,35 EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 5 660 897,51 EUR