

## 690193-2024 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten – S-Bahn S13, Troisdorf - Bonn Oberkassel - Los 5.001: Bau Nord  
Phase 1 (HP Menden bis EÜ Gerhardstr.)  
OJ S 221/2024 13/11/2024  
Bekanntmachung der Auftragsänderungen  
Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)  
E-Mail: [michael.bloemeke@deutschebahn.com](mailto:michael.bloemeke@deutschebahn.com)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: S-Bahn S13, Troisdorf - Bonn Oberkassel - Los 5.001: Bau Nord Phase 1 (HP Menden bis EÜ Gerhardstr.)  
Beschreibung: Bf FWH, Schallsan. Siegbrücke, Gleis FHW-Menden, Hp Vilich, StrÜ A59, EÜ Hammstr., EÜ Burgpark, StrÜ Schultheißstr., KRBW SSB, StrÜ B56, EÜ Gerhardstr., Signalbr. u. -fundamente, Kabelverlegen, Pumpen, Anlagen für Stadtbahn (Vilich), Küdinghov. Straße  
Kennung des Verfahrens: 9a5b3c53-d624-404b-b506-a46f86ae4c4d  
Interne Kennung: 17FEI27329

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen  
Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten  
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten, 45113000 Baustelleneinrichtung, 45213321 Bau von Bahnhöfen, 45221100 Bauarbeiten für Brücken, 45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten, 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien, 45234116 Gleisbauarbeiten

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Menden  
Postleitzahl: 53757  
Land, Gliederung (NUTS): Rhein-Sieg-Kreis (DEA2C)  
Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**  
Richtlinie 2014/25/EU  
sektvo -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0001

Titel: S-Bahn S13, Troisdorf - Bonn Oberkassel - Los 5.001: Bau Nord Phase 1 (HP Menden bis EÜ Gerhardstr.)

Beschreibung: Bf FWH, Schallsan. Siegbrücke, Gleis FHW-Menden, Hp Vilich, StrÜ A59, EÜ Hammstr., EÜ Burgpark, StrÜ Schultheißstr., KRBW SSB, StrÜ B56, EÜ Gerhardstr., Signalbr. u. -fundamente, Kabelverlegen, Pumpen, Anlagen für Stadtbahn (Vilich), Küdinghov. Straße  
Interne Kennung: 6a99337c-8190-4b1e-96a3-09e6c502fa3c

#### **5.1.1. Zweck**

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten, 45113000

Baustelleneinrichtung, 45213321 Bau von Bahnhöfen, 45221100 Bauarbeiten für Brücken, 45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten, 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien, 45234116 Gleisbauarbeiten

#### **5.1.3. Geschätzte Dauer**

Datum des Beginns: 10/05/2018

Enddatum der Laufzeit: 16/06/2025

#### **5.1.6. Allgemeine Informationen**

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja  
Zusätzliche Informationen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

#### **5.1.7. Strategische Auftragsvergabe**

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

#### **5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe**

##### **Auftragsbedingungen:**

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### **5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung**

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

## 6. Ergebnisse

---

### 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

#### 6.1.2. Informationen über die Gewinner

**Wettbewerbsgewinner:**

Offizielle Bezeichnung: STRABAG AG

**Angebot:**

Kennung des Angebots: 2017446071

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

**Informationen zum Auftrag:**

Kennung des Auftrags: CON-0001 - STRABAG AG

Datum der Auswahl des Gewinners: 15/03/2018

Datum des Vertragsabschlusses: 28/03/2018

## 7. Änderung

---

### 7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 138216-2018

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA 508 Die Rettungstreppe und der dazugehörige Rettungsweg bei Km 7,650 verläuft durch das in diesem Bereich vorhandene Naturschutzhabitat. Um die Kollision des Rettungsweges mit dem Habitat zu vermeiden muss die Rettungstreppe inkl. Zuwegung um ca. 25m nach Süden verschoben und der Rettungsweg um das Habitat herumgeführt werden. Alle Bau- und Planungsleistungen im betreffenden Bereich sind grundsätzlich durch den AN Los 5.001 zu erbringen. Dies umfasst auch den erforderlichen Rettungsweg. Die erforderliche Änderung des Rettungsweges muss in Zusammenhang mit den übrigen Arbeiten in diesem Bereich erbracht werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese Änderung gesondert an einen anderen AN zu vergeben. MKA 532 Die Entwurfsplanung und Ausschreibung für die SÜ Schultheißstraße sah lediglich einen Berührschutz auf dem Brückenbauwerk vor. Die Treppenanlage zum Bahnsteig sollte lediglich mit einem Geländer ausgestattet werden. Nach Prüfung der Sicherheitsabstände zur OLA wurde festgestellt, dass abweichend von der ursprünglichen Planung doch ein Berührungsschutz auf der Treppe erforderlich wird. Es wird deshalb ergänzend zum Berührschutz auf dem Bauwerk SÜ SHS ein zusätzlicher Berührschutz am oberen Podest der Bahnsteigtreppe erforderlich. Dieser Berührschutz muss auf der Ostseite zudem bis zum unteren Podest fortgeführt werden. Alle Bau- und Planungsleistungen im Bereich EÜ "Schultheißstraße" sind grundsätzlich durch den AN Los 5.001 zu erbringen. Dies betrifft auch den erforderlichen Berührungsschutz. Der zusätzliche Berührschutz auf der Treppenanlage muss in Zusammenhang mit der übrigen baulichen Ausführung erbracht werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese Leistung gesondert an einen anderen AN zu vergeben. MKA 551 Es sind Erdarbeiten im Bereich der SSW 30 für die Herstellung der Bohrpfahlgründungen in der Nähe von sechs OLA-Masten (N2-7, Bz1-7, N2-9, N2-11, N2-13 und N2-15) durchzuführen. Um die Standsicherheit der in diesem Bereich befindlichen OLA-Maste während der Freilegearbeiten für die Herstellung der Bohrpfahlköpfe sicherzustellen, werden zusätzliche Mastsicherungen erforderlich. Alle Bau- und Planungsleistungen im Zuge der Teilmaßnahme "SSW 30" sind grundsätzlich durch den AN Los 5.001 zu erbringen. Dies umfasst auch die erforderlichen

Gründungs- und Erdarbeiten. Die zusätzlichen Leistungen zur Sicherung der OLA-Maste müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit den übrigen Arbeiten erbracht werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese Leistungen gesondert an einen anderen AN zu vergeben. MKA 561 Der Mittelbahnsteig im Hp Vilich muss gegenüber der ursprünglichen Planung um 30m auf dann insgesamt 175m Baulänge verlängert werden. Die Verlängerung soll in südlicher Richtung erfolgen. Es werden für die erforderliche Verlängerung zusätzliche Planung- und Bauleistungen erforderlich. Alle Bau- und Planungsleistungen für den Hp Vilich sind grundsätzlich durch den AN Los 5.001 zu erbringen. Dies betrifft auch die Arbeiten am Mittelbahnsteig. Der erforderliche Verlängerung um 30m muss im Zuge der übrigen Planungs- und Bauarbeiten in diesem Bereich erfolgen und kann hiervon nicht getrennt werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb technisch nicht möglich, diese zusätzliche Leistungen gesondert an einen anderen AN zu vergeben. AO 24-002 Im Bereich des Haltepunkt Vilichs sind umfangreiche Schnittstellenprüfungen erforderlich. Weiter müssen aufgrund der Betroffenheiten von Dritten umfangreiche Abstimmungen geführt werden. Aufgrund der Komplexität in diesem Bereich und zur Vereinfachung der Kollisionsprüfungen soll die Darstellung der bisherigen Planungen in einem 3D-Modell erfolgen. Alle Bau- und Planungsleistungen im Zuge der Teilmaßnahme "HP Vilich" sind grundsätzlich durch den AN Los 5.001 zu erbringen. Dies umfasst auch die zugehörigen Planungen für Gleisbau und Tiefbau. Die zusätzliche Darstellung der bisherigen Planungen in einem 3D-Modell muss in Zusammenhang mit den übrigen Planungsleistungen in diesem Bereich erbracht werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese Leistung gesondert an einen anderen AN zu vergeben.

#### 7.1.1. **Änderung**

Beschreibung der Änderungen: MKA 508 / AO\_23-0024: SÜ A59 – Zusätzliche und/oder geänderte Leistungen Rettungstreppe km 7,650 MKA 532: SÜ "Schultheißstraße" - Berührschutz Treppenanlage MKA 551: SSW 30 – Sicherung OLA-Maste MKA 561: HP Vilich - Verlängerung Bahnsteig AO 24-002: HP Vilich - 3-D-Darstellung incl. Oberbau-, Gleis- und Tiefbauplanung  
Abschnittskennung: CON-0001

## 8. Organisationen

---

### 8.1. **ORG-0001**

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)  
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37  
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13  
Stadt: Frankfurt Main  
Postleitzahl: 60327  
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)  
Land: Deutschland  
Kontaktperson: FE.EI-W-B  
E-Mail: [michael.bloemeke@deutschebahn.com](mailto:michael.bloemeke@deutschebahn.com)  
Telefon: +49 20330174768  
Fax: +49 6926557894  
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes  
Registrierungsnummer: abfa7567-e3cb-4aff-9413-f15d6a6504f8  
Postanschrift: Villemomblerstr. 76  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53123  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telefon: +49 22894990

#### **Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

### 8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: STRABAG AG  
Registrierungsnummer: 5857f1fb-aac6-412b-811b-983cfc0ceff9  
Postanschrift: Siegburger Straße 241  
Stadt: Köln  
Postleitzahl: 50679  
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telefon: +49

#### **Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0001**

### 8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)  
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53119  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)  
Telefon: +49228996100

#### **Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 1f7a49cf-ced5-4b7c-a2be-a43e51fe6e6c - 01  
Formulartyp: Auftragsänderung  
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen  
Unterart der Bekanntmachung: 39  
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 11/11/2024 23:37:20 (UTC+01:00)  
Mittleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit  
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch  
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 690193-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 221/2024  
Datum der Veröffentlichung: 13/11/2024