

71074-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Dienstleistungen in der Tragwerksplanung – Kulturanum neu gestimmt -
Ingenieurvertrag Tragwerksplanung
OJ S 23/2025 03/02/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Kommunale Immobilien Jena - Eigenbetrieb der Stadt Jena
E-Mail: baumanagement@jena.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Kulturanum neu gestimmt - Ingenieurvertrag Tragwerksplanung
Beschreibung: Teil- oder Komplettabbruch des vorhandenen Schulgebäudes, Abbruch der vorhandenen 1-Feldsporthalle; Errichtung eines Schulgebäudes mit oder ohne Einbeziehung des Bestandes und Neubau einer 2-Feldsporthalle mit Sozialteil.
Kennung des Verfahrens: 36db5ebe-9b47-4285-b1eb-305ac4794f25
Interne Kennung: 2020/B/FWN/130400-01-B-04

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71327000 Dienstleistungen in der Tragwerksplanung

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Jena, Kreisfreie Stadt (DEG03)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Kulturanum neu gestimmt - Ingenieurvertrag Tragwerksplanung
Beschreibung: Erhöhung 3 Std. LP 5 Konstrukteur Überarbeitung Stützwinkel Änderungen +Traggerüst Anbau Heizzentrale Bestand Änderungen Schalplanung
Interne Kennung: 2020/B/FWN/130400-01-B-04

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Jena, Kreisfreie Stadt (DEG03)
Land: Deutschland

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Thüringer Landesverwaltungsamt

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Thüringer Landesverwaltungsamt

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Krebs+Kiefer Ingenieure GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 72 209,20 EUR

Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 1

Datum des Vertragsabschlusses: 21/10/2024

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 207664-2020

Identifikator des geänderten Vertrags: 1

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Erhöhung 3 Std. LP 5 Konstrukteur Überarbeitung Stützwinkel Änderungen +Traggerüst Anbau Heizzentrale Bestand Änderungen Schalplanung

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Erhöhung 3 Std. LP 5 Konstrukteur Überarbeitung Stützwinkel

Änderungen +Traggerüst Anbau Heizzentrale Bestand Änderungen Schalplanung

Geschäftseinheitskennzeichnung in der vorherigen Bekanntmachung: ORG-0000

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 207664-2020

Identifikator des geänderten Vertrags: Nachtrag 241220

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: Änderung TRW-Planung LP5 Die zusätzlichen Leistungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit statischen Berechnungen, die der AN im Gebäude selbst erstellt hat und die nur mit sehr hohem zeitlichen Aufwand (Vergabeverfahren, Einarbeitung) durch einen anderen AN erbracht werden können.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Inhalt des Nachtrags ist das Honorar für die statische Vorbemessung in den Freianlagen. • Stahltreppe Nordflügel Nordseite inkl. Geländer (Eingangstür schlägt an einen Puffer, der am Geländer befestigt ist) • Absturzsicherung/Zaun Winkelstützwände westlich und nordwestlich des Mensaneubaus • Betonbecken Kältemaschine (Maße L/B/H ca. 17m/4,50m/0,15m): Schal- und Bewehrungsplan, Fugenausbildung, Durchdringung Leitungen, Aussagen zur Betonqualität (Expositionsklassen, Verträglichkeit mit Kühlmittel)

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 207664-2020

Identifikator des geänderten Vertrags: 2

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: Änderung der Schalungs- und Bewehrungsplanung im Bereich der Mensa aufgrund von Höhenanpassungen

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Änderung der Schalungs- und Bewehrungsplanung im Bereich der Mensa aufgrund von Höhenanpassungen

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 207664-2020

Identifikator des geänderten Vertrags: Nachtrag 250115

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Inhalt des Nachtrags ist das Honorar für die Änderungen der bereits abgeschlossenen Schal- und Bewehrungsplanung infolge der Attikaterhöhung. Festlegungen aus dem Protokoll der Planungsberatung 69 und 70 Dachabsturzschutz: alternativer Ausstattungsvorschlag von KIJ vom 18.11.24 und folgende Stellungnahmen NK und SiGeKo IB Kramer vom 18./19.11.24. In der PB69 werden folgende Punkte zwischen KIJ, IB Kramer und NK abgestimmt: - Sofern keine abweichende Gefährdungseinschätzung vorliegt, sind die Planungsempfehlungen der Unfallversicherungen maßgeblich. - Danach muss Ausstattungsklasse 3 eingeplant werden, also Änderung der bisher geplanten Dachausstattung: Absturzschutz z.B. über Umwehungen anstelle Seilanlagen. - Bauherr und SiGeKo weisen zusätzlich auf Nachteile von Seilanlagen bzgl. Wartungskosten und i.V.m. wiederkehrenden Prüfungen hin. - Durch NK ist zu prüfen, welche Umwehungs-Konstruktionen vorteilhaft sind. Als naheliegende Lösung werden in der Beratung Auflastgeländer ohne bauliche Verbindung avisiert. - Klappbare Dachgeländer werden ausgeschlossen, da das nötige Hochklappen durch das Wartungspersonal aus Betreibersicht nicht sichergestellt werden kann. - Für die Umwehungen ist nur begrenzte Anpralllast für einzelnes Wartungspersonal anzusetzen. Die Umplanungen sind wegen der baldigen LV-Veröffentlichung zu forcieren. Die Dachaufsichten müssen umgeplant werden.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Inhalt des Nachtrags ist das Honorar für die Änderungen der bereits abgeschlossenen Schal- und Bewehrungsplanung infolge der Attikaterhöhung. Festlegungen aus dem Protokoll der Planungsberatung 69 und 70 Dachabsturzschutz: alternativer Ausstattungsvorschlag von KIJ vom 18.11.24 und folgende Stellungnahmen NK und SiGeKo IB Kramer vom 18./19.11.24. In der PB69 werden folgende Punkte zwischen KIJ, IB Kramer und NK abgestimmt: - Sofern keine abweichende Gefährdungseinschätzung vorliegt, sind die Planungsempfehlungen der Unfallversicherungen maßgeblich. - Danach

muss Ausstattungsklasse 3 eingeplant werden, also Änderung der bisher geplanten Dachausstattung: Absturzschutz z.B. über Umwehungen anstelle Seilanlagen. - Bauherr und SiGeKo weisen zusätzlich auf Nachteile von Seilanlagen bzgl. Wartungskosten und i.V.m. wiederkehrenden Prüfungen hin. - Durch NK ist zu prüfen, welche Umwehungs-Konstruktionen vorteilhaft sind. Als naheliegende Lösung werden in der Beratung Auflastgeländer ohne bauliche Verbindung avisiert. - Klappbare Dachgeländer werden ausgeschlossen, da das nötige Hochklappen durch das Wartungspersonal aus Betreibersicht nicht sichergestellt werden kann. - Für die Umwehungen ist nur begrenzte Anpralllast für einzelntes Wartungspersonal anzusetzen. Die Umplanungen sind wegen der baldigen LV-Veröffentlichung zu forcieren. Die Dachaufsichten müssen umgeplant werden.

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Kommunale Immobilien Jena - Eigenbetrieb der Stadt Jena

Registrierungsnummer: 16053000-0003-09

Stadt: Jena

Postleitzahl: 07749

Land, Gliederung (NUTS): Jena, Kreisfreie Stadt (DEG03)

Land: Deutschland

E-Mail: baumanagement@jena.de

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Thüringer Landesverwaltungsamt

Registrierungsnummer: 16900334-0001-29

Stadt: Weimar

Postleitzahl: 99423

Land, Gliederung (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Krebs+Kiefer Ingenieure GmbH

Registrierungsnummer: DE167449710

Stadt: Dresden

Postleitzahl: 01067

Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Land: Deutschland

E-Mail: dresden@kuk.de

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: cde355c3-f98c-4f87-8536-6a26f5369f47 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 31/01/2025 00:00:00 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 71074-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 23/2025

Datum der Veröffentlichung: 03/02/2025