

## 713077-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Gleisbauarbeiten – Hauptbaumaßnahmen Autoreisezuganlage in München Süd (VE2965)

OJ S 208/2025 29/10/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: [steffen.s.thieme@deutschebahn.com](mailto:steffen.s.thieme@deutschebahn.com)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: Hauptbaumaßnahmen Autoreisezuganlage in München Süd (VE2965)

Beschreibung: Aushub ca. 9000 m<sup>3</sup> ; Verbau ca. 350 m<sup>2</sup> ; Stahlbetonbau ca. 600 m<sup>3</sup> ;

Gleisumbau ca. 1.000 m mit 4 Weichen und 6 Stk. Prellbock ; Bahnsteig ca. 550 m ;

Höhenverstellbare Kopfladerampe 1 Stk. ; Verkehrsflächen ca. 4000 m<sup>2</sup> ; Servicegebäude ca. 250 m<sup>2</sup>

Kennung des Verfahrens: 03c901c4-320d-41f9-a35f-efb3adbef54d

Interne Kennung: 22FEI63869

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234116 Gleisbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten, 45233222

Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten, 45262310 Stahlbetonarbeiten

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: München

Postleitzahl: 81667

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0001

Titel: Hauptbaumaßnahmen Autoreisezuganlage in München Süd (VE2965)

Beschreibung: Aushub ca. 9000 m<sup>3</sup> ; Verbau ca. 350 m<sup>2</sup> ; Stahlbetonbau ca. 600 m<sup>3</sup> ;

Gleisumbau ca. 1.000 m mit 4 Weichen und 6 Stk. Prellbock ; Bahnsteig ca. 550 m ;

Höhenverstellbare Kopfladerampe 1 Stk. ; Verkehrsflächen ca. 4000 m<sup>2</sup> ; Servicegebäude ca. 250 m<sup>2</sup>

#### **5.1.1. Zweck**

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234116 Gleisbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten, 45233222 Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten, 45262310 Stahlbetonarbeiten

#### **5.1.2. Erfüllungsort**

Stadt: München

Postleitzahl: 81667

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

#### **5.1.3. Geschätzte Dauer**

Datum des Beginns: 25/10/2023

Enddatum der Laufzeit: 31/10/2025

#### **5.1.6. Allgemeine Informationen**

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

#### **5.1.7. Strategische Auftragsvergabe**

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

#### **5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe**

##### **Auftragsbedingungen:**

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### **5.1.15. Techniken**

##### **Rahmenvereinbarung:**

Keine Rahmenvereinbarung

#### **5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung**

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

## **6. Ergebnisse**

---

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

## 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

### 6.1.2. Informationen über die Gewinner

#### **Wettbewerbsgewinner:**

Offizielle Bezeichnung: Josef Rädlinger Ingenieurbau GmbH

#### **Angebot:**

Kennung des Angebots: 2023913474

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

#### **Informationen zum Auftrag:**

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Josef Rädlinger Ingenieurbau GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 09/10/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 20/10/2023

## 7. Änderung

---

### 7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: af3cbb7b-f39d-4e3b-ab6a-8626d9a0fdb0-01

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Josef Rädlinger Ingenieurbau GmbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA 012 - Die zahlreichen Kleinleistungen sind Teil der Bauarbeiten an den Verkehrsanlagen. Sowohl die Leistungen zur Entwässerung, der Kabeltiefbau sowie die Beleuchtungsanlage sind bereits Teil der Hauptbaumaßnahme und müssen durch den bereits beauftragten AN hergestellt werden, sodass dieser eine mangelfreie Anlage errichten und übergeben kann. Eine Trennung der Arbeiten lässt sich nur mit einer Bauzeitverlängerung umsetzen und Behinderung der Hauptvertragsleistung umsetzen. Eine gesonderte Vergabe der Leistungen ist zur Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche nicht möglich. 022 - Die zusätzlichen Leistungen sind Bestandteil der Putzarbeiten des Servicegebäudes und können nicht durch einen gesonderten AN hergestellt werden. Das Gewerk Putzarbeiten ist nicht teilbar, die Aufteilung der Arbeiten auch zur Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche nicht möglich. 026 - Die zusätzlichen Leistungen sind integraler Teil des Servicegebäudes und der Teilleistungen der Fachgewerke des Hauptvertrages und können nicht durch einen gesonderten AN hergestellt werden. Eine Trennung der Arbeiten lässt sich nur mit einer Bauzeitverlängerung und Behinderung der Hauptvertragsleistung umsetzen. Darüber hinaus ist keine Trennung bei der Gewährleistung möglich. 029 - Die zusätzlichen Leistungen sind integraler Teil der TK-Anlage und können nicht durch einen gesonderten AN hergestellt werden. Eine Trennung der Arbeiten lässt sich nur mit einer Bauzeitverlängerung und Behinderung der Hauptvertragsleistung umsetzen. Darüber hinaus ist keine Trennung bei der Gewährleistung möglich.

#### 7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA 012 - Zur Herstellung der VA sind u.a. Einlaufkästen und Entwässerungsrinnen, Kabelaufbauschächte, Gründungen der Beleuchtungsmasten und ein Wegeleitsystem herzustellen. 022 - Zur Überbrückung der Mauerfugen und zur Vermeidung von Rissen ist vor dem Verputzen des Mauerwerks eine zusätzliche Gewebespachtelung anzubringen. 026 - Zur Herstellung des Servicegebäudes sind Leistungsänderungen erforderlich, die nicht im Leistungsverzeichnis dargestellt sind. Hierbei handelt es sich um untergeordnete Leistungen wie Anpassung an der Gebäudeentwässerung,

Bewehrungsführung, der Bodenbeläge, etc. zur Umsetzung des ursprünglichen Vertragsolls. 029 - Zur mängelfreien Herstellung der TK-Anlagen sind zusätzliche Leistungen erforderlich, die nicht im Leistungsverzeichnis dargestellt sind. Hierbei handelt es sich um eine Befestigung des ZIM an der Decke, geänderte und zusätzliche Materialien zur TK Ausstattung und zusätzliche Leistungen durch die Anpassung der Kameraplanung.

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)  
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37  
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13  
Stadt: Frankfurt Main  
Postleitzahl: 60327  
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [steffen.s.thieme@deutschebahn.com](mailto:steffen.s.thieme@deutschebahn.com)  
Telefon: +49 89130872583  
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer  
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes  
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6  
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53113  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telefon: +49 22894990

#### **Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle  
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Josef Rädlinger Ingenieurbau GmbH  
Registrierungsnummer: fde21e6b-07d3-4d6e-a38a-435acca85369  
Postanschrift: Josef-Rädlinger-Straße 1  
Stadt: Windorf  
Postleitzahl: 94575  
Land, Gliederung (NUTS): Passau, Landkreis (DE228)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telefon: +49

#### **Rollen dieser Organisation:**

Bieter  
**Gewinner dieser Lose: LOT-0001**

## 8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

**Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: c43f492b-e6b5-4693-8fa1-b33225a740a3 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 28/10/2025 11:34:01 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 713077-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 208/2025

Datum der Veröffentlichung: 29/10/2025