

725705-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – SPGK-Kabeltiefbauleistungen für
Gleiswechselbetrieb Hohe Marter, Nürnberg, Str. 5950
OJ S 211/2025 03/11/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
E-Mail: Fabian.Nierling@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: SPGK-Kabeltiefbauleistungen für Gleiswechselbetrieb Hohe Marter, Nürnberg, Str. 5950
Beschreibung: Kabeltiefbau für GWB Hohe Marter; Neubau von 500 Meter Kabeltrog und
Verlegungsleistung von Signalkabel auf 9000 Meter
Kennung des Verfahrens: afae0a7b-7723-44e1-9ebc-82e5e5a79e5e
Interne Kennung: 22FEI60711

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Nürnberg
Postleitzahl: 90402
Land, Gliederung (NUTS): Nürnberg, Kreisfreie Stadt (DE254)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: SPGK-Kabeltiefbauleistungen für Gleiswechselbetrieb Hohe Marter, Nürnberg, Str. 5950
Beschreibung: Kabeltiefbau für GWB Hohe Marter; Neubau von 500 Meter Kabeltrog und
Verlegungsleistung von Signalkabel auf 9000 Meter
Interne Kennung: c5c9ed8c-4409-48e9-8e4c-94bf1aae4a48

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Nürnberg
Postleitzahl: 90402
Land, Gliederung (NUTS): Nürnberg, Kreisfreie Stadt (DE254)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 28/01/2023
Enddatum der Laufzeit: 01/11/2023

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Salcef Bau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2022863718

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Salcef Bau GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 16/01/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 27/01/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 083730-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Salcef Bau GmbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 1059 Die Lieferung und Einbau der Muffen statt Muffenschränke ist eine zusätzliche bzw. geänderte Leistung der DB InfraGO als AG. Es wurde vorher der Einbau der Muffenschränke vereinbart. Dieser kann aufgrund verspäteter Muffenschränklieferung nicht rechtzeitig erfolgen. Die zugesagten Liefertermine lagen deutlich nach der geplanten IBN. Zur Sicherstellung des IBN Termins als Beschleunigungsmaßnahme erfolgte die Anordnung zur Ausführung über die bereits gebundene Ausführungsfirma. 1060 Der AN ist mit den Leistungen Kabeltiefbau beauftragt. Die unter VII.2.1 beschriebenen zusätzlichen Leistungen stehen im direktem inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der vertraglich geschuldeten Leistung. Die Einbindung eines weiteren Unternehmens ist aus Gründen der Abstimmung und Koordination mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Daher ist es technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll, den AN zu wechseln. 1061 Die Verlegung und Einführung der Signalkabel in das Stellwerksgebäude ist beim BauAN beauftragte Leistung. Damit diese regelwerkskonform erbracht werden kann, mussten zwischen zwei Stockwerken in bzw. an der Decke Kernbohrungen und Kabeltraversen als Zugentlastung unter Beachtung der Biegeradien und Kabelgewichte angebracht werden. Diese Leistungspositionen wurden im HV-LV vergessen. Zur Sicherstellung des IBN Termins erfolgte die Anordnung zur Umsetzung an die bereits gebundene Ausführungsfirma. 1062 Die Verlegung und Einführung der Signalkabel in das Stellwerksgebäude ist beim BauAN beauftragte Leistung. Damit diese regelwerkskonform erbracht werden kann, mussten zwischen zwei Stockwerken in bzw. an der Decke Kernbohrungen und Kabeltraversen als Zugentlastung unter Beachtung der Biegeradien und Kabelgewichte angebracht werden. Diese Leistungspositionen wurden im HV-LV vergessen. Zur Sicherstellung des IBN Termins erfolgte die Anordnung zur Umsetzung an die bereits gebundene Ausführungsfirma.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 1059 Nach Maßgabe des Vertrages beinhaltet die Aufgabenstellung die Erbringung von Bauleistungen Kabeltiefbau. Im Zuge der Ausführung sind verschiedene zusätzliche Leistungen auf Anordnung der PL der DB Netz AG und zur Sicherstellung der terminierten Ausführung dieser Bauleistungen und somit der IBN durch den AN ausgeführt worden. Die hier in vorliegenden Fall aufgeführte zusätzliche Leistung ist nicht Bestandteil des Hauptvertrages. Auf Grundlage dieser Bestelländerungen wird der AN einen Anspruch ableiten und eine Anpassung/ Neubewertung der Aufgabenstellung durchführen. 1060 Der AN ist mit der Erbringung von Bauleistungen Kabeltiefbau über das Projekt GWB NHMA beauftragt. Zur Verlegung von LSTKabeln sind umfangreiche Änderungen an den Bestandskabelanlagen notwendig, zusätzlich sind Neubauten vorgesehen. Neben dem Verlegen von Kabeln in bestehenden Kabeltrögen und Kabelquerungen, ist das Bauen neuer

Kabelkanäle und -querungen zur Anbindung der neuen Elemente der Leit- und Sicherungstechnik Vertragsbestandteil. Um den anvisierten Inbetriebnahmetermine für den Bestandtausch zum Oktober 2025 sicherzustellen, wurde durch die Projektleitung angeordnet, dass die Ausführung der Kabelverlegung auch am Wochenende stattfinden soll. Eine frühere Ausführung in regulärer Arbeitszeit war nicht möglich, da die Kabellieferung für die betroffenen Kabel erst am 29.08.2025 erfolgte. Der AN meldet Mehrkosten für die Zulage für Arbeiten am Sonntag an. 1061 Nach Maßgabe des Vertrages beinhaltet die Aufgabenstellung die Erbringung von Bauleistungen Kabeltiefbau. Im Zuge der Ausführung sind verschiedene zusätzliche Leistungen auf Anordnung der PL der DB Netz AG und zur Sicherstellung der terminierten Ausführung dieser Bauleistungen und somit der IBN durch den AN ausgeführt worden. Die hier in vorliegenden AvL aufgeführte zusätzliche Leistung ist nicht Bestandteil des Hauptvertrages. Auf Grundlage dieser Bestelländerungen leitet der AN einen Anspruch ab und führt eine Anpassung und Neubewertung der Aufgabenstellung. 1062 Nach Maßgabe des Vertrages beinhaltet die Aufgabenstellung die Erbringung von Bauleistungen Kabeltiefbau. Im Zuge der Ausführung sind verschiedene zusätzliche Leistungen auf Anordnung der PL der DB Netz AG und zur Sicherstellung der terminierten Ausführung dieser Bauleistungen und somit der IBN durch den AN ausgeführt worden. Die hier in vorliegenden AvL aufgeführte zusätzliche Leistung ist nicht Bestandteil des Hauptvertrages. Auf Grundlage dieser Bestelländerungen leitet der AN einen Anspruch ab und führt eine Anpassung und Neubewertung der Aufgabenstellung.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FE.EI-S-E

E-Mail: Fabian.Nierling@deutschebahn.com

Telefon: +49 89130884252

Fax: +49 69260913730

Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Salcef Bau GmbH

Registrierungsnummer: 01ed8a9a-4723-4f64-86cf-26a95f7fee59

Stadt: Landsberg am Lech

Postleitzahl: 86899

Land, Gliederung (NUTS): Landsberg am Lech (DE21E)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 9ddf5713-b4fa-4184-bcc8-dc132afc16e5 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 31/10/2025 10:59:40 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 725705-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 211/2025

Datum der Veröffentlichung: 03/11/2025