

Deutschland-Frankfurt Main: Bau von Fußgängerüberführungen
OJ S 232/2023 01/12/2023
Bekanntmachung einer Änderung
Bauleistung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG
Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 7
Ort: Frankfurt Main
NUTS-Code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 60486
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur
E-Mail: weinreich.phillip@deutschebahn.com
Telefon: +49 20330174784
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: <http://deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal>
Adresse des Beschafferprofils: <https://bieterportal.noncd.db.de/portal/>

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

ABS 46/2 Emmerich - Oberhausen BA 2 - VP 3a Ingenieurbauwerke Betriebsabschnitt 1
Referenznummer der Bekanntmachung: 22FEI56946

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45233261 Bau von Fußgängerüberführungen

II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

II.2. Beschreibung

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DEA1F Wesel

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags

BÜ(A) und EÜ(F) Jägerstraße km 10,300; EÜ Brinkstraße, km 10,555, bahnlinks;
Torsionsbalken Brinkstraße,
km 10,555, bahnrechts; Ökotunnel-Durchlass, km 10,751; BÜ(A) und EÜ(F) Holtener Straße
km 11,315;
Ökotunnel-Durchlass, km 11,680; EÜ Landwehr-/Küpperstraße, km 12,225; EÜ
Landwehrstraße / Ziethenstraße
km 12,715 ; EÜ Rotbach, km 12,775; Bahnübergang Jägerstraße km 10,270... etc

II.2.7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 12/09/2022 Ende: 31/12/2028

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 22FEI56946

V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1. Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe

01/08/2022

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: ARGE ABS 46/2 KIB 3A BA 2 c/o Eiffage Infra-West GmbH

Postanschrift: Neumühlenallee 32

Ort: Borken

NUTS-Code: DEA34 Borken

Postleitzahl: 46325

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

Gesamtwert der Beschaffung: 38 477 207,03 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Postanschrift: Villemomblerstr. 76

Ort: Bonn

Postleitzahl: 53123

Land: Deutschland

VI.4.3. Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der

Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
27/11/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1. Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1. CPV-Code Hauptteil

45233261 Bau von Fußgängerüberführungen

VII.1.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

VII.1.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DEA1F Wesel

Hauptort der Ausführung: Wesel

VII.1.4. Beschreibung der Beschaffung

BÜ(A) und EÜ(F) Jägerstraße km 10,300; EÜ Brinkstraße, km 10,555, bahnlinks; Torsionsbalken Brinkstraße, km 10,555, bahnrechts; Ökotunnel-Durchlass, km 10,751; BÜ(A) und EÜ(F) Holtener Straße km 11,315; Ökotunnel-Durchlass, km 11,680; EÜ Landwehr-/Küpperstraße, km 12,225; EÜ Landwehrstraße / Ziethenstraße km 12,715 ; EÜ Rotbach, km 12,775; Bahnübergang Jägerstraße km 10,270... etc.

VII.1.5. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 12/09/2022 Ende: 31/12/2028

VII.1.6. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 38 477 207,03 EUR

VII.1.7. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: ARGE ABS 46/2 KIB 3A BA 2 c/o Eiffage Infra-West GmbH

Postanschrift: Neumühlenallee 32

Ort: Borken

NUTS-Code: DEA34 Borken

Postleitzahl: 46325

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.2. Angaben zu den Änderungen

VII.2.1. Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):
Innenbeweissicherung
(MKA 06_06)

VII.2.2. Gründe für die Änderung

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie

2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Gegenstand dieser Vertragsabweichung ist die Innenbeweissicherung. Im Vertrag ist bereits die Außenbeweissicherung enthalten. Da die Maßnahmen jedoch im innerstädtischen Bereich liegt und Anwohner nach Vertragsschluss eine Innenbeweissicherung gefordert haben, ist die Innenbeweissicherung zur Durchführung der Maßnahme und vollständigen Beweissicherung erforderlich. Der AN ist bereits mit der Beweissicherung beauftragt. Der Gutachter, der die Außenbeweissicherung durchführt, ist auch für die Innenbeweissicherung zuständig. Es ist somit keine weitere Anfahrt, separate Beauftragung und Abstimmung notwendig. Die separate Beauftragung der Innenbeweissicherung würde diese Aspekte erforderlich machen und wäre daher nicht wirtschaftlich.

VII.2.3. Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 44 018 207,00 EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 44 028 207,00 EUR