

778515-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Kabelinfrastruktur – S21; PFA 1.6; Ausrüstungstechnik Stuttgart Untertürkheim, 21FEI54034

OJ S 226/2025 24/11/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)

E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: S21; PFA 1.6; Ausrüstungstechnik Stuttgart Untertürkheim, 21FEI54034

Beschreibung: S21; PFA 1.6; Ausrüstungstechnik Stuttgart Untertürkheim, 21FEI54034

Kennung des Verfahrens: bd325894-5b4f-4109-8e9f-ce88c443b05d

Interne Kennung: 21FEI54034

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45314300 Kabelinfrastruktur

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70191

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: S21; PFA 1.6; Ausrüstungstechnik Stuttgart Untertürkheim, 21FEI54034

Beschreibung: S21; PFA 1.6; Ausrüstungstechnik Stuttgart Untertürkheim, 21FEI54034

Interne Kennung: 21FEI54034

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70191

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (vgl. § 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder per Email bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 – 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Angebot:

Kennung des Angebots: 21FEI54034

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 21FEI54034 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Datum des Vertragsabschlusses: 17/11/2021

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union:

Kennung der EU-Mittel: Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 606741-2021

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0000

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA167 Bereits verlegte Kabel sind aus den zugeordneten Technikräumen herauszuziehen und nach neuer Raumzuordnung wieder in den Standort einzuziehen. Die geänderten und zusätzlichen Leistungen sind erforderlich um den Werkerfolg sicherzustellen. MKA177 Wiederherstellung der Straße, aufgrund Forderung der Landeshauptstadt Stuttgart. MKA183 Zur Gewährleistung eines ungestörten Bauablaufs, damit Dritte im Baufeld die Bautätigkeiten unbehindert ausführen können. MKA189 Das Einrichten der Schächte mit den Schachtleitern ist aus arbeitsschutzrechtlichen Belangen unbedingt vor Kabelzug zu erledigen. Dies ermöglicht eben auch die Zugänglichkeit der Schächte, welche mitunter über fünf Meter tief sind. MKA192 Die zusätzlichen Leistungen sind aufgrund der neuen digitalen Stellwerkstechnik, zur Sicherstellung der Gesamtinbetriebnahme, erforderlich. MKA194 Notwendige Leistungen zur Herstellung einer bauzeitlichen Speiseleitungsverbindung zwischen altem und neuem Schaltposten Bad Cannstatt zur Sicherstellung der Bahnenergieversorgung des Knoten Stuttgarts während der IBN des neuen SP Bad Cannstatt und Außerbetriebnahme des alten Schaltpostens Bad Cannstatt. MKA195 Zusätzliche Leistung aufgrund neuer Anforderung des Abnahmeprüfers erforderlich, da die ursprünglich geplante Erdung (Ringerder) nicht ausreichend war. Daher ist die Verlegung eines Kabels notwendig, um den Tiefenerder mit der NEA zu verbinden. MKA195 Zur Koordinierung und Planung der auftraggeberseitigen Verkehrssicherungsmaßnahmen, um den Werkerfolg des Gesamtprojektes sicherzustellen

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA167 Die Leistungen beinhalten vertraglich die planerische und bauliche Umsetzung des Bau-Solls des Kabeltiefbaus und die Erstellung der Ausführungsplanung. Zusätzlich sind Kabelumverlegungen am GFK-Standort Hafen erforderlich. MKA177 Die Leistungen beinhalten vertraglich die planerische und bauliche Umsetzung des Bau-Solls des Kabeltiefbaus und die Erstellung der Ausführungsplanung. Der AN führt zusätzliche Leistungen zur Sanierung der Hafenbahnstraße aus. MKA183 Die Leistungen beinhalten vertraglich die planerische und bauliche Umsetzung des Bau-Solls des Kabeltiefbaus und die Erstellung der Ausführungsplanung. Zusätzlich ist die Kabelumverlegung an den Stationen TST01 und TST02 erforderlich. MKA189 Die Leistungen beinhalten vertraglich die planerische und bauliche Umsetzung des Bau-Solls des Kabeltiefbaus und die Erstellung der Ausführungsplanung. Zusätzlich ist die Ausrüstung von Kabelschächten mit Leitern und Absturzsicherungen erforderlich. MKA192 Die Leistungen beinhalten vertraglich die planerische und bauliche Umsetzung des Bau-Solls des Kabeltiefbaus und die Erstellung der Ausführungsplanung. Zusätzlich ist die Ausführung von Standplatzplanungen für neue FEAS- und FEAKStandorte, Signalstandorte und Standorte AZ-Verteiler erforderlich MKA194 Lieferung und Leistung bauzeitliche Speiseleit.-Kabeltrasse zw. Schaltp. TSC neu (Mast A3) u. Schaltp. TSC alt (ca. Mast 1-10c). MKA195 Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die planerische und bauliche Umsetzung des Bau-Solls des Kabeltiefbaus und die Erstellung der Ausführungsplanung. Zusätzlich ist die Anbindung des Tiefenerders an die NEA am GFK TSU01 erforderlich. MKA 195 Die Leistungen beinhalten vertraglich die planerische und bauliche Umsetzung des Bau-Solls des Kabeltiefbaus und die Erstellung der Ausführungsplanung. Der AN übernimmt zusätzliche Planungs- und Unterstützungsleistungen für die Verkehrssicherung
Geschäftseinheitskennzeichnung in der vorherigen Bekanntmachung: TEN-0000

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)

Registrierungsnummer: XXXX
Postanschrift: Rappelenstraße 17
Stadt: Stuttgart
Postleitzahl: 70191
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Telefon: +49 71120922186

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Registrierungsnummer: DE145554519

Postanschrift: Leonhard-Weiss-Straße 22

Stadt: Göppingen

Postleitzahl: 73037

Land, Gliederung (NUTS): Göppingen (DE114)

Land: Deutschland

E-Mail: gib-bahnlogistik@leonhard-weiss.com

Telefon: +49 7161602

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Registrierungsnummer: XXX

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 3391dbee-f50c-4324-affb-7b825aa661f3 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 21/11/2025 12:45:07 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 778515-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 226/2025

Datum der Veröffentlichung: 24/11/2025