

## 82152-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – Komplexumbau Eisenbahnknoten Gößnitz

OJ S 24/2026 04/02/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: [ingo.fuehrer@deutschebahn.com](mailto:ingo.fuehrer@deutschebahn.com)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: Komplexumbau Eisenbahnknoten Gößnitz

Beschreibung: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz – Werdau, Abschnitt Gößnitz(e) – Crimmitschau(a), Neubau Eisenbahnknoten Gößnitz inkl. ESTW – Bauabschnitt 2, Bahnhof Gößnitz, AU 503 Hauptbauleistungen (Oberbau/Tiefbau /Oberleitung/Tk/50-Hz ...).

Kennung des Verfahrens: 18a11eec-1762-41e3-adc0-895702e73c7d

Interne Kennung: 21FEI50810

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken, 45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen, 45234115 Arbeiten für Eisenbahnsignalanlagen, 45234116 Gleisbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Gößnitz

Postleitzahl: 04639

Land, Gliederung (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0001

Titel: Komplexumbau Eisenbahnknoten Gößnitz

Beschreibung: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz – Werdau, Abschnitt Gößnitz(e) – Crimmitschau(a), Neubau Eisenbahnknoten Gößnitz inkl. ESTW – Bauabschnitt 2, Bahnhof Gößnitz, AU 503 Hauptbauleistungen (Oberbau/Tiefbau /Oberleitung/Tk/50-Hz ...).

#### **5.1.1. Zweck**

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken, 45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen, 45234115 Arbeiten für Eisenbahnsignalanlagen, 45234116

Gleisbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur

#### **5.1.2. Erfüllungsort**

Stadt: Gößnitz

Postleitzahl: 04639

Land, Gliederung (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Land: Deutschland

#### **5.1.3. Geschätzte Dauer**

Datum des Beginns: 17/01/2022

Enddatum der Laufzeit: 30/06/2027

#### **5.1.6. Allgemeine Informationen**

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

#### **5.1.7. Strategische Auftragsvergabe**

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

#### **5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe**

##### **Auftragsbedingungen:**

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### **5.1.15. Techniken**

##### **Rahmenvereinbarung:**

Keine Rahmenvereinbarung

#### **5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung**

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

## **6. Ergebnisse**

---

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

## 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

### 6.1.2. Informationen über die Gewinner

#### **Wettbewerbsgewinner:**

Offizielle Bezeichnung: BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

#### **Angebot:**

Kennung des Angebots: 2021741456

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

#### **Informationen zum Auftrag:**

Kennung des Auftrags: CON-0001 - BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 06/10/2021

Datum des Vertragsabschlusses: 22/10/2021

## 7. Änderung

---

### 7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 548519-2021

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: 702 - Infolge der planerischen Betrachtungen aus den bis dato hergestellten Bauabschnitten der Personenunterführung wurden Annahmen getroffen, um die Planungen auf mögliche abweichende Baugrundbedingungen anzupassen und von vornherein Störeinflüsse und Hinderungstatbestände durch Antreffen von abweichenden Baugrundbedingungen zu begegnen. Dadurch wären gemäß Planung deutlich tiefer abzusetzende Spundbohlen notwendig geworden. Um den Materialbedarf an Spundwänden zu verringern, wurde entsprechend Planung der Ausführung entschieden, einen Vorabtrag durchzuführen und Teufen der Spundwände einzusparen. Ebenfalls gestützt auf Erfahrungswerte wurde entschieden, auch in den Bereichen der Bauabschnitte 5 bis 8 auf Einbau von Lockerböden als Bodenaustausch zu verzichten und stattdessen selbstverdichtendes Material (Magerbeton) zu verwenden. Dies geschieht in Abstimmung und Zustimmung mit der Fremdüberwachung (DB EC). Hintergrund hierfür ist der dynamische Lasteintrag und das Provozieren verschlechterter 704 - Es erfolgten Bauphasenanpassungen bzw. Neuordnung der Bauphaseninhalte, um geänderte Betriebszustände zu den Bauphasenwechseln gewährleisten zu können. Durch die geänderten Betriebsgleise nach Inbetriebsetzung der Bph. 6.1 konnte die ursprüngliche Bauzeit für den Lückenschluss der Personenunterführung BA 5 bis 8 nicht umgesetzt werden und musste verschoben werden. Durch die Verschiebung der Leistung ergeben sich Auswirkungen auf Logistik, Durchführung, ggf. Technologieanpassungen und Bauablaufanpassungen mit ggf. darüber hinausgehenden Auswirkungen tangierender Gewerke - Um die Planungsprozesse trotz der gemachten Baugrunderkenntnisse in vorhergehenden Bauabschnitten der PU nicht zu verzögern, erfolgte der Vorschlag seitens ARGE, Sicherheitsfaktoren beim zu erwartenden Baugrund anzusetzen. Dem wurde stattgegeben. Die Auswirkungen daraus sind lediglich ausführungsbezogen. Es wäre mit größeren Einbindetiefen für den Verbau zu rechnen, wahrscheinlich fallen größere Bodenaustauschmassen an 707 - Die PU wurde verlängert. Damit waren Änderungen an den Abflussverhältnissen in der PU zur vorgesehenen Vorflut, Pumpenanlage im Hebeschacht im

Bestand am Bahnsteigzugang, verbunden. Die jetzt vorhandene Abwasserleitung bindet zu tief an. Der Schacht ist anzupassen, der Schachtboden muss tiefer sein. Damit sind erhebliche Änderungen auch der Pumpentechnik verbunden. Ein einfaches Tiefersetzen ist nicht ausreichend. Es sind zur Prüfung der erforderlichen Anpassungen weitere Planungsbetrachtungen durchzuführen, abzustimmen und basierend darauf die weiteren Betrachtungen zur Ausführung vorzubereiten.

#### 7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 702 - MKA 702 - geänderter Bodenaustausch PU BA 5-8 704 - MKA 704 - Verbau PU BA 5-8 Herstellung geänderte-und verschobene Bauzeit 707 - MKA 707 - TGA Planung Pumpenanlage Personentunnel

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)  
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37  
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13  
Stadt: Frankfurt Main  
Postleitzahl: 60327  
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)  
Land: Deutschland  
Kontaktperson: FE.EI-SO-B  
E-Mail: [ingo.fuehrer@deutschebahn.com](mailto:ingo.fuehrer@deutschebahn.com)  
Telefon: +49 35146125396  
Fax: +49 69260913613  
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes  
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6  
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53113  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [yk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:yk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telefon: +49 22894990

#### **Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH  
Registrierungsnummer: 40bca3b6-bd1b-4fa8-b5ce-fbf7acb00544  
Stadt: Schwabhausen  
Postleitzahl: 99869  
Land, Gliederung (NUTS): Gotha (DEG0C)

Land: Deutschland  
E-Mail: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telefon: +49

**Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

**Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 6c2e01b4-bdb0-476c-80cf-45736bfd380d - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 02/02/2026 15:04:58 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 82152-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 24/2026

Datum der Veröffentlichung: 04/02/2026