

837737-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – Komplexumbau Eisenbahnknoten Gößnitz

OJ S 243/2025 17/12/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: ingo.fuehrer@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Komplexumbau Eisenbahnknoten Gößnitz

Beschreibung: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz – Werdau, Abschnitt Gößnitz(e) – Crimmitschau(a), Neubau Eisenbahnknoten Gößnitz inkl. ESTW – Bauabschnitt 2, Bahnhof Gößnitz, AU 503 Hauptbauleistungen (Oberbau/Tiefbau /Oberleitung/Tk/50-Hz ...).

Kennung des Verfahrens: 18a11eec-1762-41e3-adc0-895702e73c7d

Interne Kennung: 21FEI50810

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken, 45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen, 45234115 Arbeiten für Eisenbahnsignalanlagen, 45234116 Gleisbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Gößnitz

Postleitzahl: 04639

Land, Gliederung (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Komplexumbau Eisenbahnknoten Gößnitz

Beschreibung: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz – Werdau, Abschnitt Gößnitz(e) – Crimmitschau(a), Neubau Eisenbahnknoten Gößnitz inkl. ESTW – Bauabschnitt 2, Bahnhof Gößnitz, AU 503 Hauptbauleistungen (Oberbau/Tiefbau /Oberleitung/Tk/50-Hz ...).

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken, 45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen, 45234115 Arbeiten für Eisenbahnsignalanlagen, 45234116 Gleisbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Gößnitz

Postleitzahl: 04639

Land, Gliederung (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 17/01/2022

Enddatum der Laufzeit: 30/06/2027

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2021741456

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 06/10/2021

Datum des Vertragsabschlusses: 22/10/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 548519-2021

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA 652 Es wird gemeinsam mit der ARGE auf die nächste Inbetriebnahme des folgenden Bauzustandes hingewirkt, ein zusätzlicher AN würde zusätzliche Schnittstellen und erhebliche Leistungseinbuße zur Folge haben. MKA 655 Die Kunststoffkabeltröge, als bauzeitliche Provisorien zu Kabelverschwenkungen, bauzeitlichen Kabelwegen oder als Kabelsicherung eingesetzt, sind nach Beendigung der Baumaßnahme obsolet, müssen rückgebaut und verwertet werden. Die Erfordernis nach zusätzlichen bauzeitlichen Kabelwegen hat sich auf Grund der erheblichen Abweichung der Bauphasen zur ursprünglichen Hauptvertragsleistung ergeben. MKA 660 Durch die Prüffeststellung der LST Abnahme ist es erforderlich, die Weichenantriebe 98W22 (provisorisch, da noch kein BKK), 98W07, 98W14, 98W15, 98W16 und 98W21 mittels Einfassungsrahmen auszustatten. Weiterhin gilt dies auch für die Antriebe der BW 4, 5, 6 und 98W53. An der 98W53 ist zusätzlich die Errichtung einer provisorischen Schotterabfangung notwendig. Dies gilt der Schutzwirkung inklusive Instandhaltungsanforderungen. MKA 666 Die BW 4 konnte nur mit verminderter Stärke an Schotter unter Schwelle hergestellt werden. Es sind aus Betriebserfordernissen und der Betriebssicherheit regelmäßige Gleislagemessungen an Gleis 4 im Bereich des bauzeitlichen Verbaus vorzunehmen. Das Messregime wird abgestimmt und betrifft nur die Dauer bis Fertigstellung Personentunnel Bauabschnitt BA 5 MKA 687 Bei hauptvertraglichen Leistungen sind Mehrleistungen erforderlich, um den Werkerfolg fachgerecht herzustellen. Die dafür erforderlichen Leistungen können bereits vorhandenen Leistungspositionen des Hauptvertrages oder diverser Nachträge zugeordnet werden. Dabei sind Leistungen im Bereich Oberbau, Ersatzneubau Verkehrsweg Autoentladung (Titel 66), Kabeltiefbau, Entwässerung, Bahnsteigen sowie Bahnmarkleistungen erforderlich. Die Leistungen stehen in direktem Zusammenhang mit dem Bausoll bzw. dem erweiterten Bausoll des hier gebundenen AN. MKA 693 Kurzfristig ist die Unterstützung der Ausrüstungsfirma HITACHI erforderlich, um die Anschlussarbeiten an Kabelschränke durchführen zu können. die vorhandene Ausstattung im Schacht ist nicht ausreichend, somit sind ergänzende

Maßnahmen wie eine temp. Montageebene erforderlich. Hierfür erforderliche Ergänzungsleistungen wie Abpumpen von zugelaufenem Wasser sind ebenfalls durchzuführen. MKA 694 Die Rettungszufahrt ist obligatorisch umzusetzen und im ursprünglichen Vertragsumfang des BA 1 enthalten, allerdings nur mit leichten Ausbesserungsarbeiten am Weg. Allerdings erfüllt der Zustand des Weges in keinem Fall die Erfordernisse einer Zufahrt für Rettungsfahrzeuge und ist grundhaft neu zu beurteilen und auszubauen. Dies war zum Zeitpunkt der Vergabe der Bauleistungen für diesen öffentlichen Weg nicht offensichtlich. Um den erforderlichen Ausbaustandard zu gewährleisten, sind einige Vorleistungen erforderlich, dies betrifft die Freimachung von Bewuchs, die Geländeaufnahme als DGM sowie die Beplanung des Weges. Dies in Vorbereitung der eigentlichen Bauleistung, die hier noch nicht hinsichtlich Erfordernis und Wertumfang Gegenstand ist.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA 652 Rückbau Kabelanlagen 2026 bis Bauende MKA 655 Rückbau von GFK und Kunststoffkabelkanälen MKA 660 Herstellung Einfassungsrahmen an Weichenantrieben MKA 666 „Gleislagemessung BW4 und Verbau PU GI4“ gemäß § 2 VOB/B MKA 687 Mehrmenge Anteil Bickhardt Stand Oktober 2025 MKA 693 Montagehilfe KTB Hitachi 53.4-1.2-R MKA 694 Planung Rettungszufahrt in Zehma, km 49,866

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FE.EI-SO-B

E-Mail: ingo.fuehrer@deutschebahn.com

Telefon: +49 35146125396

Fax: +49 69260913613

Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

Registrierungsnummer: 40bca3b6-bd1b-4fa8-b5ce-fbf7acb00544

Stadt: Schwabhausen

Postleitzahl: 99869

Land, Gliederung (NUTS): Gotha (DEG0C)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: f661bf38-667f-46c0-8f29-a903254620e4 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 16/12/2025 09:04:34 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 837737-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 243/2025

Datum der Veröffentlichung: 17/12/2025