

## 94903-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Fahrleitungsbauarbeiten – ESTW Kreiensen II – Elektrische Energieanlagen (50Hz)

OJ S 28/2026 10/02/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: [michael.neitzel@deutschebahn.com](mailto:michael.neitzel@deutschebahn.com)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: ESTW Kreiensen II – Elektrische Energieanlagen (50Hz)

Beschreibung: 50Hz/EEA-Arbeiten - ESTW

Kennung des Verfahrens: 5ab90290-2945-4483-9443-85a7ab04b755

Interne Kennung: 22FEI56934

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234160 Fahrleitungsbauarbeiten

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Kreiensen

Postleitzahl: 37574

Land, Gliederung (NUTS): Northeim (DE918)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0001

Titel: ESTW Kreiensen II – Elektrische Energieanlagen (50Hz)

Beschreibung: 50Hz/EEA-Arbeiten - ESTW

Interne Kennung: 59cc7ce4-f50e-4365-9364-dde34db671e3

##### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234160 Fahrleitungsbauarbeiten

##### 5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Kreiensen

Postleitzahl: 37574

Land, Gliederung (NUTS): Northeim (DE918)

Land: Deutschland

### 5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 15/06/2022

Enddatum der Laufzeit: 31/03/2025

### 5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

### 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

### 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

#### Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

### 5.1.15. Techniken

#### Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

### 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

## 6. Ergebnisse

---

### 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

#### 6.1.2. Informationen über die Gewinner

##### Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH

##### Angebot:

Kennung des Angebots: 2022812385

Kennung des Losen oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

##### Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 25/05/2022

## 7. Änderung

---

### 7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 316681-2022

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 13: Die Umsetzung der 50 Hz Leistungen an den benannten BITS erfordert eine durchgängige technische Schnittstellenbearbeitung zu angrenzenden Teilgewerken, insbesondere mit Bezug auf Signaltechnik, Erdungsmaßnahmen und bestehenden 50 Hz Strukturen. Diese Schnittstellenbearbeitung kann technisch nur durch das aktuell ausführende Unternehmen erfolgen, das bereits über alle relevanten Planungsstände und Systemzusammenhänge verfügt. Ein Wechsel des AN würde eine Neuvergabe mit Ausschreibungs- und Planungsaufwand, umfangreiche Einarbeitung und erhebliche Projektverzögerung bedeuten. Zusätzlich entstünden hohe Zusatzkosten durch Mehrleistungen bei Koordination, Dokumentation und Abnahme. // 14: Aufgrund nicht vorhersehbarer, weitreichender Änderungen im Kabeltiefbau im Bereich der Weichenheizungsanlage Barnten W1, sowie baulicher Gegebenheiten in Rethen W1 war eine Überarbeitung und Anpassung der Planung notwendig. Die Änderungsplanung sowie deren Umsetzung erfordern umfassende Kenntnisse der bereits umgesetzten Maßnahmen und örtlichen Gegebenheiten. Ein Wechsel des AN in dieser späten Projektphase würde zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen, Zusatzkosten, sowie einem erhöhten Planungs- und Koordinierungsaufwand führen. // 15: Der AN ist gemäß Bauvertrag für die Bereitstellung und Planung des 75kVA-Transformators beauftragt. Es ändert sich lediglich nur der Leistungsbedarf des Transformators und somit eine Erweiterung der bestehenden Leistung. // 16: Der An ist mit Arbeiten der elektrischen Energieanlagen beauftragt. Alle Gegebenheiten und Bauabläufe sind ihm bekannt. Die Leistung des AN bleibt in den Grundzügen die selbe, jedoch mit teilweise unterschiedlichen Kabeltypen und Mehrmengen an Kabel. Ein Wechsel des AN würde zu einer Unterbrechung des Synergieeffekts führen. Die beauftragte zusätzliche Leistung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der der Leistung. Ein Wechsel des AN ist mit Zusatzkosten und erheblichem Mehraufwand verbunden. // 19: Der AN ist gemäß Bauvertrag mit der Kabelverlegung für die Weichenheizung W1 in Rethen beauftragt. Ein Wechsel des ANs würde zu zeitlichem Bauverzug und erhöhten Mehrkosten führen, da der neue AN eine neue Örtlichkeitseinweisung benötigt und es zu erneuten Abstimmungen führt. // 25: Der AN Rhomberg ist mit Arbeiten der elektrischen Energieanlagen des ESTW Elze beauftragt. Abweichend vom LV musste die NEA in Elze, nach der AP, mit einem 100kVA Trafo ausgestattet werden. Ein Wechsel des AN zu diesem Zeitpunkt würde zu einer ineffizienten Doppelbeauftragung führen, da bereits Planung und Ausführung in Gange waren. // 26: Die Herstellung bzw. Errichtung von Baustrom-Anschlüssen in den ESTW-Gebäuden war für die Montagearbeiten zwingend erforderlich. An den Standorten standen weder durch DB Energie, noch durch den Versorgungsnetzbetreiber Baustromanschlüsse zur Verfügung. Die Arbeiten stehen im direkten Zusammenhang mit der bereits beauftragten 50Hz- Installation. Ein Wechsel des AN hätte eine erneute Baustelleneinrichtung, neue technische Abstimmungen und erhebliche Verzögerungen bedeutet.

#### 7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 13: Auf Anordnung des AG vom 25.01.2024 sind fünf Bahnübergänge auf der Strecke 1820 zusätzliche Leistungen zur Errichtung bzw. Ausstattung

der 50 Hz Leistungen durchzuführen. Diese Maßnahmen waren nicht Bestandteil des ursprünglichen Vertragsumfanges und wurden aufgrund geänderter Planungsvorgaben und neu freigegebener Ausführungsunterlagen notwendig. // 14: Überarbeitung und Anpassungen der bestehenden Planung aufgrund weiterer Veränderungen // 15: Bei der Änderung handelt es sich um die Bereitstellung eines 100 kVA-Transformators, statt eines 75 kVA-Transformators. Die Änderung ergab sich aus der geänderten Ausführungsplanung seitens des Signalausrüsters. // 16: Einige Kabel waren im HLV nicht vorgesehen, weshalb sie im Bausoll zunächst nicht berücksichtigt wurden. Die freigegebene Ausführungsplanung sieht jedoch eine Mehrmenge an Kabel vor, daher wurden diese zusätzliche geliefert und verbaut. // 19: Bei der Änderung handelt es sich um zusätzlichen Freischnitt einer Kabeltrasse, um die Kabelverlegung für die Weichenheizung W1 in Rethen realisieren zu können. // 25: Die NEA am ESTW Elze musste entsprechend der Vorgaben des ESTW Herstellers mit einem 100kVA Trafo ausgestattet werden, abweichend vom LV des HV, welcher nur einen Trafo mit 75kVA enthielt. // 26: Die Herstellung bzw. Errichtung von Baustromanschlüssen in den ESTW-Gebäuden Elze, Nordstemmen, Sarstedt-Heisede und Voldagsen

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)  
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37  
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13  
Stadt: Frankfurt Main  
Postleitzahl: 60327  
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)  
Land: Deutschland  
Kontaktperson: FE.EI-N-E  
E-Mail: [michael.neitzel@deutschebahn.com](mailto:michael.neitzel@deutschebahn.com)  
Telefon: +49 5112864235  
Fax: +49 6926521083  
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes  
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6  
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53113  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telefon: +49 22894990

#### **Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH  
Registrierungsnummer: a87b2b3a-b4bb-41c5-af85-535046c5e6f8  
Stadt: Essen  
Postleitzahl: 45326  
Land, Gliederung (NUTS): Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telefon: +49

**Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)  
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53119  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)  
Telefon: +49228996100  
**Rollen dieser Organisation:**  
TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 1b5cddbba-e99a-4de0-8c39-1cfb8e3d47b2 - 01  
Formulartyp: Auftragsänderung  
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen  
Unterart der Bekanntmachung: 39  
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 06/02/2026 16:11:01 (UTC+01:00)  
Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit  
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch  
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 94903-2026  
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 28/2026  
Datum der Veröffentlichung: 10/02/2026