

104016-2026 - Contract modification

Germany – Catenary's construction works – Komplex ESTW S8 Nord
OJ S 31/2026 13/02/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: thomas.t.arndt@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Komplex ESTW S8 Nord

Description: Komplex ESTW S8 Nord Infrastrukturmaßnahme aus Ausrüstungs- und Bauleistungen incl. Ausführungsplanung für folgende Gewerke: Verkehrsanlagen, bahntechnische Ausrüstung (S-Bahnstrom, OLA, 50Hz-Anlagen, Erdung und Blitzschutzkonzept), Konstruktiver Ingenieurbau und Hochbau, Erd-/Kabel-/Tiefbau inkl. Kabellegung, Tk- sowie LST-Anlagen. Gegenstand sind weiterhin optionale Planungs- und Bauleistungen der Interimsanbindung Werkstattstandort Schönerlinder Straße.

Procedure identifier: 0f860d5a-0198-427b-a903-ff229cdd197d

Internal identifier: 22FEI60180

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234160 Catenary's construction works

Additional classification (cpv): 45234116 Track construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Schönfließ

Postcode: 16567

Country subdivision (NUTS): Oberhavel (DE40A)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Komplex ESTW S8 Nord

Description: Komplex ESTW S8 Nord Infrastrukturmaßnahme aus Ausrüstungs- und Bauleistungen incl. Ausführungsplanung für folgende Gewerke: Verkehrsanlagen, bahntechnische Ausrüstung (S-Bahnstrom, OLA, 50Hz-Anlagen, Erdung und Blitzschutzkonzept), Konstruktiver Ingenieurbau und Hochbau, Erd-/Kabel-/Tiefbau inkl.

Kabellegung, Tk- sowie LST-Anlagen. Gegenstand sind weiterhin optionale Planungs- und Bauleistungen der Interimsanbindung Werkstattstandort Schönerlinder Straße.

Internal identifier: 828bdd1d-d6af-4363-b14a-feb8d56d7508

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234160 Catenary's construction works

Additional classification (cpv): 45234116 Track construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Schönfließ

Postcode: 16567

Country subdivision (NUTS): Oberhavel (DE40A)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 08/12/2022

Duration end date: 30/06/2027

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: SPITZKE SE

Tender:

Tender identifier: 2022834186

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - SPITZKE SE

Date on which the winner was chosen: 12/12/2022

Date of the conclusion of the contract: 12/12/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 697734-2022

Identifier of the modified contract: CON-0001 - SPITZKE SE

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 426 - Die Ausführung (Leistung Steuerkabel fST zur OSE) erfolgt auf Basis der baufreigegebenen AP BS 51. Der Kabelweg für die Steuerkabel der fST zur OSE in GUW Karow war nicht durchgehend. Hierzu mussten vor dem GUW Karow Handschachtungen durchgeführt werden und zusätzliche Kabelwege vom Kabelschacht ins GUW Karow hergestellt werden. Dazu wurden unter anderem noch der Traufstreifen entfernt, zwischengelagert und wieder eingebaut werden, Dichtungen geliefert und verbaut, Kabelschächte abgepumpt, Kabelschächte geöffnet und geschlossen und verschiedene Kabeltröge geöffnet und geschlossen. Weiter wurde noch Kabelrückbau von alten Kabel durchgeführt und Gfk-Kanal verlegt, um die Steuerkabel ordnungsgemäß zu verlegen. Alle diese Leistungen sind im Zusammenhang mit den ursächlichen Arbeiten zur Anbindung der OSE im GUW Karow im LV nicht enthalten. Dadurch entstehen dem AN Mehraufwände, für die er keine Abrechnungsgrundlage innerhalb der vertraglichen Vereinbarungen besitzt. 427 - Grundsätzlich ist der AN mit Leistungen zur Realisierung der Leit- und Sicherungstechnik und des Kabeltiefbaus beauftragt. Die Ausführung erfolgt auf Basis der baufreigegebenen AP Die vertraglich ausgeschriebenen Abrechnungsmengen sind nicht auskömmlich. Es wurden weitere Leistungen zur zur Aufmessung von LST-Anlagenteilen, Bestandskabelschacht öffnen, reinigen, schließen erforderlich. Die Abrechnung erfolgt über nicht benannte NT12-Positionen. Die Leistungen wurden in dem Im Zuge der Herstellung mit Abrechnungsaufmaßen dokumentiert. Da diese Arbeiten im Rahmen der Ausschreibung zur Preisbildung nicht bekannt waren und erst während des Projektverlaufs bekannt wurden, stellen die daraus entstandenen Arbeiten von der Leistungsbeschreibung abweichende zusätzliche Mehrmengen dar. Die daraus resultierenden Mehrkosten, waren zum Zeitpunkt zur Ausschreibung nicht bekannt und konnten daher nicht berücksichtigt werden. 428 - Grundsätzlich ist der AN mit Leistungen zur Realisierung der Leit- und Sicherungstechnik beauftragt. Die Ausführung erfolgt auf Basis der baufreigegebenen AP Die vertraglich ausgeschriebenen Abrechnungsmengen sind nicht auskömmlich. Es wurden weitere Leistungen zur Lieferung und Aufstellung von Hilfsgeräteschränken für Störungs- und Havariefall erforderlich. Die Abrechnung erfolgt über HCV-Position 02.03.0110, 02.06.0030

und 02.06.0040. Die Leistungen wurden in einer Mengenermittlung zusammengefasst. Daraus resultieren Mehrmengen und Mehrkosten. Da diese im Rahmen der Ausschreibung zur Preisbildung nicht bekannt waren und erst während des Projektverlaufs bekannt wurden, sind diese zusätzlich zu vergüten. 430 - Grundsätzlich ist der AN mit Leistungen zur Realisierung des Nachtrages 056 beauftragt. Im Zuge der Einreichung des Nachtrages 056 wurde der Leistungsumfang anhand der zur Verfügung stehenden Informationen abgeschätzt. Tatsächlich wurden umfangreichere Einzelleistungen erforderlich.. Die Leistungen wurden in dem Zuge der Herstellung mit Abrechnungsaufmaßen dokumentiert und beigelegt. Da diese Arbeiten im Rahmen der Ausschreibung zur Preisbildung nicht bekannt waren und erst während des Projektverlaufs bekannt wurden, stellen die daraus entstandenen Arbeiten von der Leistungsbeschreibung abweichende zusätzliche Mehrleistungen dar. Daraus resultieren Mehrkosten. 431 - Es wurde von dem AG aufgefordert das Kabel der Beleuchtung "Zufahrt" in Blankenburg teilweise zu erneuern und zu muffen. Die Kabelanlage verläuft nach Angaben der DB InfraGO durch das Baufeld des zu errichtenden Betonschalthauses TK in Blankenburg. Und somit muss für Baufreiheitszwecke neu angebunden werden. Alle in diesem Zusammenhang durchgeführten Arbeiten verursachen zusätzliche Kosten, für die es im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen keine Grundlage für eine Abrechnung gibt. 432 - Grundsätzlich ist der AN mit Leistungen zur Realisierung des Kabeltiefbaus beauftragt. Im Zuge von Signalgründungsarbeiten mussten vorhandene Bestandskabeltrassen ausgebaut und umgebaut werden. Diese Leistungen sind zusätzliche Leistungen, woraus Mehrkosten resultieren. Die Leistungen wurden in dem Zuge der Herstellung mit Abrechnungsaufmaßen dokumentiert und beigelegt. Da diese Arbeiten im Rahmen der Ausschreibung zur Preisbildung nicht bekannt waren und erst während des Projektverlaufs bekannt wurden, stellen die daraus entstandenen Arbeiten von der Leistungsbeschreibung abweichende zusätzliche Mehrleistungen dar.

7.1.1. Change

Description of modifications: 426 - BS - zus. Leistung Guw Karow zu Steuerkabel fST 427 - KTB LST MM NT 12 Interimsanbindung L VOI 428 - LST MM L VOI Pos. 02.03.0110 & Titel 02.06 430 - NT 056 Mehrmengen L VOI 431 - EEA Muffen SV Beleuchtung Zufahrt Bkb 432 - KTB Zus. Umbauarbeiten Bestandstrasse für Signalgründung L VOI

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-O-E

Email: thomas.t.arndt@deutschebahn.com

Telephone: +49 3029755936

Fax: +49 3029755740

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: SPITZKE SE

Registration number: 4df70146-74f6-4ad3-8df8-a09e842480a7

Town: Großbeeren

Postcode: 14979

Country subdivision (NUTS): Teltow-Fläming (DE40H)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 4684ec4f-df3a-44f1-8875-bb8da5bac2c7 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 12/02/2026 12:35:28 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 104016-2026

