

109828-2026 - Contract modification

Germany – Railway bridge construction work – 2. S-Bahn-Stammstrecke München, VE10
Hauptbaumaßnahmen Bereich West Oberirdisch
OJ S 32/2026 16/02/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: steffen.s.thieme@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: 2. S-Bahn-Stammstrecke München, VE10 Hauptbaumaßnahmen Bereich West Oberirdisch

Description: Freimachen/Herrichten von rd. 3.830 m² Baustelleneinrichtungsflächen, Neubau von zwei zusätzlichen Gleisen für die 2. S-Bahn-Stammstrecke über rd. 2,2 km, Vollständiger Umbau der Gleisanlage im Bf Laim Pbf einschließlich Rückbau von 6 sowie Neubau von 20 Weichen, Neubau von zwei ca. 160 m bzw 100 m langen Überwerfungsbauwerken, Neubau einer zweigleisigen stählernen Stabbogenbrücke, Neubau einer Lärmschutzwandbrücke, Neubau von rd. 1.400 m Stützbauwerken, Neubau von 7 Lärmschutzwänden mit einer Gesamtlänge von 1.122 m und Höhen von bis zu 5 m, Kabeltiefbauarbeiten und weitere Leistungen der Baufeldfreimachung, Elektroarbeiten an Niederspannungsanlagen, Vollständige Erneuerung des Personenbahnhofs Station München Laim mit 2 überdach-ten Mittelbahnsteigen, Zugangsbauwerken, Bahnsteigausstattung, Elektroarbeiten; Umbau und Teilabbruch der Eisenbahnüberführung EÜ Wotanstraße Laim und Neubau einer „Umweltverbundröhre“ UVR;

Procedure identifier: e496983b-48be-4375-a0f9-10e85211d748

Internal identifier: 16FEI24776

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work

2.1.2. Place of performance

Town: München

Postcode: 80686

Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: 2. S-Bahn-Stammstrecke München, VE10 Hauptbaumaßnahmen Bereich West Oberirdisch

Description: Freimachen/Herrichten von rd. 3.830 m² Baustelleneinrichtungsflächen, Neubau von zwei zusätzlichen Gleisen für die 2. S-Bahn-Stammstrecke über rd. 2,2 km, Vollständiger Umbau der Gleisanlage im Bf Laim Pbf einschließlich Rückbau von 6 sowie Neubau von 20 Weichen, Neubau von zwei ca. 160 m bzw 100 m langen Überwerfungsbauwerken, Neubau einer zweigleisigen stählernen Stabbogenbrücke, Neubau einer Lärmschutzwandbrücke, Neubau von rd. 1.400 m Stützbauwerken, Neubau von 7 Lärmschutzwänden mit einer Gesamtlänge von 1.122 m und Höhen von bis zu 5 m, Kabeltiefbauarbeiten und weitere Leistungen der Baufeldfreimachung, Elektroarbeiten an Niederspannungsanlagen, Vollständige Erneuerung des Personenbahnhofs Station München Laim mit 2 überdach-ten Mittelbahnsteigen, Zugangsbauwerken, Bahnsteigausstattung, Elektroarbeiten; Umbau und Teilabbruch der Eisenbahnüberführung EÜ Wotanstraße Laim und Neubau einer „Umweltverbundröhre“ UVR;

Internal identifier: 33cc8bee-66f6-4606-947f-41adfc09cf5e

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work

5.1.2. Place of performance

Town: München

Postcode: 80686

Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 28/11/2018

Duration end date: 27/10/2025

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Ed. Züblin Aktiengesellschaft

Tender:

Tender identifier: 2018528854

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 140 000,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Ed. Züblin Aktiengesellschaft

Date on which the winner was chosen: 22/10/2018

Date of the conclusion of the contract: 14/11/2018

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 108797-2019

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Ed. Züblin Aktiengesellschaft

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: A 086 Die Leistung kann keinem zweiten AN übertragen werden, da der Bau AN an gleicher Stelle einen Schutztunnel errichten muss, es handelt sich um eine Auflage der Verkehrsbehörde den Tunnel zu verbreitern. Bezüglich der Straßenarbeiten ist der AN mit der Verlegung der Sparten beauftragt, zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist der Aufbruch im Spartenbereich nach der Umverlegung wieder mit Asphalt zu verschliessen. Dies hat im unmittelbaren zeitlichen Anschluss zu erfolgen, sodass dafür kein zweiter AN gebunden werden kann. Bei der Entfernung und Einlagerung der Fahrräder befanden sich diese am Bauzaun bzw. Baufeld des Bau AN, sodass nur dieser die Fahrräder in dem genannten Bereich entfernen konnte. Im Bereich der Laimer Röhre sind sehr beengte Verhältnisse anzutreffen. Die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer in diesem Bereich hat höchste Priorität. Die Beauftragung eines zweiten AN hätte zu erheblichen baubetrieblichen Störungen geführt, da die Arbeiten und die Freimachung des Baufeldes/Umverlegung der

Fußgängerströme zeitlich eng getaktet sind. Aufgrund des begrenzten Arbeitsbereiches hätte ein zweiter AN parallel Arbeiten nur Arbeiten können, wenn man den Durchweg verschlossen hätte. Dies ist nicht möglich.

7.1.1. Change

Description of modifications: A 086 Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): - Verbreiterung des Schutztunnels F + R auf 4m aufgrund Forderung durch das KVR, sowie zusätzliche Straßenbauarbeiten im Bereich EÜ Wotanstraße aufgrund Spartenumlegung, Entfernung von Fahrrädern im Bereich der UVR vor Baubeginn. Die Arbeiten sind notwendig, um den Werkerfolg zu erreichen. Der AN Bau ist bereits mit der Verkehrssicherung beauftragt. Bei den angegebenen Leistungen handelt es sich um ergänzende Leistungen, die im Gesamtkontext de Bauvertrages als unwesentliche Änderungen zu sehen sind.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.El 93

Email: steffen.s.thieme@deutschebahn.com

Telephone: +49 89130872583

Fax: +49 69260913773

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Ed. Züblin Aktiengesellschaft

Registration number: 30201044-dc9f-4529-8b58-d4eba4990a5e

Town: Stuttgart

Postcode: 70567
Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: b9e7f109-886e-480b-a41f-fbdd1fa16768 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 13/02/2026 12:29:28 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 109828-2026

OJ S issue number: 32/2026

Publication date: 16/02/2026