

163891-2026 - Contract modification

Czechia – Construction work for sports facilities – Krytý bazén Blansko – zhotovitel stavby
OJ S 48/2026 10/03/2026
Contract modification notice
Works - Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Město Blansko

Email: epodatelna@blansko.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Krytý bazén Blansko – zhotovitel stavby

Description: Předmětem veřejné zakázky jsou projekční a stavební práce spočívající v demolici stávajícího objektu městských lázní a výstavbě nového krytého bazénu v Blansku. Zadavatel bude projekční a stavební práce realizovat formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 92 odst. 2 ZZVZ (označováno rovněž jako metoda Design & Build), to vše podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů („FIDIC“) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem („FIDIC YELLOW BOOK“). Vybraný dodavatel v rámci plnění této veřejné zakázky zajistí: a) vypracování projektové dokumentace potřebné k umístění stavby, bude-li třeba, b) inženýrskou činnost za účelem obstarání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, bude-li třeba, c) vypracování projektové dokumentace potřebné k povolení stavby, bude-li třeba, d) inženýrskou činnost za účelem obstarání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby, bude-li třeba, e) vypracování dokumentace pro provádění stavby, včetně projektu interiérů a vybavení, f) vypracování projektové dokumentace potřebné k realizaci díla (zejm. realizační a dílenské dokumentace), g) vlastní realizaci stavebních prací a technologických dodávek, včetně dodávky interiérových prvků pevně spojených se stavbou a stavebně technické přípravy pro dodávky interiérových prvků pevně nespojených se stavbou, které budou realizovány na základě samostatných veřejných zakázek, jejichž provedení bude vybraný dodavatel koordinovat, h) vypracování projektové dokumentace potřebné ke změně stavby před dokončením, bude-li třeba, i) inženýrskou činnost za účelem obstarání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením, bude-li třeba, j) provádění autorského dozoru při realizaci stavby podle požadavků stavebního zákona, k) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, l) zajištění potřebných podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, podání žádosti o kolaudaci veškerých částí stavby, ve spolupráci se Správcem stavby poskytování součinnosti při kolaudačním řízení a zajištění kolaudace. Bližší podrobnosti k vyprojektování a výstavbě stanoví obchodní a platební podmínky a technické podmínky.

Procedure identifier: 810a1592-886c-4db2-ba15-67add0f180f2

Internal identifier: Krytý bazén Blansko – zhotovitel stavby

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Additional nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 45212200 Construction work for sports facilities

Additional classification (cpv): 45000000 Construction work, 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work, 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services, 45231400 Construction work for electricity power lines, 45311100 Electrical wiring work

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Additional information: Město Blansko

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Krytý bazén Blansko – zhotovitel stavby

Description: Předmětem veřejné zakázky jsou projekční a stavební práce spočívající v demolici stávajícího objektu městských lázní a výstavbě nového krytého bazénu v Blansku. Zadavatel bude projekční a stavební práce realizovat formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 92 odst. 2 ZZVZ (označováno rovněž jako metoda Design & Build), to vše podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů („FIDIC“) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem („FIDIC YELLOW BOOK“). Vybraný dodavatel v rámci plnění této veřejné zakázky zajistí: a) vypracování projektové dokumentace potřebné k umístění stavby, bude-li třeba, b) inženýrskou činnost za účelem obstarání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, bude-li třeba, c) vypracování projektové dokumentace potřebné k povolení stavby, bude-li třeba, d) inženýrskou činnost za účelem obstarání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby, bude-li třeba, e) vypracování dokumentace pro provádění stavby, včetně projektu interiérů a vybavení, f) vypracování projektové dokumentace potřebné k realizaci díla (zejm. realizační a dílenské dokumentace), g) vlastní realizaci stavebních prací a technologických dodávek, včetně dodávky interiérových prvků pevně spojených se stavbou a stavebně technické přípravy pro dodávky interiérových prvků pevně nespojených se stavbou, které budou realizovány na základě samostatných veřejných zakázek, jejichž provedení bude vybraný dodavatel koordinovat, h) vypracování projektové dokumentace potřebné ke změně stavby před dokončením, bude-li třeba, i) inženýrskou činnost za účelem obstarání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením, bude-li třeba, j) provádění autorského dozoru při realizaci stavby podle požadavků stavebního zákona, k) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, l) zajištění potřebných podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, podání žádosti o kolaudaci veškerých částí stavby, ve spolupráci se Správcem stavby poskytování součinnosti při kolaudačním řízení a zajištění kolaudace. Bližší podrobnosti k vyprojektování a výstavbě stanoví obchodní a platební podmínky a technické podmínky.

Internal identifier: Krytý bazén Blansko – zhotovitel stavby

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Additional nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 45212200 Construction work for sports facilities

Additional classification (cpv): 45000000 Construction work, 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work, 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services, 45231400 Construction work for electricity power lines, 45311100

Electrical wiring work

Options:

Description of the options: Vyhrazené změny závazku dle § 100 ZZVZ Obecně ke všem vyhrazeným změnám Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí níže uvedených stavebních prací: Venkovní mobiliář (IO xxx) Komunikace a zpevněné plochy – veřejné (IO 200) Komunikace a zpevněné plochy – opravy (IO 202) Přeložky stávajícího vodovodu (IO 310) Přípojka vodovodu pro RD (IO 330) Areálové rozvody vodovodu – rodinný dům (IO 331) Přeložky stávajících kanalizačních stok (IO 340) Rozvody NN – propojení stávajících objektů (IO 640) Venkovní osvětlení – veřejné (IO 650) Sadové úpravy (IO 800) Gastro - vybavení mimo pevně zabudované části (PS 07) Dále si zadavatel vyhrazuje možnost využít výhrady v případě řešení recyklace tzv. šedých vod, tzn. využití odpadních vod odtékající z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou vodu, zejména z koupelen, by pak bylo možné po úpravě použít jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad, čímž by mohla vzniknout další úspora nákladů na stočné. S ohledem na skutečnost, že pro zadavatele je nezbytné v této oblasti zjistit případnou ekonomickou výhodnost (forma studie proveditelnosti), resp. porovnání nákladů na vstupu a dopad do provozních nákladů včetně návratnosti investice, zařazuje zadavatel tuto část také do vyhrazených změn. Jednací řízení bez uveřejnění za účelem uplatnění následujících výhrad budou zahájena (bude zahájeno) do 3 let ode dne uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Podrobnosti k jednotlivým vyhrazeným změnám Zadavatele i s ohledem na časovost předloženého harmonogramu zvážil nezbytnost provedení některých stavebních či inženýrských objektů, resp. odložení jejich realizace či zajištění realizace v předstihu jinou formou. Z tohoto důvodu zadavatel výše uvedené objekty vyjímá z předmětu plnění Projektční připravenost Předmětem vyhrazené změny není projektční připravenost, tzn. dodavatel je povinen zpracovat projektovou přípravu u těchto objektů: Komunikace a zpevněné plochy – veřejné (IO 200) Komunikace a zpevněné plochy – opravy (IO 202) Přípojka vodovodu pro RD (IO 330) Areálové rozvody vodovodu – rodinný dům (IO 331) Rozvody NN – propojení stávajících objektů (IO 640) Venkovní osvětlení – veřejné (IO 650) Sadové úpravy (IO 800) Požadavek na zpracování projektové dokumentace ve výše uvedených částech je nezbytný pro zajištění kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů i rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Z tohoto důvodu zůstává projektční činnost nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Bližší podrobnosti jsou nedílnou součástí Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace. Případná stavební realizace uvedených objektů je již vyhrazenou změnou. Stavební připravenost u nyní nerealizovaných částí V případě nezbytnosti, která vyplývá z projektové dokumentace dodavatele, bude zajištěna připravenost pro budoucí uplatnění vyhrazených změn závazků zadavatelem. Rozsah a specifikace této stavební připravenosti bude nedílnou součástí dodavatelem zpracovávané projektové dokumentace tak, aby bylo úspěšně zajištěno rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Komplexní výhrada Venkovní mobiliář (SO 05) - zadavatel v rámci původního projektu uvažoval o doplnění venkovního prostoru o drobný mobiliář (mobilní lavičky, lehátka, odpadkové koše, slunečníky apod.) či přístřešek na kola nebo cykloboxy v rámci veřejné části zpevněných ploch v rámci realizace stavby. Tyto dílčí prvky jsou tak vyhrazeny jako případné plnění, nikoliv jako závazné, jelikož je možným využít i jiné formy dodání. Gastro technologie - vybavení (PS 07) – zadavatel v současné době

uvažuje o formě předání do užívání předmětné části SO 03, která je určena pro drobné občerstvení třetí osobě. Jelikož jednotliví pronajímatelé mají vždy samostatnou představu o funkčním využití tohoto prostoru, zadavatel i s ohledem na tuto skutečnost a výše uvedenou informaci si vybavení tohoto prostoru gastro vyhrazuje jako možnou změnu závazku. U objektů IO 310 a IO 430 je uplatněna výhrada úplná, tzn. předmětem vyhrazené změny závazku je jak projektová příprava, tak realizace, a to z následného důvodu: IO 310 Přeložky stávajícího vodovodu - v rámci optimalizace bylo navrženo nerealizovat přeložku vodovodu u zimního stadionu, doporučeno ponechat vodovod funkční. Optimalizovaná dispozice projektu to umožňuje a nevyžaduje přeložení. Vzhledem ke skutečnosti, že tento stavební objekt může doznat ještě změny v souvislosti se zpracováváním projektové dokumentaci změny stavby před jejím dokončením, je vhodné si projektování a realizaci tento IO vyhradit jako možnou změnu. Bližší podrobnosti a specifikace tohoto IO bude předmětem projekční části, pokud zadavatel využije této výhrady. IO 430 Přeložky stávajících kanalizačních stok - V rámci optimalizace bylo navrženo nerealizovat přeložku kanalizační stoky u zimního stadionu a ponechat ji jako stávající. Optimalizovaná dispozice projektu to umožňuje a nevyžaduje přeložení. Vzhledem ke skutečnosti, že tento stavební objekt může doznat ještě změny v souvislosti se zpracováváním projektové dokumentaci změny stavby před jejím dokončením, je vhodné si projektování a realizaci tento IO vyhradit jako možnou změnu. Bližší podrobnosti a specifikace tohoto IO bude předmětem projekční části, pokud zadavatel využije této výhrady. Komplexní výhrada je také uplatněna v případně řešení využití šedých vod, kde šedou vodou nazýváme podle EN 12056 splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou vodu, zejména z koupelen, je možné po úpravě použít jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad, čímž vzniká výrazná úspora nákladů na stočné. Zadavatel předpokládá případné použití vod z umyvadel a ze sprch, případné použití vod z oblasti kuchyně a myčky na nádobí je pak jen podmíněně použitelné.

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Additional information: Město Blansko

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/06/2024

Duration: 900 Days

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: přístupnost pro všechny

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: Prevence a omezování znečištění

Aim of strategic procurement: Innovative purchase

Description: Zajištění aplikace nových technologických postupů

Approach to reducing environmental impacts: The sustainable use and protection of water and marine resources, Pollution prevention and control, Climate change mitigation

Social objective promoted: Accessibility for all

Innovation procurement: The procured works, supplies or services are novel or significantly improved compared to other works, supplies, or services already on the market.

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are included

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro

doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: PaedDr. Zoja Šťastná

Organisation providing offline access to the procurement documents: PaedDr. Zoja Šťastná

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 321 120 649,00 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: IMOS Brno, a.s.

Subcontractor:

Official name: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Official name: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Official name: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Official name: STAEG Stavby, spol. s r.o.

Subcontractor:

Official name: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Official name: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Official name: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Tender:

Tender identifier: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 333 890 187,50 CZK

The tender was ranked: no

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 17,11

Description: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.: Projektová dokumentace, inženýrská činnost. BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.: Dodávka a montáž nerezových bazénů.

CENTROPROJEKT GROUP a.s.: Bazénová technologie.

Contract information:

Identifier of the contract: 2023/002460/SRM/DS/

Title: Smlouva o dílo - Krytý bazén Blansko

Date on which the winner was chosen: 02/05/2024

Date of the conclusion of the contract: 03/05/2024

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 332044-2024

Identifier of the modified contract: 2023/002460/SRM/DS/

Reason for modification: Modifications based on review clauses or options.

Description: Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí níže uvedených stavebních prací: Realizace IO 200 Komunikace a zpevněné plochy – veřejné, IO 202 Komunikace a zpevněné plochy - opravy, IO 650 Venkovní osvětlení – veřejné a IO 800 Sadové úpravy, jejich rozsah je dán zpracovanými DPS jednotlivých IO. Výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění je realizace výše uvedeného plnění ve výši Náklady Zhotovitele uplatněním dílčí vyhrazené změny činí částku 10 496 004,86 Kč bez DPH, přičemž realizace těchto stavebních prací proběhne bez dopadu do sjednané Doby pro dokončení uvedení, respektive bez vlivu na dříve sjednaný termín Uvedení do Zkušebního provozu.

7.1.1. Change

Description of modifications: Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí níže uvedených stavebních prací: Realizace IO 200 Komunikace a zpevněné plochy – veřejné, IO 202 Komunikace a zpevněné plochy - opravy, IO 650 Venkovní osvětlení – veřejné a IO 800 Sadové úpravy, jejich rozsah je dán zpracovanými DPS jednotlivých IO. Výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění je realizace výše uvedeného plnění ve výši Náklady Zhotovitele uplatněním dílčí vyhrazené změny činí částku 10 496 004,86 Kč bez DPH, přičemž realizace těchto stavebních prací proběhne bez dopadu do sjednané Doby pro dokončení uvedení, respektive bez vlivu na dříve sjednaný termín Uvedení do Zkušebního provozu.

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Město Blansko

Registration number: 00279943

Postal address: nám. Svobody 32/3

Town: Blansko

Postcode: 67801

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: epodatelna@blansko.cz

Telephone: +420 516775111

Internet address: <https://www.blansko.cz/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0004

Official name: IMOS Brno, a.s.
Registration number: 25322257
Postal address: Olomoucká 704/174
Town: Brno - Černovice
Postcode: 62700
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: imos@imosbrno.eu
Telephone: +420 548129111
Internet address: <https://www.imosbrno.eu/>

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: STAEG Stavby, spol. s r.o.
Registration number: 24140520
Postal address: Průmyslová 738/8f
Town: Vyškov - Vyškov-Předměstí
Postcode: 68201
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: info@staegstavby.cz
Telephone: +420 517343417
Internet address: <https://www.staegstavby.cz/>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Official name: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
Registration number: 45193584
Postal address: 28. října 1495
Town: Frýdek-Místek - Místek
Postcode: 73801
Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Country: Czechia
Email: hpfm@hpfm.cz

Telephone: +420 558877111
Internet address: <https://www.hpfm.cz/>

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0008

Official name: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Registration number: 01643541
Postal address: Štefánikova 167
Town: Zlín
Postcode: 76001
Country subdivision (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Country: Czechia
Email: bazeny@centroprojekt.cz
Telephone: +420 576004994
Internet address: <https://bazeny.centroprojekt.cz/>

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0009

Official name: PaedDr. Zoja Šťastná
Registration number: 12683701
Postal address: Černá cesta 138/6
Town: Olomouc
Postcode: 77900
Country subdivision (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Country: Czechia
Email: z.stastna@stavoprojekt.cz
Telephone: +420 620748621

Roles of this organisation:

Procurement service provider

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

Notice information

Notice identifier/version: 3886d208-189a-4493-98cd-571585abfa8c - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 08/03/2026 15:49:24 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 163891-2026

OJ S issue number: 48/2026

Publication date: 10/03/2026