

163995-2026 - Contract modification

Poland – Construction work – Rozbudowa i modernizacja budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji społecznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr FENX.07.01IP.040001/24”

OJ S 48/2026 10/03/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Email: sekretariat@rzezba-oronsko.pl

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Rozbudowa i modernizacja budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji społecznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr FENX.07.01IP.040001/24”

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji społecznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Adres którego dotyczy zamówienie: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26505 Orońsko. Zamawiający informuje, iż finansowanie przedmiotowej inwestycji odbywać się będzie w latach 2025 – 2026. 2. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1 Wykonanie robót konstrukcyjnobudowlanych: a) rozbudowa istniejącego budynku o nowe pomieszczenia b) wymiana więźby dachowej na nową konstrukcję c) modernizacja budynku Muzeum pod kątem możliwości instalowania w budynku rzeźb wielogabarytowych d) Zagospodarowanie terenu. 2.2 Kompleksową dostawę i montaż wyposażenia budynku w meble oraz inny sprzęt zgodnie z załączoną specyfikacją obejmującą katalog zdjęciowy, wizualizacje oraz opis materiałów. 2.3 Kompleksowe wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych obiektu, w tym m. in. instalacje elektryczne i teletechniczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji i zagospodarowania terenu. 2.4 Roboty rozbiórkowe, w tym: rozbiórka więźby dachowej, demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż dróg i chodników.

Procedure identifier: f5ca3e30-5668-4ce3-ad84-f95231821b80

Internal identifier: ZP.262.3.2024

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45100000 Site preparation work, 45210000 Building construction work, 45320000 Insulation work, 45400000 Building completion work, 45454000 Restructuring work, 45453100 Refurbishment work, 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work, 45453000 Overhaul and refurbishment work, 45330000 Plumbing and sanitary works, 45231400 Construction work for electricity power lines, 45311200 Electrical fitting work, 45312100 Fire-alarm system installation work, 45310000 Electrical installation work

2.1.2. Place of performance

Postal address: ul. Topolowa 1
Town: Orońsko
Postcode: 26-505
Country subdivision (NUTS): Radomski (PL921)
Country: Poland

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Rozbudowa i modernizacja budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji społecznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr FENX.07.01IP.040001/24"

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji społecznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Adres którego dotyczy zamówienie: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26505 Orońsko. Zamawiający informuje, iż finansowanie przedmiotowej inwestycji odbywać się będzie w latach 2025 – 2026. 2. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1 Wykonanie robót konstrukcyjnobudowlanych: a) rozbudowa istniejącego budynku o nowe pomieszczenia b) wymiana więźby dachowej na nową konstrukcję c) modernizacja budynku Muzeum pod kątem możliwości instalowania w budynku rzeźb wielogabarytowych d) Zagospodarowanie terenu. 2.2 Kompleksową dostawę i montaż wyposażenia budynku w meble oraz inny sprzęt zgodnie z załączoną specyfikacją obejmującą katalog zdjęciowy, wizualizacje oraz opis materiałów. 2.3 Kompleksowe wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych obiektu, w tym m. in. instalacje elektryczne i teletechniczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji i zagospodarowania terenu. 2.4 Roboty rozbiórkowe, w tym: rozbiórka więźby dachowej, demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż dróg i chodników.
Internal identifier: ZP.262.3.2024

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

5.1.3. Estimated duration

Duration: 15 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.15. Techniques

Framework agreement:
No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Mediation organisation: Krajowa Izba Odwoławcza
Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza

Information about review deadlines: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Odwołanie przysługuje na: 2.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation whose budget is used to pay for the contract: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Organisation signing the contract: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 3 822 800 000,00 PLN

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Name of the tendering party: Oferta nr 12

Leader of tendering party: PBO Śląsk Sp. z o.o.

Official name: WODPOL Sp. z o.o.

Tender:

Tender identifier: Oferta nr 12

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 38 228 000,00 PLN

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Contract information:

Identifier of the contract: nr 24/2025/PG

Date of the conclusion of the contract: 23/04/2025

Information about European Union funds:

Identifier of EU funds: FENX.07.01IP.040001/24

Further details of EU funds: Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane w ramach Programu fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Projekt „Rozbudowa i modernizacja budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej wraz zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji społecznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr FENX.07.01IP.040001/24”, w ramach działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07.01 Kultura, Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Organisation signing the contract: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 301336-2025

Identifier of the modified contract: nr 24/2025/PG

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: W oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm. – dalej: „PZP”) – z uwagi na wystąpienie niedających się przewidzieć okoliczności w postaci odkrycia licznych wad wykonawczych konstrukcji dachu w postaci m.in. pękniętych lub braku spawów, braku mocowań do muru oraz innych wad szczegółowo opisanych w Protokole Konieczności nr 1, a które to zostały przedstawione przez Wykonawcę w stosownej ekspertyzie technicznej, zaszła konieczność zlecenia Wykonawcy prac zamiennych związanych z wykonaniem nowej konstrukcji stalowej dachu, a w konsekwencji konieczna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiany te prowadzą do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 776 414,75 złotych netto, tj. 954 990,14 złotych brutto. Ponadto, opisany w ust. 1 umowy Protokół Konieczności nr 2 stanowi podstawę do zlecenia Wykonawcy, w oparciu o art. 455 ust. 2 PZP, prac dodatkowych i zamiennych, wskazanych w tym dokumencie, co prowadzi do zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę 65 062, 95 złotych netto, tj. 80 027, 43 złotych brutto. 4. W związku z treścią ust. 1-5 umowy, w ramach niniejszego Aneksu wartość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy wzrasta o kwotę 711 351,80 złotych netto, tj. 874 962,71 złotych brutto.

7.1.1. Change

Description of modifications: W oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm. – dalej: „PZP”) – z uwagi na wystąpienie niedających się przewidzieć okoliczności w postaci odkrycia licznych wad wykonawczych konstrukcji dachu w postaci m.in. pękniętych lub braku spawów, braku mocowań do muru oraz innych wad szczegółowo opisanych w Protokole Konieczności nr 1, a które to zostały przedstawione przez Wykonawcę w stosownej ekspertyzie technicznej, zaszła konieczność zlecenia Wykonawcy prac zamiennych związanych z wykonaniem nowej konstrukcji stalowej dachu, a w konsekwencji konieczna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiany te prowadzą do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 776 414,75 złotych netto, tj. 954 990,14 złotych brutto. Ponadto, opisany w ust. 1 umowy Protokół Konieczności nr 2 stanowi podstawę do zlecenia Wykonawcy, w oparciu o art. 455 ust. 2 PZP, prac dodatkowych i zamiennych, wskazanych w tym dokumencie, co prowadzi do zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę 65 062, 95 złotych netto, tj. 80 027, 43 złotych brutto. 4. W związku z treścią ust. 1-5 umowy, w ramach niniejszego Aneksu wartość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy wzrasta o kwotę 711 351,80 złotych netto, tj. 874 962,71 złotych brutto.

Business entity identifier in the previous notice: ORG-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Registration number: NIP 7991439395

Postal address: ul. Topolowa 1

Town: Orońsko

Postcode: 26-505
Country subdivision (NUTS): Radomski (PL921)
Country: Poland
Email: sekretariat@rzezba-orsko.pl
Telephone: +48 618 40 27

Roles of this organisation:

Buyer
Procurement service provider
Organisation signing the contract
Organisation whose budget is used to pay for the contract

8.1. ORG-0002

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Registration number: NIP 5262239325
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: (22) 458 78 01

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures
Mediation organisation

8.1. ORG-0003

Official name: PBO Śląsk Sp. z o.o.
Registration number: NIP 6340134688
Postal address: ul. Wojska Polskiego 136A
Town: Sosnowiec
Postcode: 41-208
Country subdivision (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Country: Poland
Email: sekretariat@pboslask.com.pl
Telephone: +48 32 251 44 42

Roles of this organisation:

Tenderer
Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: WODPOL Sp. z o.o.
Registration number: NIP 532248772
Town: Żywiec
Postcode: 34-300
Country subdivision (NUTS): Bielski (PL225)
Country: Poland
Email: sekretariat@wodpol.zywiec.pl
Telephone: +48 33 861 85 27

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union

Registration number: PUBL

Town: Luxembourg

Postcode: 2417

Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)

Country: Luxembourg

Email: ted@publications.europa.eu

Telephone: +352 29291

Internet address: <https://op.europa.eu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 4e66d6e9-b3cd-4638-b001-eca8e0d9179f - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 09/03/2026 10:10:35 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Polish

Notice publication number: 163995-2026

OJ S issue number: 48/2026

Publication date: 10/03/2026