

174475-2026 - Contract modification

Germany – Landscaping work – Großprojekt Karlsruhe-Basel, StA 8A, Umsetzung von vorgezogenen Umweltmaßnahmen für PfA 8.1 und 8.2

OJ S 51/2026 13/03/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: erik.mannal@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Großprojekt Karlsruhe-Basel, StA 8A, Umsetzung von vorgezogenen Umweltmaßnahmen für PfA 8.1 und 8.2

Description: Landschaftspflegerische Baumaßnahmen inkl. Entwicklung und Pflege

Procedure identifier: 0fd5324c-5c46-4642-8a50-3770f26b3892

Internal identifier: 22FEI61207

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45112700 Landscaping work

2.1.2. Place of performance

Town: March

Postcode: 79232

Country subdivision (NUTS): Breisgau-Hochschwarzwald (DE132)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Losgruppe 1 Los 1 (8.1) und Los 2 (8.2) - Gehölzpflanzungen und Ansaatarbeiten

Description: Gehölzpflanzungen 5027 Fertigstellungspflege Sträucher 5027

Entwicklungspflege Sträucher 5027 Säume herstellen (gesamt) 7.851,000 m2

Fertigstellungspflege Säume 7.851,000 m2 Entwicklungspflege Säume 7.851,000 m2 Totholz

einbringen 28 St Sträucher Roden 1.205,000 m2 (7 Bäume) Nistkästen 12 St Pflege

Nistkästen 12 St Herstellung Eisvogelwand Haselmauskobel 7 St

Internal identifier: dc3ddadb-662b-421f-9252-c444eaacfb0

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45112700 Landscaping work

5.1.2. Place of performance

Town: March

Postcode: 79232

Country subdivision (NUTS): Breisgau-Hochschwarzwald (DE132)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 09/01/2023

Duration end date: 30/09/2035

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: S.R.T. Garten- und Landschaftsbau G

Tender:

Tender identifier: 2022842807 - Los: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - S.R.T. Garten- und Landschaftsbau G

Date on which the winner was chosen: 11/01/2023

Date of the conclusion of the contract: 23/01/2023

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 052508-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001 - S.R.T. Garten- und Landschaftsbau G

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: MKA 04 A8.2 Bei dem mit der Firma SRT Gartenbau GmbH geschlossenen Vertrag handelt es sich um einen Werkvertrag über die Umsetzung von vorgezogenen Umweltmaßnahmen. Der Auftragnehmer schuldet dabei als werkvertraglichen Erfolg eine Maßnahme die als Ausgleichsfläche nach Vorschriften der Behörden umgesetzt wurde und als solche abgenommen werden kann. Der Vertrag beinhaltet die Aufwertung künftiger Waldrandbereiche, dafür wurden Heister eingesetzt und gepflegt. Die Umpflanzung in einen anderen Teilbereich des Flurstücks aufgrund von nicht vorhersehbarer Nässe und die damit verbundenen nötigen Fällungen ändern nichts an der Identität des ausgeschriebenen und beauftragten Vertrages. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt somit unverändert, die Voraussetzungen für einen Nachtrag aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände nach Fallgruppe 3 sind somit erfüllt.

7.1.1. Change

Description of modifications: MKA 04 A8.2 Der AN ist seit dem 02.03.2023 mit der Umsetzung der vorgezogenen Umweltmaßnahmen mit dem Los 2 im PfA 8.2 beauftragt. Dieses beinhaltet u.a. die Maßnahme 077_CEF - Vorgezogene Aufwertung künftiger Waldrandbereiche (PfA 8.2). Die Umsetzung der Maßnahme findet auf den Flurstücken 3650-3652 Gemarkung Tiengen statt. Die hier vorliegende Leistungsänderung zum Hauptvertrag liegt beinhaltet Baumfällungen, die zum werkvertraglich geschuldeten Erfolg dienen. Die Maßnahme wurde vom AN ordnungsgemäß umgesetzt. Im Zuge der im LV vorgesehenen Pflegemaßnahmen wurde festgestellt, dass die Fläche auf der Heister eingepflanzt wurden zu Vernässung neigt, wodurch die Pflanzen teilweise eingegangen sind. Es wurde entschieden, die Pflanzen nicht nur zu ersetzen, sondern neue Heister in einem anderen Teilbereich der Flurstücke einzupflanzen, der nicht zu Vernässung neigt. Auf diesem Teilbereich stehen Fichten, die vor dem Einsetzen der neuen Pflanzen gefällt werden müssen. Die Fällung dieser Bäume ist nicht Bestandteil des HV und wurde vom AN als Leistungsänderung angezeigt.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.EI-SW
Email: erik.mannal@deutschebahn.com
Telephone: +49 7219386263
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: S.R.T. Garten- und Landschaftsbau G
Registration number: 68dbd508-b2fe-4a97-893c-691f8aada310
Town: Alveslohe
Postcode: 25486
Country subdivision (NUTS): Segeberg (DEF0D)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: dbc84df0-64f2-4723-b21b-f7ad24c8dc58 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 12/03/2026 10:14:42 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 174475-2026

OJ S issue number: 51/2026

Publication date: 13/03/2026