

189689-2026 - Contract modification

Poland – Project and design preparation, estimation of costs – Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu zespołu śluz oraz wymiany nieszczelnej armatury na ZZU Kutno
OJ S 55/2026 19/03/2026

Contract modification notice

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Email: katarzyna.marczak@gaz-system.pl

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu zespołu śluz oraz wymiany nieszczelnej armatury na ZZU Kutno

Description: 1. Przedmiotem Zamówienia jest: a) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu zespołu śluz oraz wymiany nieszczelnej armatury na ZZU Kutno”, b) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę /rozbiórkę, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową lub zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia robót budowlanych i przekazanie go Zamawiającemu, c) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych, realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (zamówienie podstawowe). 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy.

Procedure identifier: 02af45ae-38f0-43de-9aef-00290708070c

Internal identifier: ZP/2025/03/0027/REM

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs

Additional classification (cpv): 71248000 Supervision of project and documentation, 71320000 Engineering design services

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Country: Poland

Additional information: Miejsce realizacji zamówienia określono we wzorze umowy.

2.1.4. General information

Additional information: 1. Dotyczy Sektor działalności instytucji zamawiającej (sekcja 1.1): Produkcja, transport lub dystrybucja gazu lub energii cieplnej.

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu zespołu śluz oraz wymiany nieszczelnej armatury na ZZU Kutno

Description: 1. Przedmiotem Zamówienia jest: a) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu zespołu śluz oraz wymiany nieszczelnej armatury na ZZU Kutno”, b) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę /rozbiórkę, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową lub zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia robót budowlanych i przekazanie go Zamawiającemu, c) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych, realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (zamówienie podstawowe). 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy.

Internal identifier: ZP/2025/03/0027/REM

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs

Additional classification (cpv): 71248000 Supervision of project and documentation, 71320000 Engineering design services

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Country: Poland

Additional information: Miejsce realizacji zamówienia określono we wzorze umowy.

5.1.3. Estimated duration

Start date: 18/06/2025

Duration: 36 Months

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: 1. W sekcji 6.1.2 Informacje o zwycięzcach/ Wartość przetargu wskazano maksymalną wartość nominalną (wartość oferty wraz z innymi elementami wynagrodzenia (waloryzacja)) zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza

Information about review deadlines: Zgodnie z Działem IX ustawy PZP.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 98 363,10 PLN

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: WALDEMAR KLIMKO usługi

Tender:

Tender identifier: WALDEMAR KLIMKO usługi

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 98 363,10 PLN

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu zespołu śluz oraz wymiany nieszczelnej armatury na ZZU Kutno

Date on which the winner was chosen: 03/06/2025

Date of the conclusion of the contract: 18/06/2025

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 404179-2025

Identifier of the modified contract: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu zespołu śluz oraz wymiany nieszczelnej armatury na ZZU Kutno

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Aneks nr 1: Działając na podstawie §21 ust. 2 ppkt. 7) OWU, oraz §21 ust. 4 ppkt. 2) OWU, w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1) oraz 3) Prawa Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), Strony postanowiły wprowadzić następujące zmiany do Umowy: - wydłużyć termin realizacji umowy do dnia 18.09.2026 r. z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych; - wykonać roboty dodatkowe w zakresie projektowania dotyczące: 1. wymiany obu monobloków na przystosowane do tłokowania tłokami magnetycznymi 2. zaprojektowania układów obejściowych zaworów DN250 ZKL2 i ZKL4, np. DN150 z kolumną upustową do odgazowania odcinka gazociągu 3. zwiększenie przestrzeni roboczej przy wrotach śluz przez zwiększenie ich odległości oraz przesunięcia śluzy nadawczej tak, aby nie była naprzeciwko śluzy odbiorczej, z uwzględnieniem aspektów formalno-prawnych oraz technicznych 4. Dla armatury i kołnierzy o specyfikowanie ciśnienia nominalnego PN63 zamiast cl600. Całkowity koszt zwiększenia zakresu projektowego wynosi 14 700,00 zł netto.

7.1.1. Change

Description of modifications: Uzasadnienie dla pkt a) Zmiana wykonawcy na etapie realizacji prac spowoduje wydłużenie etapu prac projektowych – konieczność rozliczenia obecnego

projektanta i przeprowadzenie nowego postępowania w reżimie publicznym. Powyższe będzie generowało koszty po stronie Zamawiającego w postaci zaangażowania szeregu osób do powyższych prac. Uzasadnienie dla pkt b) Zmiana wykonawcy na etapie realizacji prac spowoduje wydłużenie etapu prac projektowych – konieczność rozliczenia obecnego projektanta i przeprowadzenie nowego postępowania w reżimie publicznym. Powyższe będzie generowało koszty po stronie Zamawiającego w postaci zaangażowania szeregu osób do powyższych prac. Dodatkowo przesunięcie etapu projektowego przesunie także termin realizacji prac budowlanych, a finalnie na oddanie obiektu do eksploatacji. Uzasadnienie dla pkt c) Wzrost wartości zamówienia wynosi 18,38% całkowitego maksymalnego pierwotnego wynagrodzenia, co mieści się w granicach określonych Ustawą PZP.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Registration number: 527-243-20 41

Postal address: ul. Mszczonowska 4

Town: Warszawa

Postcode: 02-337

Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Country: Poland

Contact point: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie

Email: katarzyna.marczak@gaz-system.pl

Telephone: +48221890635

Internet address: <https://www.gaz-system.pl>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0003

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Registration number: 5262239325

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postcode: 02-676

Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Country: Poland

Contact point: Krajowa Izba Odwoławcza

Email: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48224587801

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0004

Official name: WALDEMAR KLIMKO usługi

Registration number: 7881183144

Postal address: ul. Długa 22/1

Town: Nowy Tomyśl

Postcode: 64-300

Country subdivision (NUTS): Poznański (PL418)

Country: Poland

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union

Registration number: PUBL

Town: Luxembourg

Postcode: 2417

Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)

Country: Luxembourg

Email: ted@publications.europa.eu

Telephone: +352 29291

Internet address: <https://op.europa.eu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 1e3cfc49-af78-4647-ac19-d6604fb854cd - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 18/03/2026 10:25:52 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Polish

Notice publication number: 189689-2026

OJ S issue number: 55/2026

Publication date: 19/03/2026