

## 236932-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – Ersatzneubau EÜ Hamburger Straße mit Hp. Dresden Cotta, km 2,182 Strecke 6248 - Bauhauptleistung  
OJ S 68/2026 08/04/2026  
Contract modification notice  
Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)  
Email: [ingo.fuehrer@deutschebahn.com](mailto:ingo.fuehrer@deutschebahn.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Ersatzneubau EÜ Hamburger Straße mit Hp. Dresden Cotta, km 2,182 Strecke 6248 - Bauhauptleistung  
Description: Ersatzneubau EÜ Hamburger Straße mit Hp. Dresden Cotta, km 2,182 Strecke 6248 inkl. Straßenbau, Straßenbahn und Medienumverlegung im Kreuzungsbereich sowie weiterer Zusammenhangsleistungen  
Procedure identifier: 8c73ee4e-23e1-4a5c-8553-6fe00c2c05a9  
Internal identifier: 25FEI78961

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works  
Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

##### 2.1.2. Place of performance

Town: Dresden  
Postcode: 01157  
Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)  
Country: Germany

##### 2.1.4. General information

Additional information: HINWEIS: Diese Informationen beziehen sich auf die Vergabebekanntmachung: Der Wert des Ergebnisses wird gemäß § 38 Abs. 6 SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen berechtigten geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lautereren Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen.

##### Legal basis:

Directive 2014/25/EU  
sektvo -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Ersatzneubau EÜ Hamburger Straße mit Hp. Dresden Cotta, km 2,182 Strecke 6248 - Bauhauptleistung

Description: Ersatzneubau EÜ Hamburger Straße mit Hp. Dresden Cotta, km 2,182 Strecke 6248 inkl. Straßenbau, Straßenbahn und Medienumverlegung im Kreuzungsbereich sowie weiterer Zusammenhangsleistungen

Internal identifier: 67f38234-3a1d-4ccd-95c4-90a76bc02214

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

#### **5.1.2. Place of performance**

Town: Dresden

Postcode: 01157

Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Country: Germany

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 22/09/2025

Duration end date: 30/11/2031

#### **5.1.4. Renewal**

Maximum renewals: 0

#### **5.1.6. General information**

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.12. Terms of procurement**

##### **Terms of contract:**

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (BuKr 16)  
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: Sächsische Bau GmbH

**Tender:**

Tender identifier: 20251030336

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

**Contract information:**

Identifier of the contract: CON-0001 - Sächsische Bau GmbH

Date on which the winner was chosen: 27/06/2025

Date of the conclusion of the contract: 12/09/2025

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 76d4cf28-2ce0-455f-9f46-bfad84543010-01

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Sächsische Bau GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 14:Der AN schuldet gemäß Bauvertrag i.V.m. LV01 Kap. 30 verschiedene Verbauleistungen. Es sind im Rahmen von Austauschbohrungen bestimmte Bohrdurchmesser von 60 cm und 70 cm vorgesehen. Aus technologischer Sicht besteht die Erforderlichkeit von Bohrdurchmessern von 75 cm bzw. 80 cm. Die Profile sowie die Länge der jeweiligen Träger sind in den verschiedenen LV-Pos. bezeichnet. Aus der Ausführungsplanung haben sich aber Änderungen diesbezüglich ergeben (z.B. HEM 450). Weiter ist die Einbringtechnologie von Trägern nicht vertraglich konkretisiert; die Ausführungsplanung sieht dagegen Bohrträger mit Betonfuß vor. Hinsichtlich der LV01-Pos. 30.01.0200 ist nach Wahl des AN die Ausfachung des Entwässerungskanals anzupassen; nach Pos. 30.04.0010 ff. und 30.05.0010 ff. ist jeweils ein Spundwandverbau vorzunehmen. Bzgl. der LV01-Pos. 30.01.0200 hat der AN mit einer Holzausfachung kalkuliert. Gemäß Ausführungsplanung erfolgt die Anpassung des Entwässerungskanals nunmehr mittels Spritzbeton. Die Ausführungsplanung sieht bzgl. Pos. 30.04.0010 ff. und 30.05.0010 ff. einen Verbau aus Winkelstützelementen vor. aus technischen Gründen nicht möglich Begründung: Ein Wechsel des AN wäre aus technischen Gründen nicht möglich, weil die angezeigten zusätzlichen Leistungen jeweils untrennbar von der Hauptleistung sind, sodass eine Vergabe an einen anderen AN zu keiner zielführenden Projektausführung führen würde. Die technischen Zusammenhänge zwischen zusätzlichen Leistungen und Hauptleistung sind zu bewahren, um das Projekt nicht künstlich und kleinteilig aufzuspalten. mit erheblichen Schwierigkeiten oder Zusatzkosten verbunden Begründung: Ein

Wechsel des AN würde zusätzliche Planung, Koordination und Schnittstellenmanagement erfordern. Die dadurch entstehenden Kosten und Verzögerungen stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand. Die Wirtschaftlichkeit als auch der Projektfortschritt wären erheblich gefährdet.// 15:a) Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrages  
Begründung: Der AN schuldet gemäß Bauvertrag den Anschluss des Verbaus an die Bestandsmauer an der EÜ 4.0 Hamburger Straße. Gemäß Detailplan sind aber zwei zusätzliche Verbauträger - T07-> HEA 450 I= 9,80m - im Bereich der Bahnsteigzuwegung notwendig. Diese sind erforderlich, um die Baugrube zur Herstellung der Widerlager errichten zu können. b) Wechsel des AN ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich  
Begründung: Ein Wechsel des AN wäre aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da der AN bereits mit Verbauarbeiten beauftragt ist. Eine Vergabe an einen anderen AN würde zu einer künstlichen Aufspaltung der Leistung führen, die in Anbetracht des engen Zusammenhangs zu der ursprünglich geschuldeten Leistung, ungerechtfertigt wäre. Durch die Beauftragung eines zweiten AN wäre im Übrigen nicht mehr hinreichend erkennbar, gegenüber welchem AN ggf. Mängelansprüche geltend zu machen wären. und mit erheblichen Schwierigkeiten oder Zusatzkosten verbunden  
Begründung: Ein Wechsel des AN würde zusätzliche Planung, Koordination und Schnittstellenmanagement erfordern. Die dadurch entstehenden Kosten und Verzögerungen stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand. Die Wirtschaftlichkeit als auch der Projektfortschritt wären gefährdet.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: 14:AO012: Verbauarbeiten// 15:AO010: Zusätzliche Verbauträger

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Registration number: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Einkauf Bauleistungen Region Südost (FE.El-SO-B), Ammonstraße 8, D-01069 Dresden (1B6)

Email: [ingo.fuehrer@deutschebahn.com](mailto:ingo.fuehrer@deutschebahn.com)

Telephone: +49 35146125396

Fax: +49 69260913613

Internet address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal/>

#### **Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)

Telephone: +49 22894990

**Roles of this organisation:**

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0003**

Official name: Sächsische Bau GmbH

Registration number: 3dea8bd6-fd6d-4cbc-9de3-450cb3474547

Postal address: Am Waldschlösschen 1

Town: Dresden

Postcode: 01099

Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Country: Germany

Email: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)

Telephone: +49

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: d6ed8f63-1a35-4d36-b22e-a4fd69617276 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 07/04/2026 13:34:06 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 236932-2026

OJ S issue number: 68/2026

Publication date: 08/04/2026