

240061-2026 - Contract modification

Spain – Water-treatment plant construction work – Ejecución de obra correspondiente al “Proyecto de tratamiento de aguas de riego de la Balsa del Sapo (Almería)”

OJ S 68/2026 08/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)

Email: licitaciones@seiasa.es

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Ejecución de obra correspondiente al “Proyecto de tratamiento de aguas de riego de la Balsa del Sapo (Almería)”

Description: El objeto de esta actuación es la construcción, junto a la Balsa del Sapo, de una planta de tratamiento de agua por osmosis inversa de 6.421 m³/día de capacidad de obtención de agua regenerada apta para su aprovechamiento como agua de riego. con arreglo al proyecto de ejecución aprobado mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha 28 de mayo de 2025 (Link al proyecto: <https://nube.seiasa.es/index.php/s/WENHBFrbz7S7zkL>)

Procedure identifier: 63d06c80-b953-48ad-95d7-8f71222d986f

Internal identifier: S-041501-EO-A25

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45252120 Water-treatment plant construction work

Additional classification (cpv): 09332000 Solar installation, 31321000 Electricity power lines, 45231110 Pipelaying construction work, 45232152 Pumping station construction work, 45314000 Installation of telecommunications equipment, 45315100 Electrical engineering installation works, 45315500 Medium-voltage installation work, 45315600 Low-voltage installation work

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Ejecución de obra correspondiente al “Proyecto de tratamiento de aguas de riego de la Balsa del Sapo (Almería)”

Description: El objeto de esta actuación es la construcción, junto a la Balsa del Sapo, de una planta de tratamiento de agua por osmosis inversa de 6.421 m³/día de capacidad de

obtención de agua regenerada apta para su aprovechamiento como agua de riego. con arreglo al proyecto de ejecución aprobado mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha 28 de mayo de 2025 (Link al proyecto: <https://nube.seiasa.es/index.php/s/WENHBFrzb7S7zkL>)

Internal identifier: S-041501-EO-A25

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45252120 Water-treatment plant construction work

Additional classification (cpv): 09332000 Solar installation, 31321000 Electricity power lines, 45231110 Pipelaying construction work, 45232152 Pumping station construction work, 45314000 Installation of telecommunications equipment, 45315100 Electrical engineering installation works, 45315500 Medium-voltage installation work, 45315600 Low-voltage installation work

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Almería (ES611)

Country: Spain

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA) - Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Information about review deadlines: Ver estipulación 24ª del PCAP. Recurso especial en materia de contratación art. 44 de la LCSP con las especialidades establecidas en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. (PRTR)

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: UTE Espina Obras Hidráulicas, S.A.U. - Jarquil Construcción, S.A.

Tender:

Tender identifier: REF TEN-0001/LOT-0000

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 9 156 458,31 EUR

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 1

Date on which the winner was chosen: 01/10/2025

Date of the conclusion of the contract: 27/10/2025

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 026098ee-a100-4992-bdb8-d1abba9d7b47-01

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Aprobación del Modificado nº 1 del Proyecto que contempla cambios solicitados por la Comunidad de Regantes que implican una mejora de la optimización funcional, energética y operativa de la instalación.

7.1.1. Change

Description of modifications: Modificación no prevista en el Pliego de Condiciones que rige el Contrato, que se subsume en la causa prevista en el artículo 205.2, b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), e implica un incremento del 12,36 % respecto del precio inicial del Contrato, sin ampliación de plazo

Business entity identifier in the previous notice: RESULT

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)

Registration number: 50250810043261

Registration number: A82535303

Town: Madrid

Postcode: 28003

Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)

Country: Spain

Contact point: Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)

Email: licitaciones@seiasa.es

Telephone: 917813687

Internet address: <http://www.seiasa.es>

Other contact points:

Official name: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Town: Madrid

Postcode: 28071

Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)

Country: Spain

Roles of this organisation:

Buyer

Review organisation

8.1. ORG-0002

Official name: UTE Espina Obras Hidráulicas, S.A.U. - Jarquil Construcción, S.A.

Registration number: 324397

Registration number: U23902083

Town: Málaga

Postcode: 28006

Country subdivision (NUTS): Málaga (ES617)

Country: Spain

Email: licitaciones@espina.es

Telephone: +34 981552610

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

Notice information

Notice identifier/version: eb3a4bfb-f468-4c4f-a51c-25b481b84806 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 06/04/2026 17:52:05 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Spanish

Notice publication number: 240061-2026

OJ S issue number: 68/2026

Publication date: 08/04/2026