

240515-2026 - Contract modification

Slovenia – Construction work – Izgradnja kanalizacije in vodovoda v naseljih Bašelj in Potoče – Ponovljeni

OJ S 69/2026 09/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: OBČINA PREDDVOR

Email: obcina@preddvor.si

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Izgradnja kanalizacije in vodovoda v naseljih Bašelj in Potoče – Ponovljeni

Description: Predmet javnega naročila je Izgradnja kanalizacije in vodovoda v naseljih Bašelj in Potoče – Ponovljeni. Naročilo je ločeno na 2 sklopa, pri čemer so v ločenem sklopu (SKLOP 2) zajeta asfalterna dela. Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v tehnični dokumentaciji, ki je del razpisne dokumentacije. Za Sklop 1 predračun predstavljata 2 excel datoteki, za Sklop 2 predračun predstavlja 1 excel datoteka. Datum začetka del je le okvirni, končni rok se ne spremeni ne glede na začetek del.

Procedure identifier: 7fc41291-ec68-4600-9941-cf953bc92b06

Internal identifier: JN-43287

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Gorenjska (SI042)

Country: Slovenia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Asfaltiranje

Description: Predmet javnega naročila je Izgradnja kanalizacije in vodovoda v naseljih Bašelj in Potoče – Ponovljeni skladno z razpisno dokumentacijo za sklop 2.

Internal identifier: 422464

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45100000 Site preparation work, 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45400000 Building completion work

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Gorenjska (SI042)
Country: Slovenia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 15/09/2024
Duration end date: 31/03/2026

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.7. Strategic procurement

Approach to reducing environmental impacts: Climate change mitigation
Social objective promoted: Other
Innovation procurement: The procured works, supplies or services are novel or significantly improved compared to other works, supplies, or services already on the market.

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV
ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Information about review deadlines: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 336 253,33 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.

Tender:

Tender identifier: TEN-0000
Identifier of lot or group of lots: LOT-0000
Value of the tender: 336 253,33 EUR
Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 430-0004/2023-005/10
Title: Pogodba št 005/2025 za izvedbo gradbenih del - Izgradnja kanalizacije in vodovoda v naseljih Bašelj in Potoče – Ponovljeni SKLOP 2
Date of the conclusion of the contract: 17/01/2025

Information about European Union funds:

Name of EU-financed project or programme: European Union Recovery Instrument (EURI) (2021/2027)

Identifier of EU funds: Contract EU Funds Financing Identifier

Further details of EU funds: Za sofinanciranje kanalizacije po projektu »Kanalizacija Bašelj, Mače, Potoče« velja: Operacijo delno sofinancira Evropska Unija – NextGenerationEU.

Sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost so finančna podpora EU Republiki Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov vključenih v načrt za okrevanje in odpornost; Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE«. Za sofinanciranje kanalizacije po projektu »Vodovod Potoče« velja: Operacijo delno sofinancira Evropska Unija – NextGenerationEU. Sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost so finančna podpora EU Republiki Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov vključenih v načrt za okrevanje in odpornost; Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«.

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 2263113e-55b7-4ab1-b09c-0517aea428b9-01

Identifier of the modified contract: 430-0004/2023-005/10

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Naročnik je zaradi nepredvidenih okoliščin z izvajalcem del za sklop 1 dne 6. 3. 2026 sklenil dodatek, s katerim je podaljšal rok za izvedbo del za sklop 1 do 31. 5. 2026, zaradi česar je treba podaljšati tudi rok za izvedbo del po Pogodbi, saj je dokončna izvedba del po Pogodbi odvisna od predhodno izvedenih del po pogodbi za sklop 1. Sprememba je utemeljena na 3. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, ki določa, da se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega postopka javnega naročanja, če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila; ob tem je treba ugotoviti, da je podaljšanje roka za izvedbo del v sklopu 1 utemeljena in je ni bilo mogoče vnaprej predvideti ter vpliva na rok izvedbe del v sklopu 2, sama narava naročila pa se ne spremeni, saj je predmet javnega naročila ostal enak.

7.1.1. Change

Description of modifications: Podaljša se rok za izvedbo do 31. 5. 2026.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: OBČINA PREDDVOR

Registration number: 5874599000

Postal address: Dvorski trg 10

Town: Preddvor

Postcode: 4205

Country subdivision (NUTS): Gorenjska (SI042)

Country: Slovenia

Email: obcina@preddvor.si

Telephone: 04 275 10 00

Internet address: <http://www.preddvor.si>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Registration number: 1332716000

Postal address: Slovenska cesta 54

Town: Ljubljana

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Country: Slovenia

Email: dkom@dkom.si

Telephone: +38612342800

Internet address: <https://www.dkom.si/>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.

Registration number: 5143802000

Postal address: Jezerska cesta 20

Town: Kranj

Postcode: 4000

Country subdivision (NUTS): Gorenjska (SI042)

Country: Slovenia

Email: info@ggd.si

Telephone: +386 4 280 60 00

Internet address: <https://www.ggd.si/>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

Notice information

Notice identifier/version: 5fc36b07-e4f1-41c6-87c3-c5d386407c5a - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 08/04/2026 06:59:08 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Slovenian

Notice publication number: 240515-2026

OJ S issue number: 69/2026

Publication date: 09/04/2026