

## 244788-2026 - Contract modification

Croatia – Construction work for pipelines, communication and power lines – Izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu Orljavske ulice u naselju Vidovci, u dijelu Radničke ulice u naselju Dervišaga, u ulicama V. Nazora, B. Trenka u naselju Jakšić i kanalizacijske mreže u Osječkoj ulici u naselju Jakšić

OJ S 70/2026 10/04/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: TEKIJA d. o. o.

Email: [dijana.vukovic@tekija.hr](mailto:dijana.vukovic@tekija.hr)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu Orljavske ulice u naselju Vidovci, u dijelu Radničke ulice u naselju Dervišaga, u ulicama V. Nazora, B. Trenka u naselju Jakšić i kanalizacijske mreže u Osječkoj ulici u naselju Jakšić

Description: Predmet nabave je izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu Orljavske ulice u naselju Vidovci, kanalizacijske mreže u dijelu Radničke ulice u naselju Dervišaga, kanalizacijske mreže u ulicama V. Nazora i B. Trenka u naselju Jakšić i kanalizacijske mreže u Osječkoj ulici u naselju Jakšić. Izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu Orljavske ulice u naselju Vidovci obuhvaća izgradnju 308 m gravitacijske kanalizacije, 98 m tlačne kanalizacije i jedne (1) crpne stanice. Izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu Radničke ulice u naselju Dervišaga obuhvaća izgradnju 302 m gravitacijske kanalizacije, 348 m tlačne kanalizacije i jedne (1) crpne stanice. Izgradnja kanalizacijske mreže u ulicama V. Nazora i B. Trenka u naselju Jakšić obuhvaća izgradnju 503 m gravitacijske kanalizacije, 39 m tlačne kanalizacije i jedne (1) crpne stanice. Izgradnja kanalizacijske mreže u Osječkoj ulici u naselju Jakšić obuhvaća izgradnju 57 m gravitacijske kanalizacije, 324 m tlačne kanalizacije i jedne (1) crpne stanice. Ukupna dužina trase gravitacijske kanalizacijske mreže iznosi 1.170 m i izvodi se cijevima PVC DN 315 mm, tlačne kanalizacijske mreže 809 m koja se izvodi cijevima PEHD DN 90 mm i DN 110 mm. Kanalizacijske mreže se spajaju na postojeći sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica. Radovi uključuju pripreme radove, iskop rovova, planiranje dna, izradu podloge za polaganje cijevi, dobavu, prijevoz i montažu PVC i PEHD cijevi, izradu obloge cijevi, zatrpavanje ostatka rova materijalom iz iskopa, odvoz viška zemljenog materijala, izrada križanja sa prometnicom, vodotokom i postojećim instalacijama, izrada revizijskih okana, CCTV inspekciju, ispitivanje vodonepropusnosti, tlačnu probu, te izgradnju 4 crpne stanice i spajanje na nadzorno-upravljački sustav kanalizacije.

Procedure identifier: 8538d12a-efea-43a5-8b2f-3c29aed6b301

Internal identifier: JN 16/2023

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines

### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)

Country: Croatia

Additional information: Mjesto izvršenja radova su naselja Vidovci i Dervišaga u Gradu Požegi i naselja Jakšić u Općini Jakšić.

### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/25/EU

## 5. Lot

---

### 5.1. Lot: LOT-0000

Title: Izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu Orljavske ulice u naselju Vidovci, u dijelu Radničke ulice u naselju Dervišaga, u ulicama V. Nazora, B. Trenka u naselju Jakšić i kanalizacijske mreže u Osječkoj ulici u naselju Jakšić

Description: Predmet nabave je izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu Orljavske ulice u naselju Vidovci, kanalizacijske mreže u dijelu Radničke ulice u naselju Dervišaga, kanalizacijske mreže u ulicama V. Nazora i B. Trenka u naselju Jakšić i kanalizacijske mreže u Osječkoj ulici u naselju Jakšić. Izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu Orljavske ulice u naselju Vidovci obuhvaća izgradnju 308 m gravitacijske kanalizacije, 98 m tlačne kanalizacije i jedne (1) crpne stanice. Izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu Radničke ulice u naselju Dervišaga obuhvaća izgradnju 302 m gravitacijske kanalizacije, 348 m tlačne kanalizacije i jedne (1) crpne stanice. Izgradnja kanalizacijske mreže u ulicama V. Nazora i B. Trenka u naselju Jakšić obuhvaća izgradnju 503 m gravitacijske kanalizacije, 39 m tlačne kanalizacije i jedne (1) crpne stanice. Izgradnja kanalizacijske mreže u Osječkoj ulici u naselju Jakšić obuhvaća izgradnju 57 m gravitacijske kanalizacije, 324 m tlačne kanalizacije i jedne (1) crpne stanice. Ukupna dužina trase gravitacijske kanalizacijske mreže iznosi 1.170 m i izvodi se cijevima PVC DN 315 mm, tlačne kanalizacijske mreže 809 m koja se izvodi cijevima PEHD DN 90 mm i DN 110 mm. Kanalizacijske mreže se spajaju na postojeći sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica. Radovi uključuju pripremne radove, iskop rovova, planiranje dna, izradu podloge za polaganje cijevi, dobavu, prijevoz i montažu PVC i PEHD cijevi, izradu obloge cijevi, zatrpavanje ostatka rova materijalom iz iskopa, odvoz viška zemljenog materijala, izrada križanja sa prometnicom, vodotokom i postojećim instalacijama, izrada revizijskih okana, CCTV inspekciju, ispitivanje vodonepropusnosti, tlačnu probu, te izgradnju 4 crpne stanice i spajanje na nadzorno-upravljački sustav kanalizacije.

Internal identifier: JN 16/2023

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines

#### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)

Country: Croatia

Additional information: Mjesto izvršenja radova su naselja Vidovci i Dervišaga u Gradu Požegi i naselja Jakšić u Općini Jakšić.

#### 5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

#### 5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### 5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

#### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Organisation providing additional information about the procurement procedure: TEKIJIA d. o. o.

Organisation providing more information on the review procedures: TEKIJIA d. o. o.

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 881 376,85 EUR

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0000

#### 6.1.2. Information about winners

##### Winner:

Official name: Promet građenje d.o.o.

##### Tender:

Tender identifier: 85/2024

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 881 376,85 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 92 280,53 EUR

Subcontracting percentage is known: no

Description: Stavke iz elektro stranica troškovnika Vidovci, Dervišaga, Jakšić V. Nazora i B. Trenka , Jakšić Osječka ulica

##### Contract information:

Identifier of the contract: II DODATAK

Date on which the winner was chosen: 19/07/2024

Date of the conclusion of the contract: 26/02/2026

##### Information about European Union funds:

Name of EU-financed project or programme: European Union Recovery Instrument (EURI) (2021/2027)

Further details of EU funds: Izgradnja dijela sustava vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Požege, Pleternice i Kutjeva te općina Čaglin, Jakšić i Kaptol

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 4f955448-72e8-492b-9ebd-312c0d96fbbbe-01

Identifier of the modified contract: II DODATAK

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Produljenje roka izvođenja radova zbog čekanja na priključenje električne energije od stane HEP-a, nije se bilo u mogućnosti pravovremeno provesti sva potrebna ispitivanja, a sukladno tome nije bilo moguće izvršiti planirane završetke radova na gradilištu uključujući asfaltiranje, uzređenje zelenih površina i čišćenje gradilišta prije zimskog perioda i lošeg vremena.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: Produljenje roka izvođenja radova zbog čekanja na priključenje električne energije od stane HEP-a, nije se bilo u mogućnosti pravovremeno provesti sva potrebna ispitivanja, a sukladno tome nije bilo moguće izvršiti planirane završetke radova na gradilištu uključujući asfaltiranje, uzređenje zelenih površina i čišćenje gradilišta prije zimskog perioda i lošeg vremena.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: TEKIJA d. o. o.

Registration number: 57790565988

Postal address: Vodovodna 1

Town: Požega

Postcode: 34000

Country subdivision (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)

Country: Croatia

Contact point: Dijana Vuković

Email: [dijana.vukovic@tekija.hr](mailto:dijana.vukovic@tekija.hr)

Telephone: +385 34312457

Internet address: <https://www.tekija.hr>

#### **Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0002

Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Registration number: 95857869241

Postal address: Ulica grada Vukovara 23/V

Town: Zagreb

Postcode: 10000

Country subdivision (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Country: Croatia

Contact point: Kontakt

Email: [dkom@dkom.hr](mailto:dkom@dkom.hr)

Telephone: +385 14559 930

Internet address: <https://www.dkom.hr/>

#### **Roles of this organisation:**

Review organisation

### 8.1. ORG-0003

Official name: Narodne novine d.d.

Registration number: TED94  
Registration number: HR64546066176  
Postal address: Savski gaj XIII. 6  
Town: Zagreb  
Postcode: 10020  
Country subdivision (NUTS): Grad Zagreb (HR050)  
Country: Croatia  
Contact point: EOJN Helpdesk  
Email: [eojn@nn.hr](mailto:eojn@nn.hr)  
Telephone: +385 16652889  
Internet address: <https://www.nn.hr/>  
**Roles of this organisation:**  
TED eSender

#### 8.1. **ORG-0004**

Official name: Promet građenje d.o.o.  
Registration number: 37123159229  
Postal address: Industrijska 28  
Town: Požega  
Postcode: 34000  
Country subdivision (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)  
Country: Croatia  
Contact point: Tomislav Ećimović  
Email: [promet@promet.hr](mailto:promet@promet.hr)  
Telephone: +385 034274033  
**Roles of this organisation:**  
Tenderer  
**Winner of these lots: LOT-0000**

## Notice information

---

Notice identifier/version: 8ecbd005-d0f2-48d0-b101-57a3de18fa26 - 01  
Form type: Contract modification  
Notice type: Contract modification notice  
Notice subtype: 39  
Notice dispatch date: 08/04/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time  
Languages in which this notice is officially available: Croatian  
Notice publication number: 244788-2026  
OJ S issue number: 70/2026  
Publication date: 10/04/2026