

244955-2026 - Contract modification

Czechia – Construction work – Realizace nové serverovny RD-3.5 ve 3.NP budovy Diagnostické centrum ve FN Ostrava

OJ S 70/2026 10/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Fakultní nemocnice Ostrava

Email: karla.holusova@fno.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Realizace nové serverovny RD-3.5 ve 3.NP budovy Diagnostické centrum ve FN Ostrava

Description: Předmětem plnění VZ je realizace díla „Realizace nové serverovny RD-3.5 ve 3. NP budovy Diagnostické centrum ve FN Ostrava“, a to provedením stavebních prací, dodávek a služeb Bližší informace jsou uvedeny v ZD,

Procedure identifier: 9568f7cd-61b6-4d26-9276-613fcbf50ec0

Internal identifier: ZPŘ-03/25

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45453100 Refurbishment work

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Country: Czechia

Additional information: v sídle zadavatele Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Realizace nové serverovny RD-3.5 ve 3.NP budovy Diagnostické centrum ve FN Ostrava

Description: Předmětem plnění VZ je realizace díla „Realizace nové serverovny RD-3.5 ve 3. NP budovy Diagnostické centrum ve FN Ostrava“, a to provedením stavebních prací, dodávek a služeb Bližší informace jsou uvedeny v ZD,

Internal identifier: ZPŘ-03/25

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work
Additional classification (cpv): 45453100 Refurbishment work

Options:

Description of the options: viz ZD

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Country: Czechia

Additional information: v sídle zadavatele Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba

5.1.3. Estimated duration

Start date: 09/09/2025

Duration: 4 Months

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s

uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Fakultní nemocnice Ostrava

Organisation providing offline access to the procurement documents: Fakultní nemocnice Ostrava

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 8 687 896,71 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: DRŽÍK s.r.o.

Tender:

Tender identifier: Nabídka DRŽÍK

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 8 687 896,71 CZK

The tender was ranked: no

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: Smlouva o dílo - Realizace nové serverovny RD-3.5 ve 3.NP

Title: Smlouva o dílo

Date on which the winner was chosen: 15/08/2025

Date of the conclusion of the contract: 09/09/2025

Address of the contract: <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34832369>

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 623162-2025

Identifier of the modified contract: Smlouva o dílo - Realizace nové serverovny RD-3.5 ve 3.NP

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Předmětem změny závazků je prodloužení termínu dokončení, předání a převzetí díla. Důvodem prodloužení termínů dokončení díla je opoždění dodávky strukturované kabeláže potřebné pro provedení díla, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s jednajícím s náležitou péčí nemohl předvídat. S ohledem na tuto skutečnost se termín dokončení díla prodlužuje o 6 týdnů a nový termín dokončení díla je nejpozději do 25.4.2026. Předmětem změny závazků jsou rovněž "vícepráce" a "méněpráce", které zadavatel s jednajícím s náležitou péčí nemohl předvídat. Změnové listy dodatku č. 2 ke smlouvě: ZL02 - Prodloužení termínu dokončení díla, ZL03 - Elektroinstalace silnoproud - napojení EPS zdroje z HR rozvodu, ZL04 - SDK strop, ZL05 - Dopojení SK kabelů pro laboratoř A436 a wi-fi AP na chodbách, ZL06 - Elektroinstalace silnoproud - Osvětlení 4. NP, ZL07 - Lokální hasicí zařízení, ZL08 - Ostatní Odůvodnění změny závazků dle ZZVZ: dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ: ZL02, ZL03, ZL04, ZL05, ZL06, ZL07 a dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ: ZL08

7.1.1. Change

Description of modifications: Předmětem změny závazků je prodloužení termínu dokončení, předání a převzetí díla. Důvodem prodloužení termínů dokončení díla je opoždění dodávky strukturované kabeláže potřebné pro provedení díla, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s jednajícím s náležitou péčí nemohl předvídat. S ohledem na tuto skutečnost se termín dokončení díla prodlužuje o 6 týdnů a nový termín dokončení díla je nejpozději do 25.4.2026. Předmětem změny závazků jsou rovněž "vícepráce" a "méněpráce", které zadavatel s jednajícím s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny jsou podrobně zdůvodněny v předmětném Dodatku č. 2 a jeho změnových listech.

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Fakultní nemocnice Ostrava

Registration number: 00843989

Postal address: 17. listopadu 1790

Town: Ostrava

Postcode: 70800

Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Country: Czechia

Contact point: Ing. Karla Holušová

Email: karla.holusova@fno.cz

Telephone: +420 597374672

Internet address: <http://www.fno.cz/>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. **ORG-0002**

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. **ORG-0003**

Official name: DRŽÍK s.r.o.
Registration number: 28657454
Postal address: Lidická 250/46a
Town: Ostrava - Vítkovice
Postcode: 70300
Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Country: Czechia
Email: chreno@drzik.cz
Telephone: +420 731977474

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: cdedf39d-88a3-43c0-aa38-70afabd6dcf1 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 08/04/2026 15:39:44 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 244955-2026

OJ S issue number: 70/2026

Publication date: 10/04/2026