

245201-2026 - Contract modification

Germany – Construction-site supervision services – Bauüberwachungsleistungen außerhalb Hebung und Rest Hebung, ABS 46/2 BA 3
OJ S 70/2026 10/04/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: Ruken.Demirbas@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Bauüberwachungsleistungen außerhalb Hebung und Rest Hebung, ABS 46/2 BA 3
Description: Bauüberwachungsleistungen außerhalb Hebung und Rest Hebung, ABS 46/2 BA 3 Los 1 BÜW VV Bau und VV Bau STE Los 2 umweltfachliche Bauüberwachung
Procedure identifier: 4cff4dde-20f6-4686-b106-b807ed33f8ce
Internal identifier: 23FEI66503

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71521000 Construction-site supervision services

2.1.2. Place of performance

Town: Duisbug
Postcode: 47057
Country subdivision (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)
Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Bauüberwachungsleistungen außerhalb Hebung und Rest Hebung, ABS 46/2 BA 3
Description: Bauüberwachungsleistungen außerhalb Hebung und Rest Hebung, ABS 46/2 BA 3 Los 2 umweltfachliche Bauüberwachung
Internal identifier: 65b1c798-1fb0-4c2f-a9e7-6aa097e46c1f

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71521000 Construction-site supervision services

5.1.2. Place of performance

Town: Duisbug
Postcode: 47057
Country subdivision (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 20/11/2023
Duration end date: 31/12/2028

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: BIEGE ABS 46/2 BA3 c/o DB Engineering & Consulting GmbH

Tender:

Tender identifier: 2023935444 - Los: 2

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

The tender was ranked: yes

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - BIEGE ABS 46/2 BA3 c/o DB Engineering & Consulting GmbH

Date on which the winner was chosen: 24/11/2023

Date of the conclusion of the contract: 24/11/2023

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 50ad1b9f-c17a-4c76-81cf-8fc06c1439fb-01

Identifier of the modified contract: CON-0001 - BIEGE ABS 46/2 BA3 c/o DB Engineering & Consulting GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 12 - Vorbereitung und Durchführung der Begehung zur Eiche am prov. Bahnhof Friedrichsfeld Ecke Baustraße. Die Umweltthematik, hier Rückschnitt der Eiche, ist vornehmlich zu berücksichtigen. Bei dem Außentermin mit Vertretern der Stadt soll die weitere Vorgehensweise (Beschneidung) erörtert werden. Zu berücksichtigen ist, dass die Eiche innerhalb der Untersuchungsraumgrenze liegt und der Konfliktplan keinen Konflikt für die Eiche enthält. Des Weiteren enthält der Maßnahmenplan eine Schutzmaßnahme für die Eiche. Daher ist die Erstellung der entsprechenden Unterlagen erforderlich. Bezüglich der Hainbuche an der prov. Bushaltestelle am Industriepark ist zu berücksichtigen, dass diese innerhalb der Untersuchungsraumgrenze liegt. Ferner enthält der Konfliktplan keinen Konflikt und der Maßnahmenplan keine Maßnahme für die Hainbuche. Zum Zeitpunkt der Planerstellung war hier kein Eingriff vorgesehen. Auch hier ist die Erstellung der entsprechenden Unterlagen erforderlich. Die InGe ist bereit im BA 3 tätig und mit den Umständen und Örtlichkeiten und insbesondere der Umweltthematik bzgl. der entsprechenden Eiche vertraut. Anderweitige Firmen müssen erst in das Projekt eingewiesen werden. Um eine Verzögerung der Arbeiten zu verhindern, haben bereits kurzfristig erste Abstimmungen stattgefunden. Die InGe ist bereits mit den vorherrschenden Begebenheiten vertraut. 17 - Auslöser ist der Fund von Eidechsen und Eidechseneiern auf den Flächen km 21,100 bis 21,800 & 24,000 bis ca. 24,500. Die InGe ist bereit im BA 3 tätig und mit den Umständen und Örtlichkeiten und insbesondere der Umweltthematik bzgl. der entsprechenden Eiche vertraut. Anderweitige Firmen müssen erst in das Projekt eingewiesen werden. Um eine Verzögerung der Arbeiten zu verhindern, haben bereits kurzfristig erste Abstimmungen stattgefunden. Die InGe ist bereits mit den vorherrschenden Begebenheiten vertraut.

7.1.1. Change

Description of modifications: 12 - Baumerhalt (Los2) 17 - Freifangen Flächen (Los2)

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Email: Ruken.Demirbas@deutschebahn.com

Telephone: +49 1806996633

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: BIEGE ABS 46/2 BA3 c/o DB Engineering & Consulting GmbH

Registration number: 17133030-c8d6-43be-95b2-6070145f461f

Postal address: Königsberger Allee 28

Town: Duisburg

Postcode: 47058

Country subdivision (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 85ab473c-2f20-47f2-9d5d-5730f2bb1ed7 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 09/04/2026 14:33:09 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 245201-2026

OJ S issue number: 70/2026

Publication date: 10/04/2026