

246104-2026 - Contract modification

Czechia – Solar photovoltaic modules – „FVE Klášterec nad Ohří – I. etapa“

OJ S 70/2026 10/04/2026

Contract modification notice

Supplies - Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Město Klášterec nad Ohří

Email: vlastimil.dokoupil@muklasterec.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: „FVE Klášterec nad Ohří – I. etapa“

Description: Předmětem veřejné zakázky je realizace fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) ve městě Klášterec nad Ohří. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Technické podmínky pro design & build a Závazný vzor smlouvy.

Procedure identifier: 79ccfbdd-c8be-47a3-8fad-0c98f455cd69

Internal identifier: 1

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Additional nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 09331200 Solar photovoltaic modules

Additional classification (cpv): 09332000 Solar installation

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: „FVE Klášterec nad Ohří – I. etapa“

Description: Předmětem veřejné zakázky je realizace fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) ve městě Klášterec nad Ohří. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Technické podmínky pro design & build a Závazný vzor smlouvy.

Internal identifier: 1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Additional nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 09331200 Solar photovoltaic modules

Additional classification (cpv): 09332000 Solar installation

Options:

Description of the options: Navýšení ceny v důsledku inflace si zadavatel vyhrazuje v souladu s § 100 ZZVZ jako vyhrazenou změnu závazku.

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/08/2024

Duration end date: 31/12/2030

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a zohlednil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil důstojné pracovní podmínky, dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. V zadávací dokumentaci zohledněno v obchodních podmínkách návrhu smlouvy o dílo.

Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control

Social objective promoted: Fair working conditions

Innovation procurement: The procured works, supplies, or services entail process innovation

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním

systemu nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 20 982 745,42 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Skypartners by Energylink s.r.o.

Tender:

Tender identifier: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 20 982 745,42 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 2 977 900,00 CZK

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 1

Description: 1. Záchytný systém pro údržbu a servis FVE - TOP Green CZ, s.r.o. Mišákova 468 /41, 779 00, Olomouc - Povel, IČ: 28610717 2. Stavební práce - NEPRO stavební a.s. Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha, IČ: 27342093 3. Odborný dohled nad realizací FVE - Skypartners, s.r.o., Olomoucká 797/80, Černovice, 618 00 Brno - IČ: 29288380

Contract information:

Identifier of the contract: 1

Date on which the winner was chosen: 26/07/2024

Date of the conclusion of the contract: 03/09/2024

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 535426-2024

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Předmětem Dodatku č. 3 je redukce celkového výkonu výroben o 318kWp a jeho nahrazení třemi uložišti o celkové kapacitě 314kWh. Konkrétně na ZŠ Krátká je redukován výkon o 305,8kWp a doplnění uložiště o kapacitě 103,5kWh. Výkon výrobní STADION je redukován o 0,36kWp a doplněn o uložiště o kapacitě 107kWh. Výrobní MŠ Dlouhá a MÚSS se slučují v jednu, jejich celkový výkon po sloučení se redukuje o 14,16kWp a doplňuje o uložiště o kapacitě 103,5kWh. Dále je předmětem dodatku sloučení odběrných míst MŠ Dlouhá a MÚSS a dispečerské řízení u výrobní STADION. Předmětem Dodatku č. 3 je rovněž narovnání sazby DPH a vypořádání úhrady za vícepráce a méněpráce provedené na části díla, tedy úprava celkové výše ceny za dílo.

7.1.1. Change

Description of modifications: Předmětem Dodatku č. 3 je redukce celkového výkonu výroben o 318kWp a jeho nahrazení třemi uložišti o celkové kapacitě 314kWh. Konkrétně na ZŠ Krátká je redukován výkon o 305,8kWp a doplnění uložiště o kapacitě 103,5kWh. Výkon výrobní STADION je redukován o 0,36kWp a doplněn o uložiště o kapacitě 107kWh. Výrobní MŠ Dlouhá a MÚSS se slučují v jednu, jejich celkový výkon po sloučení se redukuje o 14,16kWp a doplňuje o uložiště o kapacitě 103,5kWh. Dále je předmětem dodatku sloučení odběrných míst MŠ Dlouhá a MÚSS a dispečerské řízení u výrobní STADION. Předmětem Dodatku č. 3 je rovněž narovnání sazby DPH a vypořádání úhrady za vícepráce a méněpráce provedené na části díla, tedy úprava celkové výše ceny za dílo.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: AB - AKCIMA, s.r.o.

Registration number: 25247484

Postal address: Klimentov 188

Town: Velká Hleďsebe

Postcode: 35301

Country subdivision (NUTS): Karlovarský kraj (CZ041)

Country: Czechia

Email: info@ab-akcima.cz

Telephone: +420 777203966

Internet address: <https://www.ab-akcima.cz>

Roles of this organisation:

Procurement service provider

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Město Klášterec nad Ohří

Registration number: 00261939

Postal address: nám. Dr. Eduarda Beneše 85

Town: Klášterec nad Ohří

Postcode: 43151

Country subdivision (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

Country: Czechia

Contact point: Vlastimil Dokoupil

Email: vlastimil.dokoupil@muklasterec.cz

Telephone: +420 731274943

Internet address: <https://www.klasterec.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0004

Official name: Skypartners by Energylink s.r.o.

Registration number: 25000781

Postal address: Ve žlábku 1621/104

Town: Praha - Horní Počernice

Postcode: 19300

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: lukas.neufinger@skypartners.cz

Telephone: +420 723671039

Internet address: <https://www.skypartners.cz/>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 8fa8b6a6-140d-4e29-af09-c94700fd063d - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 09/04/2026 08:58:53 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 246104-2026

OJ S issue number: 70/2026

Publication date: 10/04/2026