

246319-2026 - Contract modification

Germany – Engineering-design services for traffic installations – LST Planung ESTW Uelzen
OJ S 70/2026 10/04/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: jens.altvater@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: LST Planung ESTW Uelzen
Description: LST Planung ESTW Uelzen Lph 2-4 u. Lph 5-7 + 9 als Option
Procedure identifier: 20099403-2d10-4636-9105-dfb3395cb687
Internal identifier: 18FEI31949

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71322500 Engineering-design services for traffic installations

2.1.2. Place of performance

Town: Uelzen
Postcode: Uelzen
Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: LST Planung ESTW Uelzen
Description: LST Planung ESTW Uelzen Lph 2-4 u. Lph 5-7 + 9 als Option
Internal identifier: 0e054fc4-dbc5-4d3e-81b3-b5af66a91d44

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71322500 Engineering-design services for traffic installations

5.1.2. Place of performance

Town: Uelzen
Postcode: Uelzen
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 27/07/2018

Duration end date: 31/12/2027

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: PLABIS INGENIEURGESELLSCHAFT - mbH & Co. KG

Tender:

Tender identifier: 2018494466

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - PLABIS INGENIEURGESELLSCHAFT - mbH & Co. KG

Date on which the winner was chosen: 19/07/2018

Date of the conclusion of the contract: 07/08/2018

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 349839-2018

Identifier of the modified contract: CON-0001 - PLABIS INGENIEURGESELLSCHAFT - mbH & Co. KG

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 54 - Zur Erfüllung des Ursprünglichen Vertrags: Für die Signalausleger und die Stützwand sind zusätzliche BVB-Leistungen IOH notwendig um den Technischen Baubeginn zu gewährleisten. Diese Leistung wurde nicht im Hauptvertrag berücksichtigt. 62 - Zur Erfüllung des Ursprünglichen Vertrags: Die PT1 Unterlagen für die Standorte Bad Bevensen, Bienenbüttel und Deutsch Evern müssen fachtechnisch geprüft werden um die Vorgaben VV BauSTE zu erfüllen. Ohne Planprüfung durch einen vom EBA akkreditierten Sachverständigen ist ein formeller Abschluss der Planung nicht möglich. Die Fachtechnische Prüfung der genannten Pläne ist nicht Bestandteil des Ursprünglichen Vertrags und wird als zusätzliche Leistung angeboten. Aufgrund der engen Verzahnung der Leistung mit der Leistung von Fa. Plabis und der Kurzfristigkeit der notwendigen Leistung ist bei einer Anfrage am Markt mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen. 66 - Die ZN-Anlagen des Typs ZNP801 in Lüneburg und Uelzen müssen an die Gegebenheiten der ersten Baustufe angepasst werden. Um den technischen Baubeginn zu ermöglichen, muss die hierfür erstellte PT1-Planung von einem durch das EBA akkreditierten Experten fachtechnisch geprüft werden. Bei der fachtechnischen Planprüfung der PT1 handelt es sich um eine zusätzlich notwendige Leistung, die im Hauptvertrag nicht enthalten war. Ein Wechsel des Auftragnehmers wäre mit erheblichen Mehrkosten und Verzögerungen verbunden, welche den Erfolg des Projekts gefährden könnten.

7.1.1. Change

Description of modifications: NT 54: Projekt ESTW Uelzen, Strecke 1720 / 6899 Gegenstand des Nachtragsangebots sind zusätzlich benötigte BVB-Leistungen gem. VVBau IOH für die nachfolgend aufgelisteten Signalausleger und Stützwand: 1. SIA 702R1 (1720, km 95,842) Uelzen 2. SIA 70N101 (1720, km 96,704) Uelzen 3. SIA V101 (1720, km 97,186) Uelzen 4. SIA 70Vzu 1011102 (1720, km 97,547) Uelzen 5. SIA 70VWü8 (6899, km 106,302) Uelzen 6. SIA 69P1 ,P5 (1720, km 108,106) Bad Bevensen 7. SIA 67P1 , P2 (1720, km 126,035) Deutsch Evern 8. Stützwand am ESTW-Modul Bienenbüttel NT62: Zusatzangebot fachtechnische Prüfung PT1 ZN ZL Baustufe 1 - Bad Bevensen, Bienenbüttel, Deutsch Evern. Die zusätzlich angebotene Leistung ist nicht Bestandteil des Ursprünglichen Vertrags, ist aber notwendig um den Vertrag ordnungsgemäß zu erfüllen. NT66 - fachtechnische Planprüfung für die PT 1 Anpassung 1. BS ZN Lüneburg & Uelzen

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FS.EI-N-A

Email: jens.altvater@deutschebahn.com

Telephone: +49 5112864216

Fax: +49 5112864228

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: PLABIS INGENIEURGESELLSCHAFT - mbH & Co. KG

Registration number: 45b8a298-9f5c-4191-8893-e3d12133e018

Town: Magdeburg

Postcode: 39130

Country subdivision (NUTS): Magdeburg, Kreisfreie Stadt (DEE03)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 33fc69de-7ff2-4260-9891-fe6a2f310c11 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 09/04/2026 11:45:01 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 246319-2026

OJ S issue number: 70/2026

Publication date: 10/04/2026