

246352-2026 - Contract modification

Czechia – Road construction works – I/27 Přeštice, obchvat
OJ S 70/2026 10/04/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: jaroslav.kobes@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: I/27 Přeštice, obchvat

Description: Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 ZZVZ č. 134/2016 Sb. na stavbě I/27 Přeštice, obchvat. Změny se týkají SO 202.

Procedure identifier: 1241822d-6f3e-4ca8-bba1-15046351e006

Internal identifier: 06EU-006551

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

Additional classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work, 45221112 Railway bridge construction work

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0002

Title: I/27 Přeštice, obchvat

Description: Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 ZZVZ č. 134/2016 Sb. na stavbě I/27 Přeštice, obchvat. Změny se týkají SO 202.

Internal identifier: 06EU-006551

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

Additional classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work, 45221112 Railway bridge construction work

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 20/02/2025

Duration: 28 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostředků zadavatelem. Odpovědné zadávání veřejných zakázek je zadavatelem uplatňováno ve vztahu k dodavatelům při dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Social objective promoted: Fair working conditions, Employment opportunities for the long-term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu

plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0002

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: VALCANO a.s.

Subcontractor:

Official name: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Official name: GESICON s.r.o.

Official name: DÖMPER Kft.

Official name: Duna Aszfalt Zrt.

Official name: Silnice Klatovy a.s.

Tender:

Tender identifier: Nabídka č.7 - "PŘEŠTICE-VAL-DUN-SKT"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0002

Value of the tender: 794 017 703,26 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 11

Description: Mostní konstrukce Zeměměřičské činnosti Geotechnické práce

Contract information:

Identifier of the contract: 06EU-006551

Date on which the winner was chosen: 04/02/2025

Date of the conclusion of the contract: 20/02/2025

6.1.4. Statistical information**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 120792-2025

Identifier of the modified contract: 06EU-006551

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: ZBV 4.3 Skutečnost vyplývá z aktualizace zpracovaného statického výpočtu v rámci RDS SO 202 Most na I/27 přes železniční trať km 1,720, na jehož základě došlo k přepočtu zatížení nesystémové piloty, která slouží pro ověření výsledků geologického průzkumu. Zkušební zatížení piloty bylo v rámci PDPS stanoveno na hodnotu 4100 kN a byly navrženy piloty o délce 17,0 m a průměru 0,90 m. V rámci RDS byl výpočet zpřesněn na základě skutečně zastížených geologických podmínek a projektantem stanovené maximální cílové zatížení při zatěžovací zkoušce piloty bylo stanoveno na 5300 kN při délce zkušební piloty 25 m a průměru 0,90 m. Došlo tedy ke změně vstupních parametrů pro vykonání předepsané zatěžovací zkoušky na nesystémové pilotě spolu s potřebnými kotevními pilotami. Dne 23.07.2025 proběhla statická zatěžovací zkouška piloty s tím, že na všech předepsaných zatěžovacích stupních došlo k ustálení zatlačení piloty. Při maximální požadované síle 5300 kN bylo naměřeno celkové sednutí 8,29 mm. Trvalá deformace zatěžované piloty byla 4,56 mm, pružná deformace 3,73 mm. Čímž bylo splněno kritérium zadané projektantem objektu, aby při zatížení 5300 kN byla deformace max. 25,00 mm. Na základě změny zkušební síly z původních 4100 kN na novou v hodnotě 5300 kN bylo nutné použít větší konstrukci zatěžovací soustavy. V původním návrhu se předpokládalo využití dvou kotevních pilot, na které by postačila malá zatěžovací soustava. Při síle 5300 kN však už bylo potřeba kotvení do čtyř pilot a použití velké zatěžovací konstrukce, která vyžaduje mimo jiné i složitější montáž a dopravu. Z tohoto důvodu byla původní položka č. 76 pod kódem 93341 s názvem ZÁTĚŽ ZKOUŠKA PILOT NESYSTÉMOVÝCH STATICKÁ, celá odečtena a byla nahrazena novou položkou s kódem 93341R.N ZÁTĚŽ ZKOUŠKA PILOT NESYSTÉMOVÝCH STATICKÁ, jejíž cena vznikla na základě individuální kalkulace.

7.1.1. Change

Description of modifications: ZBV 4.3

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023/12

Town: Praha - Krč

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: jaroslav.kobes@rsd.cz

Telephone: +420 954915770

Internet address: <https://www.rsd.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: VALCANO a.s.

Registration number: 28003217

Postal address: Vinohradská 1188/58

Town: Praha - Vinohrady

Postcode: 13000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: josefy@valcano.cz

Telephone: +420 773535789

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0004

Official name: Duna Aszfalt Zrt.

Registration number: 03-10-100618

Postal address: 6060

Town: Tiszakécske, Béke ucta

Postcode: 150

Country subdivision (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)

Country: Hungary

Email: vallalkozas@dunaaszfalt.hu

Telephone: +36 76540060

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. **ORG-0005**

Official name: Silnice Klatovy a.s.
Registration number: 45357307
Postal address: Vídeňská 190
Town: Klatovy - Klatovy I
Postcode: 33901
Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)
Country: Czechia
Email: kolacny@silnice-klatovy.cz
Telephone: +420 376311209

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. **ORG-0006**

Official name: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Registration number: 61682764
Postal address: Pod Anenskou 245
Town: Příbram - Příbram IV
Postcode: 26101
Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Country: Czechia
Email: office@geodetpb.cz
Telephone: +420 603472885

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. **ORG-0007**

Official name: GESICON s.r.o.
Registration number: 08919976
Postal address: Slepá 365
Town: Vřesina
Postcode: 74285
Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Country: Czechia
Email: gesicon@gesicon.cz
Telephone: +420 724074550

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. **ORG-0008**

Official name: DÖMPER Kft.
Registration number: 11-09-000326
Postal address: 1605/2
Town: Lábatlan
Postcode: 2541
Country subdivision (NUTS): Komárom-Esztergom (HU212)
Country: Hungary
Email: kerekgyarto.attila@gmail.com
Telephone: +362 04642058

Roles of this organisation:

Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 2ca0f665-a57c-4291-ac9a-3bea57373f66 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 09/04/2026 08:58:14 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 246352-2026

OJ S issue number: 70/2026

Publication date: 10/04/2026