

247993-2026 - Contract modification

Germany – Building construction work – ESTW Köln HBF - Vergabelos 4 - Fachlose 1 bis 4 (Kabeltiefbau + Tiefbau; Stahlbau; Hochbau; Oberbau)

OJ S 71/2026 13/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: kai.brinkmann@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ESTW Köln HBF - Vergabelos 4 - Fachlose 1 bis 4 (Kabeltiefbau + Tiefbau; Stahlbau; Hochbau; Oberbau)

Description: Die für die Errichtung des ESTW Köln HBF erforderlichen Arbeiten in den Gewerken Bautechnik Kabeltiefbau + Tiefbau, Stahlbau, Hochbau und Oberbau sind Gegenstand der Ausschreibung

Procedure identifier: 9d9d68d8-70a9-4227-9419-b76e6b7e2876

Internal identifier: 19FEI39565

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45210000 Building construction work

Additional classification (cpv): 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork, 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45232300 Construction and ancillary works for telephone and communication lines, 45232310 Construction work for telephone lines, 45234113 Demolition of tracks, 45234115 Railway signalling works, 45234116 Track construction works, 45234130 Ballast construction works, 45236000 Flatwork, 45314310 Installation of cable laying, 45316200 Installation of signalling equipment

2.1.2. Place of performance

Town: Köln HBF

Postcode: 50667

Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Kabeltiefbau
Description: Kabeltiefbau
Internal identifier: 64a6aa65-fbea-440a-bc96-45186e6cf659

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45210000 Building construction work

5.1.2. Place of performance

Town: Köln HBF
Postcode: 50667
Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 13/12/2019
Duration end date: 30/11/2026

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Geschwister Balter Bauunternehmung

Tender:

Tender identifier: 2019585076 - Los: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Geschwister Balter Bauunternehmung

Date on which the winner was chosen: 07/11/2019

Date of the conclusion of the contract: 18/11/2019

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 584959-2019

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Geschwister Balter Bauunternehmung

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 255 - Asphalt Fräsarbeiten auf den Gepäckbahnsteigen 1 bis 4 mit Handmaschine: Herausfräsen von Vertiefungen kleine 3cm in Asphalt nach bauseitiger Vorgabe unter nicht beengten Rohrbauverhältnissen mit Handmaschinen in Nacharbeit. Die Ausführung der geänderten Leistungen ist in den Gesamtablauf des AN eingebunden. Ein weiterer AN würde den AN in der Ausführung behindern. Die Gesamtverantwortung für ein mängelfreies Bauwerk kann nur dann durch den AN übernommen werden, wenn keine weiteren Schnittstellen zu weiteren AN entstehen. 259 - Zusätzliche Baustelleneinrichtung. Fachgerechtes Aufnehmen und Reinigen und sortenreine Zusammenstellen des Pflasterbelags auf Paletten. Abdichtungsleistungen. Die Ausführung der geänderten Leistungen ist in den Gesamtablauf des AN eingebunden. Ein weiterer AN würde den AN in der Ausführung behindern. Die Gesamtverantwortung für ein mängelfreies Bauwerk kann nur dann durch den AN übernommen werden, wenn keine weiteren Schnittstellen zu weiteren AN entstehen. 260 - Umplanung - Planungsleistungen an den Signalanlagen Griesemann 01/2025 - 12/2025. Die Ausführung der geänderten Leistungen ist in den Gesamtablauf des AN eingebunden. Ein weiterer AN würde den AN in der Ausführung behindern. Die Gesamtverantwortung für ein mängelfreies Bauwerk kann nur dann durch den AN übernommen werden, wenn keine weiteren Schnittstellen zu weiteren AN entstehen. 261 - Das LV enthält keine eigenständige Position für den Neubau einer Rohrschelle mit Ø168, jedoch ergibt sich der zusätzliche Aufwand aus der Abweichung zwischen dem in der AP vorgesehenen Durchmesser Ø168 und dem tatsächlich vorgefundenen Durchmesser Ø192. Hierdurch wurde eine Anpassung der Ausführung erforderlich, da die geplanten Schellen nicht verwendet werden konnten und vor Ort neue Schellen angebracht werden mussten. Die Ausführung der geänderten Leistungen ist in den Gesamtablauf des AN eingebunden. Ein weiterer AN würde den AN in der Ausführung behindern. Die Gesamtverantwortung für ein mängelfreies Bauwerk kann nur dann durch den AN übernommen werden, wenn keine weiteren Schnittstellen zu weiteren AN entstehen. 262 - Die vor Ort befindlichen Signalhalter haben ein anderes lichtetes Maß, als in der Planung vorgegeben. Aufgrund der maßgebenden Expositionsklasse und der hieraus resultierenden technischen Anforderungen ist ein

Einkürzen der Halter vor Ort unzulässig, sodass neue Signalhalter erforderlich werden. Die Ausführung der geänderten Leistungen ist in den Gesamtablauf des AN eingebunden. Ein weiterer AN würde den AN in der Ausführung behindern. Die Gesamtverantwortung für ein mängelfreies Bauwerk kann nur dann durch den AN übernommen werden, wenn keine weiteren Schnittstellen zu weiteren AN entstehen.

7.1.1. Change

Description of modifications: 255 - MKA 255: Asphalt-Fräsarbeiten auf den Gepäckbahnsteigen 1-4 259 - MKA 259: Abdichtung Massivbau BSTG 5 260 - MKA 260: Planungsleistungen Signalanlagen Griesemann 12 25 261 - MKA 261: Neubau Rohrschelle für die Orientierungshilfe 262 - MKA 262: Herstellung, Lieferung und Montage der Signalhalterungen am Signal 137 Y und 138

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-W-B

Email: kai.brinkmann@deutschebahn.com

Telephone: +49 20330174721

Fax: +49 20330174724

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Geschwister Balter Bauunternehmung

Registration number: 7210e097-cc91-42f6-816d-f189473f4950

Town: Hellenthal

Postcode: 53940

Country subdivision (NUTS): Euskirchen (DEA28)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. **ORG-0004**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 656f8789-ded2-45a1-a7a8-b1fea91f8856 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 10/04/2026 11:40:38 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 247993-2026

OJ S issue number: 71/2026

Publication date: 13/04/2026