

254666-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – SPGK - VP 1 -- Neubau EÜ/SÜ am Nordkopf Stadt Lübbenau (Los 2) - BVM - (Zweitausschreibung)

OJ S 73/2026 15/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: agnes.lax@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: SPGK - VP 1 -- Neubau EÜ/SÜ am Nordkopf Stadt Lübbenau (Los 2) - BVM - (Zweitausschreibung)

Description: Neubau EÜ/SÜ am Nordkopf Stadt Lübbenau - Bauvorbereitende Maßnahmen, Kabeltiefbau, Gründung Signale sowie Kabelarbeiten

Procedure identifier: 0ca2fdee-4b51-4393-9314-72be4c5d1297

Internal identifier: 22FEI59290

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Lübbenau

Postcode: 03222

Country subdivision (NUTS): Oberspreewald-Lausitz (DE40B)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: SPGK - VP 1 -- Neubau EÜ/SÜ am Nordkopf Stadt Lübbenau (Los 2) - BVM - (Zweitausschreibung)

Description: Neubau EÜ/SÜ am Nordkopf Stadt Lübbenau - Bauvorbereitende Maßnahmen, Kabeltiefbau, Gründung Signale sowie Kabelarbeiten

Internal identifier: 8826d752-e5ef-4e13-b907-4b700a0fb27f

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Lübbenau

Postcode: 03222

Country subdivision (NUTS): Oberspreewald-Lausitz (DE40B)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/12/2022

Duration end date: 31/12/2025

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Gleisbau Sabrodt GmbH

Tender:

Tender identifier: 2022826140

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Gleisbau Sabrodt GmbH

Date on which the winner was chosen: 30/06/2022

Date of the conclusion of the contract: 18/07/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 401461-2022

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Gleisbau Sabrodt GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: NT 028 - Der AN ist bereits mit seinem NU im Baufeld tätig. Insbesondere die zeitgleich durchzuführenden Arbeiten im Nordkopf und im Südkopf (ESTW Stellwerk Lübbenau) schließen weitere Auftragnehmer im Baufeld aus. NT 032 - Der AN ist bereits mit seinem NU im Baufeld tätig. Insbesondere die zeitgleich durchzuführenden Arbeiten im Nordkopf und im Südkopf (ESTW Stellwerk Lübbenau) schließen weitere Auftragnehmer im Baufeld aus. NT 033 - Der AN ist bereits mit seinen NU im Baufeld tätig. Insbesondere die zeitgleich durchzuführenden Arbeiten im Nordkopf und im Südkopf (ESTW Stellwerk Lübbenau) schließen weitere Auftragnehmer im Baufeld aus.

7.1.1. Change

Description of modifications: NT 028 - NT 028: Im Projekt EÜ/ SÜ Lübbenau, bei den bauvorbereitenden Maßnahmen, wurde festgestellt, dass die Bautechnologie geändert werden musste. Laut Bau-Soll Nordkopf gibt es als Bauzustand (BZ) nur einen Endzustand (EZ). Das hatte zur Folge, dass ein zusätzlicher Bauzustand (BZ) notwendig wurde. Demzufolge sind zusätzliche TK-Leistungen im Zuge der Herstellung des Endzustandes im Bereich Nordkopf erforderlich, und zwar: - Nachmessung LWL-Kabel, - Kabel verschwenken & verziehen, - Mehrlängenbausatz öffnen & schließen und - Troganlage öffnen & schließen. Die beschriebenen Leistungen dienen der Erreichung des Endzustandes. NT 032 - Im Projekt EÜ/ SÜ Lübbenau, bei den bauvorbereitenden Maßnahmen, wurde festgestellt, dass im Zuge der Leistungserbringung im Bereich Nordkopf gemäß der PTI-Unterlagen LST-Zusatzleistungen und Lieferleistungen K TB erforderlich sind, und zwar: - Montage und Demontage PZB-Magneten - Demontage Lf-Signale inkl. Erd-/Tiefbauarbeiten, - Signalkabel messen, - Endverlegung Signalkabel aufgrund Verschiebung der Elemente, - Endverlegung Kabel von Hilfsbrücke in BKK und Mehrlängenbausatz, - Demontage / Montage Az aufgrund von Oberbaumaßnahmen, - Gründung Fundamente für LS Sperrsignale, - Schneiden und Verlängern von BÜ Kabel aufgrund der Herstellung einer neuen Gleisquerung, - Rückbau Solar GÜ, - Auf- und Zudeckeln BKK Gr. 1, - Anpassung Bestandserden, - Elt-Weichenheizung EW 60-500 Ausführung gemäß Elh 60.01.03 BI 1, Lieferung und Montage, - Elt-Erstellung der Messprotokolle nach Ril 954, - Elt-Kabel 4 x 240 mm² Freischalten für Umverlegung, - Elt-Kabel auflegen NYY-J 4 x 240, - Elt-Anschlussverteiler WH liefern und montieren, - Lieferung Kunststoffkabel, - Lieferung Kabuflex DN70, NT 033 - Im Projekt EÜ/ SÜ Lübbenau, bei den bauvorbereitenden Maßnahmen, wurden im Bereich Nordkopf festgestellt, dass für die Herstellung des Nordkopf die Verschiebung der Weiche 5 in den Endzustand nicht vorgesehen war. Daher sind folgende Leistungen erforderlich: -

Übergeordnete Technische Bearbeitung mit: o o o Allgemeine Technische Bearbeitung
Technische Bearbeitung Ingenieurvermessung und übergreifende Bestandsdokumentation
Technische Bearbeitung Abfallmanagement - Baustelleneinrichtung und Bereitstellungsfläche
- Beprobung und Deklarationsanalytik - Transport zur Entsorgung - Entsorgung -
Verschiebung Weiche 5 in Endzustand mit: o o o o o o o Interne Baustellenlogistik
Absteckung und Abnahmemessung Zusammenhangsarbeiten Bahnübergangsarbeiten
Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Stopf-/Richt-Arbeiten Anpassungsstopfgänge Schweißarbeiten
- Kabeltiefbau mit: o o o Rückbau Kabelkanäle und Schutzrohre Neubau Kabelkanal Be
leitarbeiten Kabeltiefbau

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.El-O-B

Email: agnes.lax@deutschebahn.com

Telephone: +49 3029756708

Fax: +49 6926555244

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Gleisbau Sabrodt GmbH

Registration number: 7e0776c8-4f85-452a-8e52-f9dc7d91ca0

Town: Elsterheide

Postcode: 02979

Country subdivision (NUTS): Bautzen (DED2C)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: ea60e781-f0c0-44a8-aa1d-971806208f63 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 14/04/2026 13:13:07 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 254666-2026

OJ S issue number: 73/2026

Publication date: 15/04/2026