

## 259154-2026 - Contract modification

Germany – Engineering works and construction works – S 13 - Los 5.004 Brücken- und Stützwände im Bereich Beuel  
OJ S 74/2026 16/04/2026  
Contract modification notice  
Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: [kai.brinkmann@deutschebahn.com](mailto:kai.brinkmann@deutschebahn.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: S 13 - Los 5.004 Brücken- und Stützwände im Bereich Beuel

Description: Im Rahmen des Gesamtprojektes 3/4-gleisiger Ausbau Troisdorf - Bonn-Oberkassell sind im Planfeststellungsabschnitt 4 folgende Leistungen zu erbringen:

Verbreiterung EÜ Friedrich-Breuer-Str.; Verbreiterung EÜ königswinterer Str.; Erneuerung EÜ Bröltalbahnweg; Erneuerung SÜ Planenweg; Erneuerung SÜ Siebenmorgenweg; Erneuerung Stützwand Siebenmorgenweg; Neubau Stützwand Auguststr. und Anpassung Stützwand Marquartstr.

Procedure identifier: b438d2f9-d3a9-422a-be9d-f20ccd5ec11f

Internal identifier: 23FEI65119

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45220000 Engineering works and construction works

Additional classification (cpv): 45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways, 45221110 Bridge construction work, 45221111 Road bridge construction work, 45221112 Railway bridge construction work

##### 2.1.2. Place of performance

Town: Strecke 2695 Bahn km 9,784 bis 10,023

Postcode: 53229

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: S 13 - Los 5.004 Brücken- und Stützwände im Bereich Beuel

Description: Im Rahmen des Gesamtprojektes 3/4-gleisiger Ausbau Troisdorf - Bonn-Oberkassel sind im Planfeststellungsabschnitt 4 folgende Leistungen zu erbringen: Verbreiterung EÜ Friedrich-Breuer-Str.; Verbreiterung EÜ königswinterer Str.; Erneuerung EÜ Bröltalbahnhof; Erneuerung SÜ Planenweg; Erneuerung SÜ Siebenmorgenweg; Erneuerung Stützwand Siebenmorgenweg; Neubau Stützwand Auguststr. und Anpassung Stützwand Marquartstr.

Internal identifier: a15b4fa2-ff34-4525-91e5-ac89adf16ba4

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45220000 Engineering works and construction works

Additional classification (cpv): 45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways, 45221110 Bridge construction work, 45221111 Road bridge construction work, 45221112 Railway bridge construction work

#### **5.1.2. Place of performance**

Town: Strecke 2695 Bahn km 9,784 bis 10,023

Postcode: 53229

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 01/06/2023

Duration end date: 09/07/2026

#### **5.1.6. General information**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.12. Terms of procurement**

##### **Terms of contract:**

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG  
(Bukr 16)  
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des  
Bundes

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 16 595 093,78 EUR

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: STRABAG AG

**Tender:**

Tender identifier: 2023877281

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

**Contract information:**

Identifier of the contract: CON-0001 - STRABAG AG

Date on which the winner was chosen: 04/05/2023

Date of the conclusion of the contract: 15/05/2023

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 298693-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001 - STRABAG AG

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: 128 - Im Zuge der Umverlegung der Druckrohrleitung an der Auguststraße wird die Umverlegung der bestehenden Druckwasserleitung „Auguststraße“ entsprechend der vom Ingenieurbüro Stelter erstellten Planung erforderlich. Die Lage der Druckrohrleitung war nicht bekannt bzw. in den Planunterlagen falsch eingetragen. Die erforderlichen Maßnahmen zur Umverlegung dieser Leitung waren deshalb im Vorfeld nicht erkennen bzw. zu erwarten. Die Ausführung der Leistung (Herstellung Auguststraße) bleibt ansonsten unverändert. Lediglich die zusätzlichen Arbeiten im Zuge der Umverlegung der Druckrohrleitung werden zur Sicherung des Baufortschritts erforderlich. Weitere Änderungen erfolgen nicht.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: 128 - MKA 148: EU KWS - Umverlegung Druckrohrleitung Auguststraße

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany  
Contact point: FE.EI-W-B  
Email: [kai.brinkmann@deutschebahn.com](mailto:kai.brinkmann@deutschebahn.com)  
Telephone: +49 20330174721  
Fax: +49 20330174724  
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

**Roles of this organisation:**

Buyer  
Organisation providing additional information about the procurement procedure

**8.1. ORG-0002**

Official name: Vergabekammer des Bundes  
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6  
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Town: Bonn  
Postcode: 53113  
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Country: Germany  
Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telephone: +49 22894990

**Roles of this organisation:**

Review organisation  
Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0003**

Official name: STRABAG AG  
Registration number: 5857f1fb-aac6-412b-811b-983cfc0ceff9  
Town: Köln  
Postcode: 50679  
Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)  
Country: Germany  
Email: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telephone: +49

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)  
Registration number: 0204:994-DOEVD-83  
Town: Bonn  
Postcode: 53119  
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Country: Germany  
Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)  
Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

---

**Notice information**

Notice identifier/version: d26dd300-6fdc-4d9e-bbc5-6ffc0a65295c - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 15/04/2026 10:49:05 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 259154-2026

OJ S issue number: 74/2026

Publication date: 16/04/2026