

## 261585-2026 - Contract modification

Germany – Tunnelling works – SPGK\_Änderung und Erneuerung Cramberger Tunnel

OJ S 74/2026 16/04/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: [josp.peraica@deutschebahn.com](mailto:josp.peraica@deutschebahn.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: SPGK\_Änderung und Erneuerung Cramberger Tunnel

Description: Herstellung/Beschaffung eines Tunnelaufweitungssystems, Rückbau zweigleisiger Oberbau und Einrichten eines ZEB mit GWB mit zwei Bauweichen auf einer Länge von ca. 2.000 m, Herstellen einer rückverankerten Stützwand für eine Baustellenzufahrt (Rettungszufahrt) Rückbau der alten Tunnelschale, Aufweitung des Tunnelprofils und Neubau Innenschale inkl. Randwege auf einer Länge von 732 m, Entsorgung der Aushub- und Abbruchmengen, Herstellung Ostportal in historisierender Form, Neubau zwei Betonschalhäuser und zwei Durchlässe, Netzsicherungen in beiden Voreinschnitte und am Wasserkraftwerk Cramberg, Herstellung Rettungsplatz inkl. Rettungszufahrt, Wiederherstellen Zweigleisigkeit auf einer Länge von ca. 2.000 m

Procedure identifier: b7a2ad1d-4bfb-4aa6-8b2f-ce2a00dab56a

Internal identifier: 21FEI53250

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221247 Tunnelling works

Additional classification (cpv): 45221240 Construction work for tunnels

##### 2.1.2. Place of performance

Town: Dietz

Postcode: 65558

Country subdivision (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: SPGK\_Änderung und Erneuerung Cramberger Tunnel

Description: Herstellung/Beschaffung eines Tunnelaufweitungssystems, Rückbau zweigleisiger Oberbau und Einrichten eines ZEB mit GWB mit zwei Bauweichen auf einer Länge von ca. 2.000 m, Herstellen einer rückverankerten Stützwand für eine Baustellenzufahrt (Rettungszufahrt) Rückbau der alten Tunnelschale, Aufweitung des Tunnelprofils und Neubau Innenschale inkl. Randwege auf einer Länge von 732 m, Entsorgung der Aushub- und Abbruchmengen, Herstellung Ostportal in historisierender Form, Neubau zwei Betonschalhäuser und zwei Durchlässe, Netzsicherungen in beiden Voreinschnitte und am Wasserkraftwerk Cramberg, Herstellung Rettungsplatz inkl. Rettungszufahrt, Wiederherstellen Zweigleisigkeit auf einer Länge von ca. 2.000 m  
Internal identifier: b9e48079-5048-46c0-b72f-608c7d70a692

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221247 Tunnelling works

Additional classification (cpv): 45221240 Construction work for tunnels

#### **5.1.2. Place of performance**

Town: Dietz

Postcode: 65558

Country subdivision (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)

Country: Germany

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 01/11/2022

Duration end date: 31/12/2026

#### **5.1.6. General information**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.12. Terms of procurement**

##### **Terms of contract:**

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer

Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur

Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG

**Tender:**

Tender identifier: 2022813340

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

**Contract information:**

Identifier of the contract: CON-0001 - Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG

Date on which the winner was chosen: 14/10/2022

Date of the conclusion of the contract: 31/10/2022

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 491296-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 66 - Die zusätzlichen Leistungen stehen in unmittelbarem technischen und zeitlichen Zusammenhang mit den bereits beauftragten Tunnel- und Sicherungsarbeiten. Sie greifen unmittelbar in den bestehenden Bauablauf, die Ausführungsplanung sowie die betrieblichen Sperr- und Sicherheitskonzepte ein. Ein Wechsel des Auftragnehmers wäre mit erheblichen Schnittstellenrisiken, zusätzlichen Koordinations- und Sicherheitsaufwänden sowie beträchtlichen Zusatzkosten verbunden und technisch wie wirtschaftlich nicht sinnvoll. Zudem bestehen Gewährleistungs- und Haftungszusammenhänge mit den bereits ausgeführten Leistungen.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: 66 - NT66 - Gegenstand der Vertragsänderung sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Vorab- und Sicherheitsmaßnahmen am Entlüftungsschacht. Die vertraglich vorgesehenen Leistungen zur Sicherung und Erkundung des Entlüftungsschachtes waren ursprünglich vorlaufend mit einem Bohrwagen vorgesehen. Aufgrund vom Auftraggeber zu vertretender Umstände kam es zu einer Verschiebung der Ausführung um ca. ein Jahr. Infolge der terminlichen Verschiebung war eine vorlaufende Ausführung nicht mehr möglich. Die Leistungen mussten stattdessen nachlaufend, unter Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebes, in nächtlichen Sperrpausen und unter Einsatz von Zweiwege-Baugeräten (ZIPv'B) ausgeführt werden. Dies führte zu zusätzlichen Erkundungs-,

Injektions-, Sicherungs- und Koordinationsleistungen sowie zu erheblichen bauzeitlichen und baubetrieblichen Mehraufwendungen. Die zusätzlichen Leistungen waren zur sicheren Unterfahrung des Bestandsschachtes zwingend erforderlich und wurden durch den Auftraggeber angeordnet.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI 92

Email: [josip.peraica@deutschebahn.com](mailto:josip.peraica@deutschebahn.com)

Telephone: +49 6926523916

Fax: +49 69260913773

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### **Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)

Telephone: +49 22894990

#### **Roles of this organisation:**

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0003

Official name: Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG

Registration number: a4297a3a-7af3-435e-9c19-c037e7fc8e03

Town: Schmallenberg

Postcode: 57392

Country subdivision (NUTS): Hochsauerlandkreis (DEA57)

Country: Germany

Email: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)

Telephone: +49

#### **Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

### 8.1. **ORG-0004**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

#### **Roles of this organisation:**

TED eSender

## **Notice information**

---

Notice identifier/version: 9331c101-4790-43fe-bb3b-67e8b6895443 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 15/04/2026 14:18:36 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 261585-2026

OJ S issue number: 74/2026

Publication date: 16/04/2026