

## 274721-2026 - Contract modification

### Germany – Excavation work at archaeological sites – A060 SuedOstLink: Tiefbauarbeiten für bauvorgreifende archäologische Maßnahmen

OJ S 78/2026 22/04/2026

Contract modification notice

Works

## 1. Buyer

---

### 1.1. Buyer

Official name: TenneT TSO GmbH

Email: [anne.friedrich@tennet.eu](mailto:anne.friedrich@tennet.eu)

## 2. Procedure

---

### 2.1. Procedure

Title: A060 SuedOstLink: Tiefbauarbeiten für bauvorgreifende archäologische Maßnahmen  
Description: SuedOstLink ist ein Netzausbauprojekt, welches als Erdkabel-Verbindung von den beiden Übertragungsnetzbetreibern TenneT TSO GmbH und 50Hertz GmbH geplant und mit einer Spannungsebene von 525 KV (Gleichspannung) realisiert wird. Die Bundesregierung hat den Bedarf für SuedOstLink beschlossen und im Bundesbedarfsplangesetz als Vorhaben V5 und V5a festgeschrieben. Das Vorhaben V5 verläuft zwischen Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und ISAR bei Landshut. Es wurde 2015 vom Bundestag beschlossen und in das Bundesbedarfsplangesetz mit einer Übertragungskapazität von 2 Gigawatt aufgenommen. Um den zusätzlichen Übertragungsbedarf von weiteren 2 Gigawatt zu decken, wird das Vorhaben V5a von Klein Rogahn bis ISAR bei Landshut realisiert. Mit Inkrafttreten der Novelle vom März 2021 wurde das Vorhaben 5a in das Bundesbedarfsplangesetz aufgenommen. Von Klein Rogahn bis zur Landesgrenze Thüringen-Bayern verantwortet der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz die Leitung. In Bayern plant und baut TenneT die Leitung von Münchenreuth, im Landkreis Hof, bis zum Netzverknüpfungspunkt ISAR im Landkreis Landshut. SuedOstLink wird in Bayern in die einzelnen Abschnitte C1 (Münchenreuth bis Marktredwitz), C2 (Marktredwitz bis Pfreimd), D1 (Pfreimd bis Nittenau), D2 (Nittenau bis Pfatter), D3a (Pfatter bis A92 bei ISAR) und D3b (Konverterbereich ISAR) unterteilt. Im Jahr 2020 wurde für die einzelnen Planungsabschnitte des SuedOstLink eine Fernerkundungsauswertung hinsichtlich archäologischer Belange durchgeführt. Darin wurden aus dem Projekt stammende Befliegungsdaten zusammen mit den vorhandenen Archiv-Daten (FIS des BLfD (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege)) ausgewertet. Dabei haben sich Fernerkundungsanomalien ergeben, die aufgrund ihrer Lage im Bereich des geplanten Trassenverlaufs zusammen mit den Bodendenkmal- und Vermutungsflächen des BLfD eine größere Planungsrelevanz erhalten haben. Die Ergebnisse der Desktopanalysen fließen in die abwägende Trassenplanung und in die technische Entwurfsplanung sowie die Planfeststellungsunterlagen nach § 21 NABEG ein. In ausgewählten Fällen sind Feldbegehungen und geomagnetische Untersuchungen durchgeführt worden, um hier weitere Aussagen über die Luftbildanomalien zu erhalten. Nach Durchführung der Feldbegehungen und der geophysikalischen Prospektionen wurden zusammen mit dem BLfD Flächen festgelegt, welche im Rahmen von bauvorgreifenden archäologischen Maßnahmen (VAM) zu untersuchen sind. Sowohl vor Planfeststellungsbeschluss im Rahmen eines vorgezogenen Baus als auch nach Erhalt des Planfeststellungsbeschlusses sind im Rahmen der Bauarbeiten baubegleitende

archäologische Arbeiten vorgesehen. Die ausgeschriebene Leistung umfasst die maschinellen Erdarbeiten des Oberbodenabtrags und der fachgerechten Wiederverfüllung im Bereich von VAM Flächen.

Procedure identifier: ae08493f-cb2b-4581-981f-7bd12b827025

#### **2.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45112450 Excavation work at archaeological sites

#### **2.1.2. Place of performance**

Country: Germany

#### **2.1.4. General information**

##### **Legal basis:**

Directive 2014/25/EU

sektvo -

## **5. Lot**

---

### **5.1. Lot: LOT-0000**

Title: A060 SuedOstLink: Tiefbauarbeiten für bauvorgreifende archäologische Maßnahmen  
Description: Die Änderung des Auftrages erfolgt aufgrund unvorhersehbarer Umstände, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Ausschreibung nicht absehbar waren und die den Gesamtcharakter der Ausschreibung nicht verändern. Im Rahmen dieses Auftrages geht dies insbesondere durch die archäologischen Begleituntersuchungen hervor, da auf mehreren Teilflächen unerwartete und komplexe Brunnenbefunde aufgetreten sind. Die Mehrmengen entstehen durch • archäologisch notwendige, schichtweise Freilegungen, • konservatorisch begründete Freigabewartezeiten, • mehrfache Profil- und Planumsanlagen, • sicherheitstechnisch erforderliche Grubenerweiterungen sowie • unerwartete Bodenverhältnisse (Torfschichten, tiefreichende lösshaltige Bereiche). Eine Trennung der Aufgaben zwischen verschiedenen Auftragnehmer ist nicht möglich.

Internal identifier: T131423

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Works

#### **5.1.2. Place of performance**

Country: Germany

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer Nordbayern

Organisation providing additional information about the procurement procedure: TenneT TSO GmbH

## **6. Results**

---

### **6.1. Result lot identifier: LOT-0000**

#### **6.1.2. Information about winners**

**Winner:**

Official name: Bietergemeinschaft MAX STREICHER - RÄDLINGER

**Tender:**

Tender identifier: T131423

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 168 059,60 EUR

**Contract information:**

Identifier of the contract: V07

Date of the conclusion of the contract: 14/04/2026

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: e9d56a9d-e441-468a-bd5f-9523382ab822-01

Identifier of the modified contract: V07

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Mehrmengen im Leistungsverzeichnis

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: Es entstehen Mehrmengen im Leistungsverzeichnis für Baggerbetriebsstunden sowie Stillstandzeiten.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0000

Official name: TenneT TSO GmbH

Registration number: HRB 4923

Town: Bayreuth

Postcode: 95448

Country subdivision (NUTS): Bayreuth, Kreisfreie Stadt (DE242)

Country: Germany

Email: [anne.friedrich@tennet.eu](mailto:anne.friedrich@tennet.eu)

Telephone: 000

Internet address: [www.tennet.eu](http://www.tennet.eu)

**Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0001

Official name: Vergabekammer Nordbayern

Registration number: DE 811 335 517

Town: Ansbach

Postcode: 91522

Country subdivision (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)

Country: Germany

Email: [vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de](mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de)

Telephone: +49 981531277

Internet address: <https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de>

**Roles of this organisation:**

Review organisation

### 8.1. ORG-0002

Official name: Bietergemeinschaft MAX STREICHER - RÄDLINGER

Registration number: 2351

Town: Deggendorf

Postcode: 94469

Country subdivision (NUTS): Deggendorf (DE224)

Country: Germany

Email: [info@streicher.de](mailto:info@streicher.de)

Telephone: 000

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0000**

### 8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: 9740993d-268e-4c08-9019-b997d8491676 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 20/04/2026 10:44:14 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 274721-2026

OJ S issue number: 78/2026

Publication date: 22/04/2026