

278822-2026 - Contract modification

Poland – Road construction works – Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin.

OJ S 79/2026 23/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Email: zamowienia@pzdw.wrotapodlasia.pl

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin.

Description: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin. Szczegółowy opis zawarto w SWZ.

Procedure identifier: 558d1dc2-6bd8-4a82-8230-d7a273cb89e8

Internal identifier: WZP.2510.1.2023

2.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

Additional classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work, 45232300

Construction and ancillary works for telephone and communication lines, 45231400

Construction work for electricity power lines, 45330000 Plumbing and sanitary works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Białostocki (PL841)

Country: Poland

Additional information: Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji zamówienia zostały zawarte w SWZ.

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin.

Description: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji zamówienia zostały zawarte w SWZ.

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

Additional classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work, 45232300

Construction and ancillary works for telephone and communication lines, 45231400

Construction work for electricity power lines, 45330000 Plumbing and sanitary works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Białostocki (PL841)

Country: Poland

Additional information: Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji zamówienia zostały zawarte w SWZ.

5.1.3. Estimated duration

Start date: 27/03/2024

Duration end date: 14/06/2026

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Zamówienie, jako Projekt pn.: „Łomża - Mężenin - budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679”, będzie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa działanie FEPW. 04.01 Infrastruktura drogowa.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Mediation organisation: Krajowa Izba Odwoławcza

Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza

Information about review deadlines: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie; 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Na zasadach określonych w art. 590 ustawy Pzp od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation signing the contract: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 204 748 316,46 PLN

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Name of the tendering party: Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: UNIBEP S.A. i Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o.

Leader of tendering party: UNIBEP S.A.

Subcontractor:

Official name: GEOBART Usługi Geodezyjne Bartosz Wojtkowski

Official name: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Tender:

Tender identifier: Oferta Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: UNIBEP S.A. i Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 204 748 316,46 PLN

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Contract information:

Identifier of the contract: WZP.2510.3.2024

Title: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin.

Date on which the winner was chosen: 15/03/2024

Date of the conclusion of the contract: 27/03/2024

Organisation signing the contract: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 401528-2023

Identifier of the modified contract: WZP.2510.3.2024

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 1. Na podstawie § 23 ust. 1 i ust. 4 w związku z § 25 ust. 3 pkt 4) umowy Nr WZP.2510.3.2024 z dnia 27.03.2024 r. (zwanej dalej Umową) z powodu wystąpienia robót dodatkowych i robót zamiennych Strony przeprowadziły ustalenia ujęte w Protokole konieczności Nr 2/W/C/679.1/04/2026 wykonania robót dodatkowych i zamiennych sporządzonym w dniu 01.04.2026 r. (dalej jako Protokół Konieczności) – załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu oraz Protokole z negocjacji z dnia 01.04.2026 r. (dalej jako Protokół z negocjacji), w wyniku czego strony postanowiły zwiększyć wynagrodzenie umowne ryczałtowe Wykonawcy o kwotę 753 000,00 zł netto z tytułu robót dodatkowych i zamiennych. 2. W związku z negocjacjami i ustaleniami, o których mowa w ust. 1 Strony zgodnie postanawiają, że § 4 ust. 2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: „2. Wynagrodzenie umowne ryczałtowe zamówienia ustala się na kwotę: 205 501 316,46 + 23 % VAT tj. 47 265 302,79 zł = 252 766 619,25 zł. (słownie zł: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 25/100).”

7.1.1. Change

Description of modifications: 1. Na podstawie § 23 ust. 1 i ust. 4 w związku z § 25 ust. 3 pkt 4) umowy Nr WZP.2510.3.2024 z dnia 27.03.2024 r. (zwanej dalej Umową) z powodu wystąpienia robót dodatkowych i robót zamiennych Strony przeprowadziły ustalenia ujęte w Protokole konieczności Nr 2/W/C/679.1/04/2026 wykonania robót dodatkowych i zamiennych sporządzonym w dniu 01.04.2026 r. (dalej jako Protokół Konieczności) – załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu oraz Protokole z negocjacji z dnia 01.04.2026 r. (dalej jako Protokół z negocjacji), w wyniku czego strony postanowiły zwiększyć wynagrodzenie umowne ryczałtowe Wykonawcy o kwotę 753 000,00 zł netto z tytułu robót dodatkowych i zamiennych. 2. W związku z negocjacjami i ustaleniami, o których mowa w ust. 1 Strony zgodnie postanawiają, że § 4 ust. 2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: „2. Wynagrodzenie umowne ryczałtowe zamówienia ustala się na kwotę: 205 501 316,46 + 23 % VAT tj. 47 265 302,79 zł = 252 766 619,25 zł. (słownie zł: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 25/100).”

Business entity identifier in the previous notice: TPO-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Registration number: 5422542016
Department: Wydział Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Elewatorska 6
Town: Białystok
Postcode: 15-620
Country subdivision (NUTS): Białostocki (PL841)
Country: Poland
Contact point: Wydział Zamówień Publicznych
Email: zamowienia@pzdw.wrotapodlasia.pl
Telephone: +48 856767139
Internet address: <https://bip-pzdw.wrotapodlasia.pl/>
Information exchange endpoint (URL): <https://pzdw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation signing the contract

8.1. ORG-0002

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Registration number: 5262239325
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: (22) 458 78 01
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures
Mediation organisation

8.1. ORG-0003

Official name: UNIBEP S.A.
Registration number: 5430200365
Postal address: ul. 3 Maja 19
Town: Bielsk Podlaski
Postcode: 17-100
Country subdivision (NUTS): Białostocki (PL841)
Country: Poland
Email: infrastruktura@unibep.pl
Telephone: +48 503 765 475

Roles of this organisation:

Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
Registration number: 7181685820
Postal address: ul. Poligonowa 32

Town: Łomża
Postcode: 18-400
Country subdivision (NUTS): Łomżyński (PL842)
Country: Poland
Email: sekretariat@pbklomza.pl
Telephone: +48862160142

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: GEOBART Usługi Geodezyjne Bartosz Wojtkowski
Registration number: 5461317358
Postal address: ul. Jana Klemensa Branickiego 35
Town: Białystok
Postcode: 15-085
Country subdivision (NUTS): Białostocki (PL841)
Country: Poland
Email: bartoszw@o2.pl
Telephone: 505 970 540

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: <https://op.europa.eu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 93842803-7c3f-4fbb-9226-06bb4161e181 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 22/04/2026 06:00:36 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Polish

Notice publication number: 278822-2026

OJ S issue number: 79/2026

Publication date: 23/04/2026