

## 279467-2026 - Contract modification

Slovenia – Castle construction work – Celovita obnova gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami - ponovitev

OJ S 79/2026 23/04/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: MINISTRSTVO ZA KULTURO

Email: [Veronika.Leskovsek@gov.si](mailto:Veronika.Leskovsek@gov.si)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Celovita obnova gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami - ponovitev

Description: Celovita obnova gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami

Procedure identifier: c16f56a6-8d35-4c7b-a313-eef3f5ee7f0a

Internal identifier: 4300-8/2024-3340

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45212354 Castle construction work

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Country: Slovenia

##### 2.1.4. General information

Additional information: Naročnik je zaradi velikosti PZI dokumentacije slednjo objavil na [www.eponudbe.si](http://www.eponudbe.si) pri objavi tega javnega naročila. Predmetno javno naročilo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) spada pod Razvojno področje: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, Komponento 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino (C3 K4), Ukrep: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem (C3.K11.ID) in je financirano iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, proračuna Evropske unije - NextGenerationEU, sklada NOO ter proračuna Republike Slovenije (slednje v višini zneska DDV).

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0000

Title: Celovita obnova gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami - ponovitev

Description: Celovita obnova gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami

Internal identifier: 446938

### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45212354 Castle construction work

### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Country: Slovenia

### 5.1.3. Estimated duration

Duration: 938 Days

### 5.1.6. General information

This is a recurrent procurement

Description: Celovita obnova gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

### 5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are included

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV  
ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Information about review deadlines: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja  
(Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 6 870 117,47 EUR

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0000

#### 6.1.2. Information about winners

##### Winner:

Official name: LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana

##### Tender:

Tender identifier: TEN-0000

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 6 870 117,47 EUR

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 53,33

Description: 3,64 % - notranja oprema, tehnološka oprema kuhinje 30 % - GOI dela 8,68 % -  
Elektro dela 6,08 % - Strojna dela 4,93 % - Ključavničarska dela

##### Contract information:

Identifier of the contract: C3340-24-487013

Title: Pogodba za izvedbo projekta »Celovita obnova gradu Turjak s parkom in pripadajočimi  
pristavami«

Date of the conclusion of the contract: 17/10/2024

##### Information about European Union funds:

Name of EU-financed project or programme: European Union Recovery Instrument (EURI) (2021/2027)

Identifier of EU funds: Contract EU Funds Financing Identifier

Further details of EU funds: Predmetno javno naročilo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) spada pod Razvojno področje: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, Komponento 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino (C3 K4), Ukrep: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem (C3.K11.ID) in je financirano iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, proračuna Evropske unije – NextGenerationEU, sklada NOO ter proračuna Republike Slovenije (slednje v višini zneska DDV).

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 69fe35f0-e5b9-45a9-ac70-b09f1e277305-01

Identifier of the modified contract: C3340-24-487013

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Aneks št. 1 k pogodbi je bil sklenjen: 20.12.2024 zaradi vključitve dveh novih podizvajalcev za izvedbo elektro del in strojnih del. Aneks št. 2 k pogodbi je bil sklenjen: 24.9.2025 zaradi nepredvidenih okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, pri izvajanju projekta je prišlo do nepredvidenih in dodatnih del, za katera naročnik pred izvedbo postopka javnega naročila in sklenitvijo pogodbe ni vedel in jih niti ni mogel predvideti, in ki niso bila vključena v prvotno javno naročilo, vendar jih je nujno izvesti, da bo objekt funkcionalen in bo možno zanj pridobiti uporabno dovoljenje. Za izvedbo nepredvidenih in dodatnih del je potrebno podaljšanje roka. Doda se nov vir financiranja, ki ga je naročnik zagotovil iz Sklada za podnebne spremembe. Aneks št. 3 k pogodbi je bil sklenjen: 6.2.2026 zaradi vključitve novega podizvajalca za ključavničarska dela; zaradi nepredvidenih okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, pri izvajanju projekta je prišlo do nepredvidenih in dodatnih del, za katera naročnik pred izvedbo postopka javnega naročila in sklenitvijo pogodbe ni vedel in jih niti ni mogel predvideti, in ki niso bila vključena v prvotno javno naročilo, vendar jih je nujno izvesti, da bo objekt funkcionalen in bo možno zanj pridobiti uporabno dovoljenje. Za izvedbo nepredvidenih in dodatnih del je potrebno podaljšanje roka 1. faznega odseka. Aneks št. 4 k pogodbi je bil sklenjen: 13.4.2026 zaradi nepredvidenih okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, pri izvajanju projekta je prišlo do nepredvidenih in dodatnih del, za katera naročnik pred izvedbo postopka javnega naročila in sklenitvijo pogodbe ni vedel in jih niti ni mogel predvideti, in ki niso bila vključena v prvotno javno naročilo, vendar jih je nujno izvesti, da bo objekt funkcionalen in bo možno zanj pridobiti uporabno dovoljenje. Za izvedbo nepredvidenih in dodatnih del je potrebno podaljšanje roka 1. faznega odseka.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: Pri izvajanju projekta je zaradi nepredvidenih okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, prišlo do nepredvidenih in dodatnih del, za katera naročnik pred izvedbo postopka javnega naročila in sklenitvijo pogodbe ni vedel in jih niti ni mogel predvideti, in ki niso bila vključena v prvotno javno naročilo, vendar jih je nujno izvesti, da bo objekt funkcionalen in bo možno zanj pridobiti uporabno dovoljenje, zamenjava izvajalca pa ni mogoča iz ekonomskih razlogov in bi naročniku povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov, zaradi česar se spremeni pogodbeni vrednost in rok izvedbe. Podaljša se rok za dokončanje del za 1. fazni odsek, in sicer: 1) izvajalec izvede nepredvidena in

dodatna dela po pogodbi, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja najkasneje v roku 549 dni od datuma začetka del, oziroma do 7.5.2026; po izdaji Potrdila o prevzemu teče rok za reklamacijo napak, ki znaša 365 dni.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: MINISTRSTVO ZA KULTURO

Registration number: 2399342000

Postal address: Maistrova ulica 10

Town: Ljubljana

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Country: Slovenia

Email: [Veronika.Leskovsek@gov.si](mailto:Veronika.Leskovsek@gov.si)

Telephone: 01 369 59 22

Internet address: <https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/>

#### **Roles of this organisation:**

Buyer

### 8.1. ORG-0002

Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Registration number: 1332716000

Postal address: Slovenska cesta 54

Town: Ljubljana

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Country: Slovenia

Email: [dkom@dkom.si](mailto:dkom@dkom.si)

Telephone: +38612342800

Internet address: <https://www.dkom.si/>

#### **Roles of this organisation:**

Review organisation

### 8.1. ORG-0003

Official name: LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana

Registration number: 5662257000

Postal address: Parmova ulica 53

Town: Ljubljana

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Country: Slovenia

Email: [info@lesnina-mg.si](mailto:info@lesnina-mg.si)

Telephone: 01 4363154

#### **Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0000**

## Notice information

---

Notice identifier/version: 6e11c6fe-d253-44f6-93ec-1d5889c4a0b2 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 22/04/2026 14:01:17 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Slovenian

Notice publication number: 279467-2026

OJ S issue number: 79/2026

Publication date: 23/04/2026