

## 284492-2026 - Contract modification

Czechia – Urban railway works – Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky - ul. Výstavní  
Výstavní  
OJ S 81/2026 27/04/2026  
Contract modification notice  
Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Email: [bojkova@naddat.com](mailto:bojkova@naddat.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky - ul. Výstavní  
Description: Předmětem veřejné zakázky je realizace pevné jízdní dráhy na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní za účelem utlumení vibrací a hluku v této lokalitě. V rámci modernizace tramvajového tělesa bude stávající těleso (konstrukce tramvajového spodku a svršku) sneseno a znovu zřízeno v přibližně stejné poloze. V rámci stavby bude obnoveno i odvodnění se zaústěním do stávajících šachet. V rámci navázání na stávající stav budou znovu položeny nástupištní obruby tvořící nástupištní hranu.  
Procedure identifier: e7e1dba8-3a00-44c2-bc76-4c4809332811  
Internal identifier: NR-106-23-OŘ-Ko-OPD

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works  
Main classification (cpv): 45234120 Urban railway works

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)  
Country: Czechia  
Additional information: Ostrava, úsek tramvajové trati na ul. 28. října v obou směrech mezi Náměstím republiky a ul. Výstavní

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**  
Directive 2014/25/EU  
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní  
Description: Předmětem veřejné zakázky je realizace pevné jízdní dráhy na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní za účelem utlumení vibrací a hluku v této lokalitě. V rámci modernizace tramvajového tělesa bude stávající těleso (konstrukce tramvajového spodku a svršku) sneseno a znovu zřízeno v přibližně stejné poloze. V rámci stavby bude

obnoveno i odvodnění se zaústěním do stávajících šachet. V rámci navázání na stávající stav budou znovu položeny nástupištní obruby tvořící nástupištní hranu.

Internal identifier: NR-106-23-OR-Ko-OPD

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234120 Urban railway works

Additional classification (cpv): 45234121 Tramway works, 45234126 Tramline construction works, 45234129 Urban railway track construction works

#### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Country: Czechia

Additional information: Ostrava, úsek tramvajové trati na ul. 28. října v obou směrech mezi Náměstím republiky a ul. Výstavní

#### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 14/05/2024

Duration end date: 31/08/2024

#### 5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Vybraný dodavatel se zavázal dodržovat pravidla sociální odpovědnosti blíže definovaná v příloze č. 7 smlouvy o dílo.

Social objective promoted: Accessibility for all

#### 5.1.15. Techniques

##### Framework agreement:

No framework agreement

#### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212

odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: naddat s.r.o.  
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 79 616 446,19 CZK

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: COLAS CZ, a.s.

**Subcontractor:**

Official name: Elektrolina a.s.

**Tender:**

Tender identifier: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 81 456 409,60 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 12,4

Description: vykonávání funkce technika - Specialista na trakční vedení a silnoproud, provedení prací na trakčním vedení

**Contract information:**

Identifier of the contract: 1

Date on which the winner was chosen: 26/04/2024

Date of the conclusion of the contract: 14/05/2024

**6.1.4. Statistical information**

**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

## 7. Modification

---

**7.1. Modification**

Identifier of the previous contract award notice: 294903-2024

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: V průběhu provádění stavebních prací na Díle (i) byl zjištěn špatný technický stav betonových patek 4 ks sloupů trakčního vedení a (ii) při zemních pracích v rámci odstraňování těchto patek došlo ze strany zhotovitele k poškození kabelového vedení CETIN a vzniku škody na straně společnosti CETIN a.s. Dodatek č. 2 ke Smlouvě řeší vícepráce a méněpráce, které výše popsané skutečnosti vyvolaly ve SO 666 Úprava trakčních stožárů: (Z17) - Potřeba vybudování nových betonových patek si vyžádala potřebu přeložit kabelovou trasu kabelů. Vzhledem k množství stávajících inženýrských sítí byla zvolena jako jediná možnost vést nové kabelovody v řízeném protlaku. Realizaci opravy a přeložky kabelů si vymínil vlastník sítě - tj. CETIN a.s. Změna řeší podíl nákladů na přeložku kabelovodu a kabelů. (Z18) - Změna řeší prodloužení DIO po dobu realizace přeložky kabelovodu CETIN (Z19) - Změna řeší převěšení trakčního vedení z dočasných trakčních stožárů na definitivní, po provedení přeložky kabelů (Z20) - Změna řeší vybudování nových patek sloupů trakčního vedení. (Z21) - Změna řeší realizaci provizorních stožárů trakčního vedení, aby bylo možno uvést tramvajovou trať na konci výluky do provozu a následně realizovat přeložku kabelu CETIN (Z22) - Změna řeší opravu komunikací a chodníků do původního stavu po provedení přeložky kabelů

**7.1.1. Change**

Description of modifications: V reakci na změnu rozsahu předmětu Díla popsaného ve změnovém listu č. 2 byla Dodatkem č. 2 Smlouvy upravena cena Díla sjednaná ve Smlouvě následovně: Celkem vícepráce: 3 127 286,96 Kč Celkem méněpráce: - 178 920,08 Kč Změna ceny Díla: + 2 948 366,88 Kč Nová smluvní cena Díla po změně dle § 222 odst. 6 ZZVZ: 81 456 409,6 Kč bez DPH

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

## 8. Organisations

---

**8.1. ORG-0001**

Official name: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Registration number: 61974757

Postal address: Poděbradova 494  
Town: Ostrava  
Postcode: 70200  
Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)  
Country: Czechia  
Email: [bojkova@naddat.com](mailto:bojkova@naddat.com)  
Telephone: +420 737638436  
**Roles of this organisation:**  
Buyer

#### 8.1. **ORG-0002**

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  
Registration number: 65349423  
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7  
Town: Brno  
Postcode: 60200  
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)  
Country: Czechia  
Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)  
Telephone: +420 542167111  
Internet address: <https://uohs.gov.cz>  
**Roles of this organisation:**  
Review organisation  
Organisation providing more information on the review procedures

#### 8.1. **ORG-0003**

Official name: COLAS CZ, a.s.  
Registration number: 26177005  
Postal address: Rubeška 215/1  
Town: Praha - Vysočany  
Postcode: 19000  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [colas@colas.cz](mailto:colas@colas.cz)  
Telephone: +420 286033511  
Internet address: <https://colas.cz/>  
**Roles of this organisation:**  
Tenderer  
**Winner of these lots: LOT-0001**

#### 8.1. **ORG-0004**

Official name: naddat s.r.o.  
Registration number: 07724551  
Postal address: Stodolní 1785/31  
Town: Ostrava - Moravská Ostrava  
Postcode: 70200  
Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)  
Country: Czechia  
Contact point: Mgr. Anna Bojková  
Email: [bojkova@naddat.com](mailto:bojkova@naddat.com)  
Telephone: +420 737638436

**Roles of this organisation:**

Procurement service provider

Organisation providing additional information about the procurement procedure

**8.1. ORG-0005**

Official name: Elektroline a.s.

Registration number: 45312338

Postal address: K Ládví 1805/20

Town: Praha - Kobylisy

Postcode: 18400

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [info@elektroline.cz](mailto:info@elektroline.cz)

Telephone: +420 284021111

**Roles of this organisation:**

Subcontractor

**Notice information**

---

Notice identifier/version: d18ab6f6-18c3-48a6-8ac0-318205716c7a - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 24/04/2026 13:25:33 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 284492-2026

OJ S issue number: 81/2026

Publication date: 27/04/2026