

## 288617-2026 - Contract modification

Poland – Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork – Przebudowa ul. Ozorkowskiej na odcinku od ul.

Przybyszewskiego do ul. Zbaraskiej wraz z przebudową wodociągu w ul. Ozorkowskiej na odcinku od rejonu posesji nr 3 do ul. Zbaraskiej wraz z przyłączami oraz w ul. Poznańskiej w Łodzi

OJ S 82/2026 28/04/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu w imieniu i na rzecz którego działają Łódzkie Inwestycje sp. z o.o.

Email: [zamowienia@li.lodz.pl](mailto:zamowienia@li.lodz.pl)

#### 1.1. Buyer

Official name: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działają Łódzkie Inwestycje sp. z o.o.

Email: [zamowienia@li.lodz.pl](mailto:zamowienia@li.lodz.pl)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Przebudowa ul. Ozorkowskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Zbaraskiej wraz z przebudową wodociągu w ul. Ozorkowskiej na odcinku od rejonu posesji nr 3 do ul. Zbaraskiej wraz z przyłączami oraz w ul. Poznańskiej w Łodzi

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Ozorkowskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Zbaraskiej wraz z przebudową wodociągu w ul. Ozorkowskiej na odcinku od rejonu posesji nr 3 do ul. Zbaraskiej wraz z przyłączami oraz w ul. Poznańskiej w Łodzi” z podziałem na zadania: Zadanie 1: Przebudowa ul. Ozorkowskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Zbaraskiej w Łodzi. Zakres robót obejmuje m.in.: prace rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, krawężników, obrzeży i oporników, budowę oświetlenia, odwodnienia, zabezpieczenie sieci, regulację wysokościową armatury, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, prace zieleniarskie oraz inne roboty w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, STWiORB Zadanie 2: Przebudowa wodociągu w ul. Ozorkowskiej na odcinku od rejonu posesji nr 3 do ul. Zbaraskiej wraz z przyłączami oraz w ul. Poznańskiej w Łodzi. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ oraz zapisami projektu umowy zawartymi w załączniku nr 9 do SWZ.

Procedure identifier: 5d179729-3958-4e14-b7c6-504b4d3f1ddd

Internal identifier: BZZ.261.22.2025.JR

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

## 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Country: Poland

## 2.1.4. General information

Additional information: 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia może obejmować: 1) dla Zadania 1 roboty będące powtórzeniem tego samego rodzaju prac co w zamówieniu podstawowym znajdujących się w danym obszarze inwestycyjnym, w zakresie robót rozbiórkowych, robót drogowych, robót ziemnych, budowy jezdni, chodników, miejsc parkingowych, zjazdów, krawężników, obrzeży i oporników, robót telekomunikacyjnych, robót elektroenergetycznych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej (odwodnienia) i ogólnospławnej, sieci gazowej, wykonania oznakowania poziomego i pionowego, prac zielarskich (łącznie z wykonaniem nasadzeń zieleni), przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu: odcinków wodociągów wraz z przyłączami, gazociągu wraz z przyłączami, sieci elektroenergetycznej z przyłączami elektroenergetycznymi, sieci teletechnicznej z przyłączami telefonicznymi, kanalizacji sanitarnej i przyłączami do kanalizacji sanitarnej. 2) dla Zadania 2: roboty będące powtórzeniem tego samego rodzaju prac, co w zamówieniu podstawowym, tj. przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, rozbiórkę elementów infrastruktury drogowej, montaż i regulacja wysokościową armatury, roboty związane z odtworzeniem nawierzchni. a) budowę i/lub przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami dla sieci nie ujętej w OPZ, ale funkcjonalnie powiązanych z przedmiotem zamówienia podstawowego, znajdujących się w obszarze inwestycji b) przebudowę /przełączenie przyłączy wodociągowych nie ujętych w dokumentacji, c) montaż i regulację dodatkowej armatury w zakresie objętym zamówieniem podstawowym d) zwiększenie ilości robót odtworzeniowych (w zakresie niezbędnym do prawidłowego odtworzenia nawierzchni po robotach podstawowych oraz do zamówień określonych w pkt. a, b, c,) 1.1. Zamówienie zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową dotyczącą zamówienia podstawowego, w zakresie płatności, sposobu naliczania kar. 2. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r., poz. 277), osób wykonujących następujące rodzaje czynności związane z realizacją zamówienia: 1) w zakresie Zadania 1: roboty ziemne, montażowe, drogowe i instalacyjne, 2) w zakresie Zadania 2: roboty ziemne i montażowe. Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą realizowali Przedmiot Umowy. Wyżej wymienione czynności będą trwały praktycznie przez cały okres trwania inwestycji. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz art. 109 ust. 1 punkt 1) i 4) ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia), art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833 /2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025r., poz. 514). 4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 22.10.2025 r. Bieg terminu związania

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. Niniejsze zamówienie na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest udzielane wspólnie przez Zamawiających: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, 90-002 Łódź, Juliana Tuwima 36 i Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52. 6. Upoważnioną na podstawie przepisów art. 37 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie umowy in house nr WZ.280.5.2023.V z dnia 07.11.2023 r. oraz umowy nr CUW-WE.263.1.15.2024 z dnia 01.08.2024 r. z dnia 01.08.2024 r. wraz z aneksami oraz na podstawie udzielonych pełnomocnictw do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty w ich imieniu i na ich rzecz oraz zawarcia umowy w imieniu Miasta Łódź – Zarządu Dróg i Transportu jest spółka: Łódzkie Inwestycje sp. z o.o., 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17, NIP: 7272866705 REGON: 524493860. 7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona oceny kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona w zakresie podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

przetarg nieograniczony - wartość zamówienia przekracza progi unijne - art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

## 5. Lot

---

### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Przebudowa ul. Ozorkowskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Zbaraskiej wraz z przebudową wodociągu w ul. Ozorkowskiej na odcinku od rejonu posesji nr 3 do ul. Zbaraskiej wraz z przyłączami oraz w ul. Poznańskiej w Łodzi

Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Ozorkowskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Zbaraskiej wraz z przebudową wodociągu w ul. Ozorkowskiej na odcinku od rejonu posesji nr 3 do ul. Zbaraskiej wraz z przyłączami oraz w ul. Poznańskiej w Łodzi” z podziałem na zadania: Zadanie 1: Przebudowa ul. Ozorkowskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Zbaraskiej w Łodzi. Zakres robót obejmuje m.in.: prace rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, krawężników, obrzeży i oporników, budowę oświetlenia, odwodnienia, zabezpieczenie sieci, regulację wysokościową armatury, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, prace zieleniarskie oraz inne roboty w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, STWiORB. Zadanie 2: Przebudowa wodociągu w ul. Ozorkowskiej na odcinku od rejonu posesji nr 3 do ul. Zbaraskiej wraz z przyłączami oraz w ul. Poznańskiej w Łodzi. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ oraz zapisami projektu umowy zawartymi w załączniku nr 9 do SWZ.

Internal identifier: BZZ.261.22.2025.JR

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

Additional classification (cpv): 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45111200 Site preparation and clearance work, 45233200 Various surface works, 45112000 Excavating and earthmoving work, 45112710 Landscaping work for green areas, 45231100 General construction work for pipelines, 45232452 Drainage works, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45231300 Construction work for water and sewage pipelines

### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Country: Poland

### 5.1.3. Estimated duration

Duration: 6 Months

### 5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

Additional information: Dotyczy pkt 5.1.5 Wartość: Szacunkowa wartość bez VAT 10 872

048,85 zł, w tym: 1) Zadania 1 (ZDiT) wartość zamówienia podstawowego 5 385464,85 zł, wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 2 692 732,43 zł, 2)

Zadanie 2 (ZWiK) wartość zamówienia podstawowego 1 862 567,71 zł, wartość zamówień, o

których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 931 283,86 zł.

### 5.1.15. Techniques

#### Framework agreement:

No framework agreement

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza

Information about review deadlines: 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego zamówienie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. 6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 506 - 521 ustawy Pzp. 9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579 - 590 ustawy Pzp.

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 5 617 037,07 PLN

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

##### Winner:

Name of the tendering party: DB Construct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lider konsorcjum; Rozemberg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Partner konsorcjum  
Leader of tendering party: DB Construct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lider konsorcjum

Official name: Rozemberg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Partner konsorcjum

##### Tender:

Tender identifier: oferta najkorzystniejsza

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 5 617 037,07 PLN

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: roboty budowlane w branży: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, zieleń

##### Contract information:

Identifier of the contract: 048/2025/DZ

Date on which the winner was chosen: 22/07/2025

Date of the conclusion of the contract: 05/08/2025

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 532175-2025

Identifier of the modified contract: 048/2025/DZ

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: I. ROBOTY DODATKOWE - PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 1/2025 na wykonanie robót dodatkowych dla zadania 1 w ramach umowy nr 048/2025/DZ zawartej w dniu 05.08.2025 r. polegających na bezwykopowej naprawie przykanalików wpustów W11 i W12 oraz wymianie przykanalika wpustu W8 na całej długości. Wartość robót dodatkowych wynosi: 35 538,70 zł netto (43 712,60 zł brutto). Roboty objęte Protokołem Konieczności NR 1 /2025 mają wpływ na termin zawarty w Umowie. II. ROBOTY ZANIECHANE - PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 2/2025 na wykonanie robót zaniechanych dla zadania 2 w ramach umowy nr 048/2025/DZ zawartej w dniu 05.08.2025 r. polegających na wykonaniu przebudowy przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. Ozorkowskiej 28 oraz przełączeniu istniejącego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. Ozorkowskiej 51 przez Inwestora Zewnętrznego. Wartość robót: Wartość robót zaniechane według kosztorysu Wykonawcy obejmujące budowę przyłączy do posesji przy ul Ozorkowskiej 28 i przepięcia przyłącza do posesji przy ul. Ozorkowskiej 51: 11 596,76 zł netto (14 264,01 brutto) Wartość całkowita zadania 2: 1 453 456,12 zł netto (1 787 751,03 zł brutto) Różnica wynosi: 1 453 456,12 zł netto – 11 596,76 zł netto = 1 441 859,36 zł netto (1 773 487,02 zł brutto). Roboty objęte Protokołem Konieczności NR 2/2025 nie mają wpływu na terminy zawarte w Umowie. III. Zmiana terminu zakończenia umowy – PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 3/2026 Wykonawca

pismem znak: B/2507/1204/WG/2025 z dnia 05.12.2025 r. zawniósł o wydłużenie terminu przedmiotu umowy, z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Analizując okoliczności mające wpływ na przedłużenie terminu przedmiotu umowy tj. roboty dodatkowe związane z koniecznością przebudowania dodatkowych przykanalików wpustów opisane w Protokole Konieczności nr 1/2025 oraz pozostałe okoliczności wpływające na termin realizacji umowy opisane w Protokole Konieczności nr 3/2026 oraz z uwagi na fakt, że ww. przesłanki wystąpiły w tym samym czasookresie uznano za zasadne przedłużenie umowy o okres rozpoczęcia i zakończenia oraz trwania przesłanki nr 2 wpływającej na termin, tj. o 113 dni, tj. do 29.05.2026 r.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: W związku z wystąpieniem okoliczności wskazanych w Protokołach Konieczności nr 1/2025, 2/2025 oraz 3/2026, działając na podstawie: 1. art. 455 ust. 1 pkt 3) ppkt. a, b, c) ustawy Prawo zamówień publicznych - w zakresie robót dodatkowych objętych Protokołem Konieczności nr 1/2025, 2. art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b Umowy - w zakresie robót zaniechanych objętych Protokołem Konieczności nr 2/2025, 3. art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z § 12 ust. 1 pkt 1 lit. b tiret iv oraz lit. d Umowy - w zakresie zmiany terminu realizacji objętej Protokołem Konieczności nr 3/2026, zawarto Aneks nr 1 do Umowy, którym dokonano zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy w związku z: 1. robotami dodatkowymi dla zadania 1 zwiększającymi wynagrodzenie o kwotę 43 712,60 zł brutto, 2. robotami zaniechanymi dla zadania 2 zmniejszającymi wynagrodzenie o kwotę: 14 264,01 zł brutto. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy została zwiększona o kwotę 29 448,59 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy został zmieniony do dnia 29.05.2026 r. Ponadto w związku z wejściem w życie od dnia 01.02.2026 r. przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), będących zmianą regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z § 12 ust. 1 pkt 7) Umowy, do § 4 dodano ust. 18a. i 18b, którymi wprowadzono stosowne zapisy w tym zakresie.  
Business entity identifier in the previous notice: ORG-0004

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu w imieniu i na rzecz którego działają Łódzkie Inwestycje sp. z o.o.

Registration number: 7251859255

Postal address: ul. Tuwima 36

Town: Łódź

Postcode: 90-002

Country subdivision (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Country: Poland

Contact point: Biuro Zamówień

Email: [zamowienia@li.lodz.pl](mailto:zamowienia@li.lodz.pl)

Telephone: +48 426649100

Information exchange endpoint (URL): <https://li.eb2b.com.pl/>

**Roles of this organisation:**

Buyer

### 8.1. ORG-0002

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza  
Registration number: 5262239325  
Postal address: ul. Postępu 17A  
Town: Warszawa  
Postcode: 02-676  
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)  
Country: Poland  
Contact point: Biuro Odwołań  
Email: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Telephone: +48 224587801  
**Roles of this organisation:**  
Review organisation

### 8.1. ORG-0003

Official name: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działają Łódzkie Inwestycje sp. z o.o.  
Registration number: 7251801126  
Postal address: ul. Wierzbowa 52  
Town: Łódź  
Postcode: 90-133  
Country subdivision (NUTS): Miasto Łódź (PL711)  
Country: Poland  
Contact point: Biuro Zamówień  
Email: [zamowienia@li.lodz.pl](mailto:zamowienia@li.lodz.pl)  
Telephone: +48 426649100  
**Roles of this organisation:**  
Buyer

### 8.1. ORG-0004

Official name: DB Construct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lider konsorcjum  
Registration number: 7272836153  
Postal address: Al. 1 Maja nr 87  
Town: Łódź  
Postcode: 90-755  
Country subdivision (NUTS): Miasto Łódź (PL711)  
Country: Poland  
Email: [dominika.andrzejczak@dbconstruct.pl](mailto:dominika.andrzejczak@dbconstruct.pl)  
**Roles of this organisation:**  
Tenderer  
Leader of tendering party  
**Winner of these lots: LOT-0001**

### 8.1. ORG-0005

Official name: Rozemberg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Partner konsorcjum  
Registration number: 5832941945  
Postal address: Kostomłoty Drugie ul. Starowiejska nr 105  
Town: Miedziana Góra  
Postcode: 26-085  
Country subdivision (NUTS): Kielecki (PL721)  
Country: Poland

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0000**

Official name: Publications Office of the European Union

Registration number: PUBL

Town: Luxembourg

Postcode: 2417

Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)

Country: Luxembourg

Email: [ted@publications.europa.eu](mailto:ted@publications.europa.eu)

Telephone: +352 29291

Internet address: <https://op.europa.eu>

**Roles of this organisation:**

TED eSender

**Notice information**

---

Notice identifier/version: 9941771b-dde9-4092-87e5-3a8805421a37 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 27/04/2026 10:56:35 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Polish

Notice publication number: 288617-2026

OJ S issue number: 82/2026

Publication date: 28/04/2026