

## 295085-2026 - Contract modification

Germany – Engineering services – Bauüberwachungsleistungen ESTW Flörsheim

OJ S 83/2026 29/04/2026

Contract modification notice

Services

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: [Yaser.Bouaziz@deutschebahn.com](mailto:Yaser.Bouaziz@deutschebahn.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Bauüberwachungsleistungen ESTW Flörsheim

Description: Der Streckenabschnitt Flörsheim (Main) – Mainz-Kastel und die freie Strecke Hattersheim – Flörsheim(Main) auf der nordmainischen Strecke zwischen Frankfurt und Wiesbaden (VzG-Strecke 3603) sowie die freie Strecke Abzweig Kaiserbrücke Ost – Abzweig Kostheim – Mainz-Bischofsheim auf der Mainzer Umgebungsbahn (VzG-Strecke 3525) und die freie Strecke Abzw Kostheim – Abzw Kostheim Ost (VzG-Strecke 3531) sollen auf ESTW-Technik umgestellt werden.

Procedure identifier: 482a1b63-adad-4930-abe9-c86dbc643933

Internal identifier: 23FEI64515

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71300000 Engineering services

##### 2.1.2. Place of performance

Town: Flörsheim

Postcode: 65439

Country subdivision (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Bauüberwachungsleistungen gem. VV BAU+VV BAU-STE (OLA / 50Hz / LST / TK)

Description: Bauüberwachungsleistungen gem. VV BAU+VV BAU-STE (OLA / 50Hz / LST / TK)

Internal identifier: a00308a5-73e7-446f-847c-8d2cac34ad36

##### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services  
Main classification (cpv): 71300000 Engineering services

#### **5.1.2. Place of performance**

Town: Flörsheim  
Postcode: 65439  
Country subdivision (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)  
Country: Germany

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 08/09/2023  
Duration end date: 31/12/2030

#### **5.1.6. General information**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.12. Terms of procurement**

##### **Terms of contract:**

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No  
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt  
Electronic invoicing: Required  
Electronic ordering will be used: yes  
Electronic payment will be used: yes  
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer des Bundes  
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.  
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)  
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

## **6. Results**

---

### **6.1. Result lot identifier: LOT-0001**

#### **6.1.2. Information about winners**

##### **Winner:**

Official name: DB Engineering & Consulting GmbH

**Tender:**

Tender identifier: 2023893775 - Los: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

**Contract information:**

Identifier of the contract: CON-0001 - DB Engineering & Consulting GmbH

Date on which the winner was chosen: 09/08/2023

Date of the conclusion of the contract: 21/08/2023

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 521636-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001 - DB Engineering & Consulting GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 09: Aus Effizienzgründen sowie zur Vermeidung von zusätzlichen Schnittstellen im Projekt und um Behinderungen im weiteren Projektverlauf zu vermeiden ist eine Beauftragung der zusätzlichen Leistungen zielführend. Der AN ist für die Bauüberwacher-Leistungen zuständig. Daher ist es am effizientesten und technisch am sinnvollsten den bereits beauftragten AN die zus. Planungsleistungen durchführen zu lassen. Ein neuer AN müsste erst in das Projekt, den Leistungsstand der Planung und den komplexen Planungsauftrag eingewiesen werden. Dies würde erhebliche Mehrkosten und Verzögerungen im Projektverlauf verursachen.// 10: Projektverlauf zu vermeiden ist eine Beauftragung der zusätzlichen Leistungen zielführend. Der AN ist für die Bauüberwacher-Leistungen zuständig. Daher ist es am effizientesten und technisch am sinnvollsten den bereits beauftragten AN die zus. Planungsleistungen durchführen zu lassen. Ein neuer AN müsste erst in das Projekt, den Leistungsstand der Planung und den komplexen Planungsauftrag eingewiesen werden. Dies würde erhebliche Mehrkosten und Verzögerungen im Projektverlauf verursachen.//

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: 09:Im Zuge der durch die Projektleitung angeforderten Unterstützung bei der Planung der Bautrenner wurden durch die BÜW zusätzliche Leistungen erbracht, die über den vertraglich vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen. Diese umfassen insbesondere die fachliche Beratung und Unterstützung bei der planerischen Ausarbeitung der Bautrenner, die Abstimmung und Kommunikation mit den Projektbeteiligten (u. a. Mailverkehr, Abstimmung mit ALV) sowie die Teilnahme und Vorbereitung von Besprechungen. Darüber hinaus wurden vermessungstechnische Leistungen an der Oberleitungsanlage (OLA) zur Ermittlung von Bestandsdaten durchgeführt sowie entsprechende Vor- und Nachbereitungsleistungen durch die BÜW erbracht. Diese Leistungen waren in der bisherigen Beauftragung nicht berücksichtigt und sind als zusätzliche Leistungen auszuführen.// 10:Im Zusammenhang mit dem Rückbau von OLA-Masten am 07./08.10.2025 wurden durch die BÜW zusätzliche Leistungen erbracht, die nicht Bestandteil des vertraglich vereinbarten Leistungsumfangs sind. Diese umfassen insbesondere die Koordination der Rückbaumaßnahme durch den leitenden BÜW, die Erstellung betrieblicher Anordnungen (Beta) sowie die Abstimmung der Sicherheitsmaßnahmen. Darüber hinaus wurden Leistungen zur Vorbereitung und Durchführung des Kraneinsatzes (inkl. Kraneinweisung und Abstimmung mit dem bauausführenden AN) sowie zusätzliche Überwachungsleistungen im Rahmen der Durchführung der Rückbauarbeiten erbracht. Diese Leistungen waren in der

bisherigen Beauftragung nicht berücksichtigt und sind als zusätzliche Leistungen auszuführen.  
//

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)  
Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37  
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13  
Town: Frankfurt Main  
Postcode: 60327  
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)  
Country: Germany  
Contact point: FEI-M  
Email: [Yaser.Bouaziz@deutschebahn.com](mailto:Yaser.Bouaziz@deutschebahn.com)  
Telephone: +49 6926545520  
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### **Roles of this organisation:**

Buyer  
Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes  
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6  
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Town: Bonn  
Postcode: 53113  
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Country: Germany  
Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telephone: +49 22894990

#### **Roles of this organisation:**

Review organisation  
Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0003

Official name: DB Engineering & Consulting GmbH  
Registration number: a91e16be-2254-4eae-8566-af3d9b6f5d9b  
Town: Duisburg  
Postcode: 47058  
Country subdivision (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)  
Country: Germany  
Email: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telephone: +49

#### **Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

### 8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83  
Town: Bonn  
Postcode: 53119  
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Country: Germany  
Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)  
Telephone: +49228996100  
**Roles of this organisation:**  
TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: e23cd792-4fcf-4aac-8204-075541e9f089 - 01  
Form type: Contract modification  
Notice type: Contract modification notice  
Notice subtype: 39  
Notice dispatch date: 28/04/2026 10:55:10 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time  
Languages in which this notice is officially available: German  
Notice publication number: 295085-2026  
OJ S issue number: 83/2026  
Publication date: 29/04/2026