

300628-2026 - Contract modification

Czechia – Construction, foundation and surface works for highways, roads – Revitalizace ul. Dukelských hrdinů, Planá
OJ S 85/2026 04/05/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Město Planá
Email: budis@budistrust.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Revitalizace ul. Dukelských hrdinů, Planá

Description: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci všech povrchů ul. Dukelských hrdinů vč. nezbytných návazností v křižovatkách a souvisejících úseků v ul. Plzeňská, Bezdrůžická, Tepelská, Slovanská, Havlíčkova, Hřbitovní. Dále se bude jednat o prostorové provozní přeuspořádání na povrchu vč. inženýrských sítí a jejich zařízení pod povrchem. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Procedure identifier: 12b7f6b4-2ce8-4910-8fa8-150aa384a4b6

Internal identifier: Planá - opakované řízení

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

Additional information: Planá

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Revitalizace ul. Dukelských hrdinů, Planá

Description: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci všech povrchů ul. Dukelských hrdinů vč. nezbytných návazností v křižovatkách a souvisejících úseků v ul. Plzeňská, Bezdrůžická, Tepelská, Slovanská, Havlíčkova, Hřbitovní. Dále se bude jednat o prostorové provozní přeuspořádání na povrchu vč. inženýrských sítí a jejich zařízení pod povrchem. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Internal identifier: Planá - opakované řízení

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

Additional information: Planá

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/04/2024

Duration: 580 Days

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Zadavatelé kladou důraz na dopady veřejné zakázky v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv. Vybraný dodavatel bude při plnění veřejné zakázky povinen zajistit dodržování pracovních předpisů zejména zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění (zákoník práce) a zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti). Vybraný dodavatel bude současně povinen řádně a včas plnit finanční závazky vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: V oblasti environmentálně odpovědného zadávání budou zadavatelé klást důraz na dodržení v této oblasti již v dokumentaci navržených opatření, tj. realizace propustných povrchů, opatření pro zachyt dešťových vod, realizace zelené střechy na objektu dopravního terminálu a finálních vegetačních úprav.

Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do

skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Mgr. Martin Budiš

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 126 680 466,75 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: MI Roads a.s.

Subcontractor:

Official name: CCE Praha, spol. s r.o.

Official name: B E S s.r.o.

Subcontractor:

Official name: CCE Praha, spol. s r.o.

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Subcontractor:

Official name: CCE Praha, spol. s r.o.

Tender:

Tender identifier: 5 - Společnost Revitalizace ul. Dukelských hrdinů, Planá – opakované řízení“ zastoupena vedoucím společníkem sdružení MI Roads a.s.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 126 680 466,75 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 1 266 805,00 CZK

Subcontracting percentage is known: no

Description: CCE Praha, spol. s r.o., IČ: 26134497 – zeměměřičské činnosti.

Contract information:

Identifier of the contract: Smlouva

Date on which the winner was chosen: 08/04/2024

Date of the conclusion of the contract: 03/07/2024

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 413433-2024

Identifier of the modified contract: Smlouva

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Dodatkem č. 3 se mění následující: V návaznosti na nezbytnost provedení změn v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, a v důsledku skutečností, které byly zastíženy při realizace Etapy III, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. Jedná se zejména o následující skutečnosti: V průběhu zimního období, a to zejména února 2026 nastaly z pohledu realizace extrémně nevhodné klimatické podmínky, které nedovolily provádět technologicky náročné práce v požadované kvalitě, což mělo za následek přímý dopad do postupu plánovaných prací. Ztížené podmínky při práci v ochranném pásmu plynového potrubí – zamezení pracovní činnosti z důvodu dodatečného ochrany plynovodu Gasnet, který nacházel v jiné poloze, než bylo předpokládáno projektem. Změna rozsahu a řešení kanalizace v Etapě 3 před poliklinikou, což si vynutilo i změnu DIO pro Etapu 3. Sanace podloží – nezbytná kompletní výměna podloží v Etapě 2 V souvislosti se změnou rozsahu díla dle čl.III odst. 3.1 se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací a celého díla o 55 dnů. Celková lhůta pro dokončení stavebních prací se tak prodlužuje oproti čl.VI odst.1 SoD ve smyslu Dodatku č.1 z 672 dnů na 727 dnů a lhůta pro dokončení díla se prodlužuje z 692 dnů na 747 dnů. Ostatní ujednání SoD a Dodatku č.1 zůstávají tímto Dodatkem č.2 nedotčena.

7.1.1. Change

Description of modifications: Dodatkem č. 3 se mění následující: V návaznosti na nezbytnost provedení změn v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, a v důsledku skutečností, které byly zastiženy při realizace Etapy III, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. Jedná se zejména o následující skutečnosti: V průběhu zimního období, a to zejména února 2026 nastaly z pohledu realizace extrémně nevhodné klimatické podmínky, které nedovolily provádět technologicky náročné práce v požadované kvalitě, což mělo za následek přímý dopad do postupu plánovaných prací. Ztížené podmínky při práci v ochranném pásmu plynového potrubí – zamezení pracovní činnosti z důvodu dodatečného ochrany plynovodu Gasnet, který nacházel v jiné poloze, než bylo předpokládáno projektem. Změna rozsahu a řešení kanalizace v Etapě 3 před poliklinikou, což si vynutilo i změnu DIO pro Etapu 3. Sanace podloží – nezbytná kompletní výměna podloží v Etapě 2 V souvislosti se změnou rozsahu díla dle čl.III odst. 3.1 se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací a celého díla o 55 dnů. Celková lhůta pro dokončení stavebních prací se tak prodlužuje oproti čl.VI odst.1 SoD ve smyslu Dodatku č.1 z 672 dnů na 727 dnů a lhůta pro dokončení díla se prodlužuje z 692 dnů na 747 dnů. Ostatní ujednání SoD a Dodatku č.1 zůstávají tímto Dodatkem č.2 nedotčena.

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Mgr. Martin Budiš

Registration number: 71764704

Postal address: Bělská 851

Town: Boskovice

Postcode: 68001

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: info@wscs.cz

Telephone: +420 775337535

Internet address: <http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=9f52ec35-99aa-46a5-b6c6-c7582ca17ccb>

Roles of this organisation:

Procurement service provider

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 7

Town: Brno

Postcode: 60455

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://www.uohs.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Město Planá
Registration number: 00260096
Postal address: náměstí Svobody 1
Town: Planá
Postcode: 34815
Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)
Country: Czechia
Email: budis@buditrust.cz
Telephone: +420 420775337535
Internet address: <https://www.plana.cz/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0004

Official name: MI Roads a.s.
Registration number: 17331099
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha - Libeň
Postcode: 18000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: vladislav.ficek@mi-roads.cz
Telephone: +420 737255725

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: B E S s.r.o.
Registration number: 43792553
Postal address: Sukova 625
Town: Benešov
Postcode: 25601
Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Country: Czechia
Email: stilecek@besbn.cz
Telephone: +420 318874125

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Registration number: 49281429
Postal address: K zahradnictví 13
Town: Praha - Střížkov
Postcode: 18200

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: sekretariat.os@doprastav.cz

Telephone: +420 286890541

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. **ORG-0007**

Official name: CCE Praha, spol. s r.o.

Registration number: 26134497

Postal address: Koželužská 2246/5

Town: Praha - Libeň

Postcode: 18000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: info@ccepraha.cz

Telephone: +420 266011838

Roles of this organisation:

Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 973544ca-6aa8-40bf-bf52-b8956d22193b - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 30/04/2026 14:45:04 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 300628-2026

OJ S issue number: 85/2026

Publication date: 04/05/2026