

304158-2026 - Contract modification

Czechia – Road construction works – D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa

OJ S 85/2026 04/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: posta@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa

Description: Rekonstrukce stávající směrově nedělené čtyřpruhové komunikace bez zpevněných krajnic kategorie S 15/100 na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů středním dělicím pásem D 25,5 /120 (100). Celková délka úpravy činí 13 167 m. Projektované úpravy se týkají rovněž 2 MÚK, rekonstrukcí 12 mostů na stávající silnici a vybudování 1 nového mostu přes železniční trať na dobudované doprovodné komunikaci. Podél dálnice jsou navrženy protihlukové stěny a oplocení. Stavební úpravy vyvolají přeložky plynovodů, vodovodů, elektrických vedení a telekomunikačních sítí.

Procedure identifier: e0387e32-b86e-4650-a385-48cce9f15b94

Internal identifier: 16PT-000781

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Country: Czechia

Additional information: k. ú. Starý Jičín, Loučka, Šenov u Nového Jičína

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa

Description: Rekonstrukce stávající směrově nedělené čtyřpruhové komunikace bez zpevněných krajnic kategorie S 15/100 na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů středním dělicím pásem D 25,5 /120 (100). Celková délka úpravy činí 13 167 m. Projektované úpravy se týkají rovněž 2 MÚK,

rekonstrukcí 12 mostů na stávající silnici a vybudování 1 nového mostu přes železniční trať na dobudované doprovodné komunikaci. Podél dálnice jsou navrženy protihlukové stěny a oplocení. Stavební úpravy vyvolají přeložky plynovodů, vodovodů, elektrických vedení a telekomunikačních sítí.

Internal identifier: 16PT-000781

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Country: Czechia

Additional information: k. ú. Starý Jičín, Loučka, Šenov u Nového Jičína

5.1.3. Estimated duration

Start date: 11/03/2021

Duration: 49 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Odkaz na veřejnou zakázku a její zadávací dokumentaci umístěnou na profilu zadavatele: <https://www.tenderarena.cz/profil/RSD>

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu

plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Organisation providing offline access to the procurement documents: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 3 084 446 497,30 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: COLAS CZ, a.s.

Official name: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Tender:

Tender identifier: "D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa, Společnost COLAS CZ-FIRESTA-Fišer"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 4 126 468 514,60 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 16PT-000781

Title: Smlouva o dílo "D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa"

Date of the conclusion of the contract: 14/12/2020

Address of the contract: <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14889482>

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 4

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 44604-2020

Identifier of the modified contract: 16PT-000781

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: ZBV č. 178 sk.3 - SO 422: V rámci zpracování RDS bylo zrušeno obetonování chrániček ve volné trase mezi body 422014-422013 (-5m trasy) a u bodu 422012 (-6m trasy).

Uvedená změna pak způsobila pokles zásypu kabelové rýhy nad obetonovanou trasou.

Úprava trávníku byla provedena s přesahem šířky výkopu na každou stranu výkopu kabelové rýhy, a to pouze v plochách, které nejsou dotčeny jiným SO stejné stavby. Podkladní beton v

prostupu je třídy C 12/15, ale obetonování chrániček je z vyšší třídy betonu C 25/30, což je zahrnuto níže v nové položce. V rámci RDS, na základě doplnění podélných řezů křížení

kabelového vedení VO a tělesa komunikací byla zkrácena délka chrániček. V rámci demontáže byla provedena pouze demontáž a délková úprava stávajícího vedení VO (2x holý vodič) - trasa dlouhá 63,5m v severní části přeložky.

7.1.1. Change

Description of modifications: ZBV č. 178 sk.3: Změna řeší provádění prací v rámci SO 422

Přeložka veřejného osvětlení v km 4,3. Celkově se cena bez DPH snižuje o 22.456,97 Kč (změny záporné -22.456,97, změny kladné 0 Kč).

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023/12

Town: Praha - Krč

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: posta@rsd.cz

Telephone: +420 954901111

Internet address: <https://www.rsd.cz/>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postcode: 60455
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://www.uohs.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: COLAS CZ, a.s.
Registration number: 26177005
Postal address: Rubeška 215/1
Town: Praha - Vysočany
Postcode: 19000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: colas@colas.cz
Telephone: +420 286003511
Internet address: <https://www.colas.cz>

Roles of this organisation:

Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Registration number: 25317628
Postal address: Mlýnská 388/68
Town: Brno - Trnitá
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: firesta@firesta.cz
Telephone: +420 543532231
Internet address: <https://www.firesta.cz>

Roles of this organisation:

Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: dd4af28f-d22c-45c8-b888-952884c8f053 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 30/04/2026 12:15:48 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 304158-2026

OJ S issue number: 85/2026

Publication date: 04/05/2026