

304237-2026 - Contract modification

Poland – Architectural and related services – Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii”

OJ S 85/2026 04/05/2026

Contract modification notice

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Email: dzp@us.edu.pl

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii”

Description: 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii”, obejmujące m.in. opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku, a także opracowanie projektu wykonawczego przy rozbiciu na odrębne projekty branżowe w oddzielnych częściach (segregatorach). 2) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do pełnienia profesjonalnego, kompletnego, ciągłego, stałego wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, w zakresie wynikającym z aktualizacji dokumentacji projektowej.

Procedure identifier: eec4db20-df38-4f8f-ae8f-bbf1e985bf70

Internal identifier: DZP.381.004.2022.UGU

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71200000 Architectural and related services

Additional classification (cpv): 71221000 Architectural services for buildings, 71240000

Architectural, engineering and planning services, 71242000 Project and design preparation,

estimation of costs, 71245000 Approval plans, working drawings and specifications, 71246000

Determining and listing of quantities in construction, 71248000 Supervision of project and

documentation, 71250000 Architectural, engineering and surveying services, 71300000

Engineering services, 71310000 Consultative engineering and construction services, 71320000

Engineering design services, 71321000 Engineering design services for mechanical and

electrical installations for buildings, 71325000 Foundation-design services, 71327000 Load-

bearing structure design services, 71332000 Geotechnical engineering services, 71350000

Engineering-related scientific and technical services, 71354000 Map-making services,

71500000 Construction-related services, 71313440 Environmental Impact Assessment (EIA)

services for construction

2.1.2. Place of performance

Postal address: kwartał pomiędzy ul. Bankową, ul. Chełkowskiego, ul. Moniuszki, a ul.

Uniwersytecką Działki o numerze ew. 3/113, 3/114 Jednostka ewidencyjna: 2469

Town: Katowice
Postcode: 40-007
Country subdivision (NUTS): Katowicki (PL22A)
Country: Poland

2.1.4. General information

Additional information: 1) Termin realizacji zamówienia: a) przedmiot zamówienia w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii” należy wykonać w terminie do 20 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż: - inwentaryzację architektoniczno-konstrukcyjną i instalacyjną istniejących obiektów oraz urządzeń budowlanych wraz z infrastrukturą i sieciami uzbrojenia terenu – należy wykonać do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, - koncepcje projektowe budynku wraz z zagospodarowaniem terenu – należy wykonać do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, - projekt przebudowy istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu oraz projekt rozbiórki istniejących obiektów kolidujących z planowaną zabudową wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim – należy wykonać do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, - projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę – należy wykonać do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy. b) przedmiot zamówienia w zakresie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, na pisemne wezwanie Zamawiającego (należy przyjąć dwukrotną aktualizację w okresie od zakończenia opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej do wszczęcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych na jej podstawie), należy wykonać w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania do aktualizacji; c) przedmiot zamówienia w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego realizowany będzie od daty wszczęcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę wielobranżowej dokumentacji projektowej, do czasu protokólnego odbioru końcowego tych robót - szacowany termin zakończenia usługi nadzoru autorskiego: 12.2026 r.; 2. Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą wstępną przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w ust. 1 lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia. 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdz. XVIII OPIW, dostępnego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/us>. 4. Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikające z dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych w paragrafie 14 wzoru umowy. Ponadto przewiduje się zmiany postanowień umowy w okolicznościach, o których mowa w par. 15 wzoru umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do OPIW i jest dostępny pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/us>. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegóły zawiera rozdz. XVI OPIW. 9. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono konsultacji

rynkowych. 10. Negocjacje. 1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji; 2) Zakres ewentualnych negocjacji dotyczyć będzie sposobu rozliczeń, określonego w § 7 ust. 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do OPIW.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii”

Description: 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii”, obejmujące m.in. opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku, a także opracowanie projektu wykonawczego przy rozbiciu na odrębne projekty branżowe w oddzielnych częściach (segregatorach). 2) Celem prac projektowych jest uzyskanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy budynku Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i istniejącego układu komunikacyjnego, optymalnej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym, estetycznym, technicznym i eksploatacyjnym. Kształt przyszłego budynku narzucony jest w opracowaniach projektowych Budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, do którego Uniwersytet Śląski wykupił licencję, stanowiących koncepcję wstępną na potrzeby niniejszego zamówienia. 3) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do pełnienia profesjonalnego, kompletnego, ciągłego, stałego wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, w zakresie wynikającym z aktualizacji dokumentacji projektowej; 4) Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego oraz cechy charakterystyczne usług stanowiących przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 2A do niniejszego Opisu Potrzeb i Wymagań wraz z załącznikami nr 1 – 4 do OPZ. 5) Minimalne wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia niepodlegające negocjacom, które muszą spełniać wszystkie oferty zawiera załącznik nr 2B do OPIW (wraz z załącznikami nr 1 -5) 6) Wskazane w opisie wymagań parametry funkcjonalno-użytkowe oraz wymagania są minimalnymi i pożądanymi - należy je dostosować do odpowiednich wymogów projektowanego obiektu w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zakres wymaganych prac projektowych wskazany w minimalnych wymaganiach dotyczących realizacji zamówienia (załącznik nr 2B) nie jest katalogiem zamkniętym, lecz minimalnym z punktu widzenia celu, któremu dokumentacja projektowa ma służyć. 7) Gwarancja i rękojmia: a) na przedmiot zamówienia, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z datą podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej; b) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres odpowiadający okresowi rękojmi, zgodnie z lit. c; c) termin rękojmi wygasa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi wykonawców robót budowlanych realizowanych, według dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia. 8) Minimalne wymagania dotyczące realizacji zamówienia niepodlegające negocjacom zawierają: - załącznik nr 2B do OPIW, - wzór umowy (załącznik nr 3 do OPIW), z zastrzeżeniem rozdz. XIV ust. 1 pkt 2 OPIW (możliwość negocjacji sposobu rozliczeń, określonego w pat. 7 ust. 4 wzoru umowy)

Internal identifier: DZP.381.004.2022.UGU

5.1.1. Purpose

Additional classification (cpv): 71200000 Architectural and related services, 71220000 Architectural design services, 71221000 Architectural services for buildings, 71240000 Architectural, engineering and planning services, 71242000 Project and design preparation, estimation of costs, 71245000 Approval plans, working drawings and specifications, 71246000 Determining and listing of quantities in construction, 71248000 Supervision of project and documentation, 71250000 Architectural, engineering and surveying services, 71300000 Engineering services, 71310000 Consultative engineering and construction services, 71313400 Environmental impact assessment for construction, 71320000 Engineering design services, 71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings, 71325000 Foundation-design services, 71327000 Load-bearing structure design services, 71330000 Miscellaneous engineering services, 71332000 Geotechnical engineering services, 71350000 Engineering-related scientific and technical services, 71354000 Map-making services, 71500000 Construction-related services

5.1.2. Place of performance

Country: Poland

Additional information: Adres obiektu (działka/obręb): kwartał pomiędzy ul. Bankową, ul. Chełkowskiego, ul. Moniuszki, a ul. Uniwersytecką, 40-007 Katowice; Działki o numerze ew. 3 /113, 3/114 Jednostka ewidencyjna: 2469

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

Additional information: Wymagane przedmiotowe środki dowodowe - określone w rozdz. III ust. 1 Opisu potrzeb i wymagań, tj.: 1) Deklaracja skierowania do realizacji zamówienia koordynatora prac projektowych z dodatkowym doświadczeniem - szczegóły w rozdz. III ust. 1 pkt 1) OPIW 2) Deklaracja skierowania do realizacji zamówienia projektanta z dodatkowym doświadczeniem - szczegóły w rozdz. III ust. 1 pkt 2) OPIW.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A

Information about review deadlines: 1. Środki ochrony prawnej 1) Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 – 590). 2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Odwołanie. 1) Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym; 3) Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; 4) Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informację przekazano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, jeżeli chodzi o odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku odwołania w innych okolicznościach niż wymienione w lit. a i b; 3. Skarga. 1) Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu; 2) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa KIO, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp.
Organisation providing more information on the review procedures: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 4 182 000,00 PLN

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Zespół Projektowo – Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt Aleksander Mirek

Tender:

Tender identifier: 6761728669

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 246 000,00 PLN

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: ProjektyGotowe.pl Spółka Architektoniczna sp. z o.o. w zakresie: opracowania części dokumentacji projektowej i administracyjnej.

Contract information:

Identifier of the contract: DZP.381.004.2022.UGU

Title: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii”

Date of the conclusion of the contract: 16/08/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 482368-2022

Identifier of the modified contract: DZP.381.004.2022.UGU

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Podstawa prawna: art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 1.W trakcie realizacji RB obejmujących przebudowę istniejących sieci telekomunikacyjnych stwierdzono niedrożność

istniejącej kanalizacji kablowej przewidzianej do wykorzystania oraz rozbudowy. 2. Wobec powyższego zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do opracowanej dokumentacji projektowej związanej z przebudową sieci teletechnicznych, obejmujących w szczególności: - doprojektowanie dodatkowych studni kablowych wraz z przepustami kablowymi, - doprojektowanie podejść kanalizacji kablowej do ścian budynków zlokalizowanych przy ul. Uniwersyteckiej 4, Bankowej 12 oraz Bankowej 14. - wykonanie opracowania zamiennego (rewizji projektowej) przebudowy sieci teletechnicznych w zakresie kanalizacji kablowej 3. W trakcie realizacji RB obejmujących roboty ziemne związane z posadowieniem budynku ŚICCh stwierdzono występowanie w ziemi niezainwentaryzowanych i kolidujących z budynkiem następujących przewodowych sieci telekomunikacyjnych: - światłowodowej 12J własności SILEMAN Sp. z o.o., - światłowodowej 24J własności POLKOMTEL (Aero2) Sp. z o.o., - światłowodowej 12J własności ORANGE Polska S.A., - miedzianej TKMXpw 50x4x0,5 własności ORANGE Polska S.A, 4. Równocześnie w trakcie realizacji prac związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnych, wykonawca robót budowlanych stwierdził występowanie w istniejącej i przewidzianej do rozbiórki kanalizacji teletechnicznej niezainwentaryzowanych kabli nieznanymi gestorów. 5. Wykonawca wyjaśnił, iż na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przeprowadzono wywiady branżowe z wszelkimi mu znanymi jak i mogącymi potencjalnie posiadać w obszarze inwestycji swoją infrastrukturę techniczną operatorami. Dodatkowo Wykonawca wskazał, iż dla potrzeb uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowej lokalizacji elementów urządzeń inżynierskich – kanalizacji teletechnicznej w ramach budowy ŚICCh dokonał jej przedłożenia w ramach narady koordynacyjnej nr 10 (znak sprawy G-VIII.6630.1.132.2023 celem uzgodnienia) organizowanej przez starostę – Prezydenta Miasta Katowice. Wobec powyższego Wykonawca wskazał, iż dołożył należytej staranności przy realizacji zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, a konieczne do wykonania prace stanowią prace dodatkowe, niemożliwe do przewidzenia na etapie zarówno składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia jak i w trakcie realizacji zamówienia. 6. W związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w pkt. 3 i 4 zachodzi konieczność: - identyfikacji właścicieli kabli (dot. kabli nieznanymi gestorów), - wystąpienia do gestorów sieci telekomunikacyjnych o wydanie warunków przebudowy ich infrastruktury w związku z zaprojektowaną rozbiórką kanalizacji kablowej, - opracowania dokumentacji projektowej przebudowy sieci kolidujących (w tym dokonanie niezbędnych jej uzgodnień), - sporządzenia zamiennego projektu budowlanego, - uzyskania decyzji organu architektoniczno-budowlanego ws. zmiany pozwolenia na budowę stanowiącego podstawę realizacji inwestycji (o ile wymagane), 7. W ramach zawartej przez Zamawiającego umowy nr UP/124436/2023/O11R07 o przyłączenie projektowanego obiektu ŚICCh do sieci dystrybucyjnej własności TAURON DYSTRYBUCJA S.A., ww. gestor określił termin wykonania przedmiotowego przyłączenia, który to wykraczał poza planowany termin realizacji zadania inwestycyjnego. W związku z powyższym Zamawiający zwrócił się do ww. gestora z wnioskiem o zmianę (przyśpieszenie) terminu przyłączenia obiektu do sieci dystrybucyjnej. Przychylając się do wniosku Zamawiającego, ww. gestor dokonał z dniem 30.10.2025 r. aktualizacji nr 2 warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, która to stanowiła podstawę dokonanej w dniu 25.11.2025 r. aktualizacji nr 1 umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. W ramach wydanych zaktualizowanych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, Zamawiający zobowiązany został m.in. do: - budowy dwóch linii kablowych Sn relacji rozdzielnia Sn zlokalizowanej w budynku przy ul. Bankowej 14 (własności Zamawiającego) - projektowane złącza kablowe ZK4-SN zlokalizowanymi w ulicy Uniwersyteckiej (własności TAURON DYSTRYBUCJA S.A.) - wykonania zabezpieczeń oraz układów telemechaniki i łączności dla źródeł wytwórczych (instalacji fotowoltaicznych – istniejącej zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Bankowej 14 oraz projektowanej na dachu budynku Śląskiego Interdyscyplinarnego

Centrum Chemii). 8. W związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w pkt. 7 zachodzi konieczność: - opracowania dokumentacji projektowej budowy dwóch linii kablowych Sn relacji rozdzielnia Sn zlokalizowanej w budynku przy ul. Bankowej 14 (własności Zamawiającego) - projektowane złącza kablowe ZK4-SN zlokalizowanymi w ulicy Uniwersyteckiej (własności TAURON DYSTRUBCJA S.A.) wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód realizacyjnych, - opracowania i uzgodnienia z gestorem tj. TAURON DYSTRUBCJA S. A. projektu zabezpieczenia oraz układów telemechaniki i łączności źródeł wytwórczych (instalacji fotowoltaicznych). 9. Uwzględniając powyższe rozszerzono zakres opracowań projektowych w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pz o wykonanie: - projektu przebudowy kolidujących sieci telekomunikacyjnych oraz kanalizacji kablowej, - projektu budowy linii kablowych Sn, - projektu zabezpieczeń oraz układów telemechaniki i łączności źródeł wytwórczych (instalacji fotowoltaicznych). Podstawa prawna: art. 455 ust. 2 - przeprojektowanie pomieszczeń dla potrzeb utworzenia kuchni wraz z pomieszczeniami przynależnymi (w tym zapleczem) oraz jadalni.

7.1.1. Change

Description of modifications: 1) Aneks nr 5 - zmiana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zmiany wprowadzono w par. 1 (przedmiot umowy), par. 3 (termin realizacji zamówienia), par. 7 (wynagrodzenie wykonawcy). Wartość zmiany wynagrodzenia: 226.000,00 PLN brutto 2) Aneks nr 5 - zmiana na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Zmiany wprowadzono w par. 1 (przedmiot umowy), par. 3 (termin realizacji zamówienia), par. 7 (wynagrodzenie wykonawcy). Wartość zmiany wynagrodzenia: 20.000,00 PLN brutto 3) Łączna wartość zmian objętych Aneksem nr 5: 246000,00 PLN brutto (zgodnie z pkt 6.1.2 ogłoszenia) 4) Łączna wartość umowy po zmianie: 5.045.400,00 PLN brutto 5) Termin realizacji opracowań objętych Aneksem nr 5: do dnia 09.06.2026 r.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Registration number: 6340197134
Postal address: ul. Bankowa 12
Town: Katowice
Postcode: 40-007
Country subdivision (NUTS): Katowicki (PL22A)
Country: Poland
Email: dzp@us.edu.pl
Telephone: +48 323591334
Fax: +48 323592048
Internet address: <http://www.us.edu.pl>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Zespół Projektowo – Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt Aleksander Mirek
Registration number: 676 172 86 69
Postal address: Zabłocie 39
Town: Kraków
Postcode: 30-701
Country subdivision (NUTS): Miasto Kraków (PL213)

Country: Poland

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A

Registration number: 5262239325

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postcode: 02-676

Country subdivision (NUTS): Katowicki (PL22A)

Country: Poland

Email: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0004

Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

Registration number: 5262239325

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postcode: 02-676

Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Country: Poland

Email: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

Roles of this organisation:

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union

Registration number: PUBL

Town: Luxembourg

Postcode: 2417

Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)

Country: Luxembourg

Email: ted@publications.europa.eu

Telephone: +352 29291

Internet address: <https://op.europa.eu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 44039539-549d-4e09-a847-34ebc18f83bb - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 30/04/2026 08:11:25 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Polish

Notice publication number: 304237-2026

OJ S issue number: 85/2026

Publication date: 04/05/2026