

## 304369-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – Komplexumbau Eisenbahnknoten Gößnitz

OJ S 86/2026 05/05/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: [ingo.fuehrer@deutschebahn.com](mailto:ingo.fuehrer@deutschebahn.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Komplexumbau Eisenbahnknoten Gößnitz

Description: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz – Werdau, Abschnitt Gößnitz(e) – Crimmitschau(a), Neubau Eisenbahnknoten Gößnitz inkl. ESTW – Bauabschnitt 2, Bahnhof Gößnitz, AU 503 Hauptbauleistungen (Oberbau/Tiefbau /Oberleitung/Tk/50-Hz ...).

Procedure identifier: 18a11eec-1762-41e3-adc0-895702e73c7d

Internal identifier: 21FEI50810

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

Additional classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work, 45231400

Construction work for electricity power lines, 45234115 Railway signalling works, 45234116

Track construction works, 45314300 Installation of cable infrastructure

##### 2.1.2. Place of performance

Town: Gößnitz

Postcode: 04639

Country subdivision (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

###### Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Komplexumbau Eisenbahnknoten Gößnitz

Description: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz – Werdau, Abschnitt Gößnitz(e) – Crimmitschau(a), Neubau Eisenbahnknoten Gößnitz inkl. ESTW – Bauabschnitt 2, Bahnhof Gößnitz, AU 503 Hauptbauleistungen (Oberbau/Tiefbau /Oberleitung/Tk/50-Hz ...).

### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

Additional classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work, 45231400

Construction work for electricity power lines, 45234115 Railway signalling works, 45234116

Track construction works, 45314300 Installation of cable infrastructure

### 5.1.2. Place of performance

Town: Gößnitz

Postcode: 04639

Country subdivision (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Country: Germany

### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 17/01/2022

Duration end date: 30/06/2027

### 5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

### 5.1.12. Terms of procurement

#### Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

### 5.1.15. Techniques

#### Framework agreement:

No framework agreement

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

## 6. Results

## 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

### 6.1.2. Information about winners

#### Winner:

Official name: BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

#### Tender:

Tender identifier: 2021741456

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

#### Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

Date on which the winner was chosen: 06/10/2021

Date of the conclusion of the contract: 22/10/2021

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 548519-2021

Identifier of the modified contract: CON-0001 - BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 731 Zusätzliche Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Errichtung der OLA in der Bauphase 7.2.1, welche zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich sind. Um das verbleibende Bausoll umzusetzen, wurde die Bautechnologie innerhalb des Knotens Gößnitz umgestellt. Im Zuge der Planungsbesprechung vom 17.03.2026 wurde festgelegt, Teilleistungen der neuen Totalsperrung Bauphase 8.0 im Jahr 2027 vorzuziehen und damit eine zusätzliche Bauphase der OLA (Bauphase 7.2.1) zu erzeugen. Somit wird eine zusätzliche (Teil-) Ausführungsplanung OLA incl. Bau- und fachtechnischer Prüfung für diese Bauphase 7.2.1 erforderlich. 697 zusätzliche Tiefbauleistungen zur Freilegung der Stahlträger und zum Verfüllen und Verdichten der Baugruben. Die in den LVS des Gewerkes OLA ausgeschriebenen Leistungen zum Rückbau der Stahlträger (insbes. Stahlträger abbrennen) sind davon nicht betroffen. Aufgrund der verzögerten EST W— IBN im Jahr 2023 (Bauphase 5.0) konnten die folgenden Bauphasen nicht wie geplant realisiert werden. Um das ausstehende Bausoll umzusetzen, wurde die Bautechnologie innerhalb des Knotens Gößnitz umgestellt. Damit ergaben sich auch für die Bauphase 7.1 andere Leistungsinhalte mit geänderten bzw. zusätzlichen Leistungen für das Gewerk OLA, u.a. mussten auch zusätzliche Interimsmaße errichtet werden. 722 Erfordernis zusätzlicher Leistungen im Zusammenhang mit dem Aufbau der OLA in der Bauphase 7.1, welche zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich sind. Es handelt sich um zusätzliche Gründungs- und Montageleistungen (Rammgründung Einzelpfähle für Winkelmaste N 146, N 148, N 180 bzw. Stahlprofil- oder Doppelstahlprofilmaße (13 St.), Doppelpfähle für Doppelstahlprofilmaße N 127, N 130, Neubetonage Kopf NI 16, Ausrüstung Radspanner N 122 mit Gussgewichten). Den zusätzlichen Leistungen stehen Entfallleistungen im Hauptvertrag gegenüber. 728 Im Bahnsteig 1-2 wurde ein Signal mit Signalmast aufgestellt. Um diesen Signalmast vor dem Besteigen zu schützen ist ein Besteigenschutz herzustellen. Im Bahnsteig 3-4 ist ebenfalls ein zusätzliches Signal (Absperrsignal) in Planung. Ob hierfür auch ein Besteigenschutz erforderlich

ist, wird derzeit geprüft. Vorbehaltlich des Ausgangs ist es wahrscheinlich, dass hierfür ebenfalls ein Schutz erforderlich wird.

### 7.1.1. Change

Description of modifications: 731 Gö5003 MKA 731 - zus. Planungsleistung Bph 7.2.1-RPS-A053-AOI 697 Gö5003 MKA 697 — Rückbau Gründung OLA Interimsmaste 722 Gö5003 MKA 722 - zusätzliche Leistungen Bph 7.1-RPS-A052-A02 728 MKA 728 - MKA 728 - Herstellung Besteigschutz Signale

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-SO-B

Email: [ingo.fuehrer@deutschebahn.com](mailto:ingo.fuehrer@deutschebahn.com)

Telephone: +49 35146125396

Fax: +49 69260913613

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### **Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)

Telephone: +49 22894990

#### **Roles of this organisation:**

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0003

Official name: BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

Registration number: 40bca3b6-bd1b-4fa8-b5ce-fb77ac00544

Town: Schwabhausen

Postcode: 99869

Country subdivision (NUTS): Gotha (DEG0C)

Country: Germany

Email: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)

Telephone: +49

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

**Notice information**

---

Notice identifier/version: 06bd00d0-8b3a-4b7c-957c-9d4c590aba65 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 04/05/2026 10:08:03 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 304369-2026

OJ S issue number: 86/2026

Publication date: 05/05/2026