

307106-2026 - Contract modification

Germany – Engineering design services – BIM-Planung: Ergänzungspaket S11 - TM 1 Ausbau der Erftbahn Los 1 und 2 Entwurfs- und Genehmigungsplanung (i.W. Lph 3-4 , Option Lph 6-7)

OJ S 86/2026 05/05/2026

Contract modification notice

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: jennifer.schoenfeld@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: BIM-Planung: Ergänzungspaket S11 - TM 1 Ausbau der Erftbahn Los 1 und 2 Entwurfs- und Genehmigungsplanung (i.W. Lph 3-4 , Option Lph 6-7)

Description: BIM-Planung: Ergänzungspaket S11 - TM 1 Ausbau der Erftbahn Los 1 und 2 Entwurfs- und Genehmigungsplanung (i.W. Lph 3-4 , Option Lph 6-7)

Procedure identifier: 1b65adc1-477d-4f45-8a27-5c2e9f13500a

Internal identifier: 21FEI51707

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

2.1.2. Place of performance

Town: Köln

Postcode: 50679

Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Los 1

Description: Los 1

Internal identifier: 60586e37-6397-42e5-b3ac-435246a02809

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

5.1.2. Place of performance

Town: Köln
Postcode: 50679
Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/03/2023
Duration end date: 30/09/2029

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: DB Engineering & Consulting GmbH

Tender:

Tender identifier: 2022858698 - Los: 1
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - DB Engineering & Consulting GmbH

Date on which the winner was chosen: 06/03/2023

Date of the conclusion of the contract: 08/03/2023

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 171972-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001 - DB Engineering & Consulting GmbH

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: 51:Die Notwendigkeit konnte erst nach der Erstellung des geotechnischen Gutachtens sowie durch die neu in Kraft getretene Richtlinie festgestellt werden und war insofern vorher durch den AG im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nicht im Vorfeld nicht erkennbar. Ein Wechsel des bisherigen Auftragnehmers ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar. Die Überarbeitung der vorhandenen umfangreichen Vorplanung, welches schon durch den AN geplant wurde, ist unter Berücksichtigung dieser weitergehender Anforderungen anzupassen. Somit bleibt der Gesamtcharakter des bestehenden Auftrages erhalten. Die zusätzlichen Leistungen sind als Teil der ordnungsgemäßen und sorgfältigen Bearbeitung des ursprünglichen Auftragsumfangs zu werten und stehen im Zusammenhang mit der bereits beauftragten Leistung. Es bleibt nach wie vor bei der Planung des Ausbaumaßnahmen für die Erftbahn zu einer vollwertigen S-Bahn.//

7.1.1. Change

Description of modifications: 51:Im Zuge des Projekts Ausbau der Erftbahn ist die Errichtung eines Überwerfungsbauwerks vorgesehen, dass eine höhenfreie Einfädelung der S-Bahn in die Erftbahnstrecke ermöglicht. Die Umsetzung erfolgt in Form eines Kreuzungsbauwerks mit einer westlichen und einer östlichen Rampe. Die geplante Lage des Überwerfungsbauwerks befindet sich in einem Bereich, in dem anspruchsvolle Baugrundverhältnisse sowie bekannte tektonische Verwerfungen zu berücksichtigen sind. Auf Grundlage der Empfehlungen und den Erkenntnissen aus dem geotechnischen Gutachten (welches im Rahmen der EP erstellt wurde) wurde festgestellt, das Überwerfungsbauwerk nach Osten zu verschieben, um das Kreuzungsbauwerk aus den bekannten tektonischen Verwerfungszonen herauszuhalten. Nach Abschluss der VP in 2019, ist eine neue Richtlinie zum Vogelschutz an Oberleitungsanlagen in Kraft getreten, welche eine Erhöhung der lichten Höhe von Brückenbauwerken erforderlich macht. Beide Sachverhalte waren bei der Ausschreibung nicht bekannt. Diese Grundlagen führen neben der geänderte Konstruktionsart, zu weiteren Veränderungen am Überwerfungsbauwerk (Lage und Geometrie) sowie zu vorausgehenden notwendigen Untersuchungen und einer Umplanung, z. B. der Trassierung und des Puffergleises. Die direkten Auswirkungen betreffen neben der VA und LST zudem die Planungen des Gewerks OLA und KIB. Dementsprechend muss die VP angepasst werden.//

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.EI-W-A
Email: jennifer.schoenfeld@deutschebahn.com
Telephone: +49 20330171738
Fax: +49 20330174724
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: DB Engineering & Consulting GmbH
Registration number: a91e16be-2254-4eae-8566-af3d9b6f5d9b
Town: Duisburg
Postcode: 47058
Country subdivision (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: b304da89-72d1-49cc-9345-4ceef2ee0770 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 04/05/2026 14:19:20 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 307106-2026

OJ S issue number: 86/2026

Publication date: 05/05/2026