

30943-2026 - Contract modification

Hungary – Flood-control valves – 04/2023 - A7-es NA1000-es gyűrűszár beszerzése

OJ S 11/2026 16/01/2026

Contract modification notice

Supplies

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Email: andrea.nagy@mert.hu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: 04/2023 - A7-es NA1000-es gyűrűszár beszerzése

Description: IV. blokki A7-es NA1000-es gyűrűszár beszerzése, szállítása, beépítése, szerelésvezető biztosítása, üzembe helyezés és a helyi kezelő személyzet oktatása

Procedure identifier: 7a701590-905d-4fe1-ab8a-f3dd0812bc16

Internal identifier: EKR002072522023

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 42131143 Flood-control valves

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: 04/2023 - A7-es NA1000-es gyűrűszár beszerzése

Description: Az MVM Mátra Energia Zrt. IV. blokkhoz tartozó A7-es NA1000-es gyűrűszár beszerzése, beépítése és üzembe helyezése adásvételi szerződés keretében. A beszerzés tárgya: IV. blokki A7-es NA1000-es gyűrűszár beszerzése Műszaki paraméterek: DN 1000 – PN 10 axiális szelep hidraulikus hajtással és szabályozással (gyűrűszár) Áramlási adatok: Hűtővíz keringető szivattyú - 2 db BVS 1000 szivattyú Emelőmagasság: max.: 2,5 bar Vízszállítás: max.: 2 x 3,3 m³/sec A szelep fő funkciója a szabályzás, de van záró pozíciója is. Beépítési hossz maximum 2015 mm. Zárási osztály: EN 12266-1 B=0,1xDN (mm³/s) Csatlakozás: DN 1000 - PN 10 Működtetés: Hidraulikus hajtással és szabályozóval, kézi felülvezérléssel ECC helyi vezérléssel; vezérlőmódok: helyi/táv (LOCAL/REMOTE) SIEMENS PLC-vel. - MANUAL/AUTOMATIC működtetés Nyertes ajánlattevő feladatai: - 1 db DN 1000 – PN 10 axiális szelep beszerzése a hozzá kapcsolódó hidraulikus hajtással és szabályozással - MVM Mátra Energia Zrt. telephelyére (Visonta) történő szállítása - armatúra beépítése során szerelésvezető biztosítása - üzembe helyezés - helyi kezelő személyzet oktatása - magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás biztosítása. - legalább 72 órás próbaüzem, amely alatti üzembiztos működés a teljesítésigazolás feltétele Amennyiben a műszaki leírás a 321

/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozik a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Nyertes ajánlattevő feladatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák részletesen.
Internal identifier: EKR002072522023/1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 42131143 Flood-control valves

5.1.2. Place of performance

Postal address: Erőmű utca 11

Town: Visonta

Postcode: 3271

Country subdivision (NUTS): Heves (HU312)

Country: Hungary

5.1.3. Estimated duration

Start date: 25/07/2024

Duration end date: 25/12/2025

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítését követően a teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására. A részszámla a teljes ellenszolgáltatás 80 %-áról az armatúra leszállítását követően, míg a végszámla a fennmaradó 20 %-ról a végteljesítést követően állítható ki.

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

Financial arrangement: Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: EUR A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: Kbt. 27/A §-a, Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő biztosítja a részszámlázás lehetőségét. Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1)

bekezdése irányadóak. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér. A szerződés biztosítékaira vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: A jogorvoslati kérelmek benyújtása a Kbt. 148-149. §-aiban foglaltak szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 237 025,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: COMPONENT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Tender:

Tender identifier: EKR002072522023/6487

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 237 025,00 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 5400013951

Title: Adásvételi szerződés 04/2023 - A7-es NA1000-es gyűrűszár beszerzése

Date on which the winner was chosen: 28/06/2024

Date of the conclusion of the contract: 25/07/2024

Address of the contract: <https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR002072522023>

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 551015-2024

Identifier of the modified contract: 5400013951

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Korm. rendelet 22.§. (1) bek. amely az alábbiakat mondja ki: „22. § (1) A közszolgáltatói szerződések módosítása során a Kbt. 141. § (4) bekezdés b)–c) pontja nem alkalmazandó.” Mindezekből kifolyólag a Felek a 307/2015.(X.27.) Korm. rendelet 22.§. (2) b.) pontját alkalmazzák jelen szerződés módosítás jogalapjaként: ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A szerződés 2.1. pontjában meghatározott termék leszállítására vonatkozó teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 8 hónap (2025.03.25.) volt a Szerződés 5.1. pontja szerint. A gyűrűszár az Eladó eröművi telephelyére határidőre megérkezett, részszámlája (189.620,-EUR) kifizetésre került. Az A7-es gyűrűszár beépítésére vonatkozóan a termék leszállítását követően a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 10 hónap (2025.05.25.) a Szerződés 5.1. pontjában foglaltak szerint. A Szerződés 5.2. pontjában a szerződő Felek leszögezték, hogy a Szerződés tárgyának beépítése a IV. blokk leállításakor van lehetőség, aminek tervezett időpontját a Szerződés aláírásakor a Vevő még nem tudta meghatározni. A gyűrűszár beépítés gépész, villamos és irányítástechnikai kivitelezése kb. 20 napot vesz igénybe, valamint a gyűrűszár beépítésére a IV. blokki hűtővízrendszer teljes leürítése mellett kerülhet sor, tehát a gyűrűszár beépítéséhez tartós blokk állás szükséges, mikor a blokk nem tud a Magyar Villamos Energiarendszer rendelkezésére állni. A IV. blokk nagyjavítására 2025.10.01. és 2025.11.14. közötti időszakban kerül sor, 45 napos blokk állás mellett, amikor is az A7-es NA1000-es gyűrűszár beépítése és rendszerünkhöz való illesztése megvalósulhat a blokki rendelkezésre állás csökkenése nélkül. A Szerződés hatályban lévő rendelkezései szerint a tárgyi Szerződés időbeli hatálya 2025.05.25-én lejár. 2025.05.25-ig lehetetlen a Szerződés teljesítése, a Szerződés tárgyának beépítése. Ebből kifolyólag a Felek közös akarategyezséggel jelen Szerződést 2025.05.23-án első alkalommal módosították. Az 1. sz. módosítás során a Szerződés teljesítési határidejét 10 hónapról 17 hónapra növelték, mely azt jelentette, hogy a Szerződés időbeli hatálya 2025.12.25-én jár le. Az 1.sz. módosításban adminisztratív változásokról is rendelkeztek a Felek. A szerződő Felek megállapították, hogy a Szerződés tárgyát képező A7-es NA1000-es gyűrűszár beépítése és a Vevő rendszeréhez való illesztése nem tudott megvalósulni, mivel a IV. blokki hűtővízrendszer leürítése, a IV. blokk leállítása nem történt meg. A IV. blokk nagyjavításának 2025. évben történő megvalósítása átütemezésre került 2026.03.04. – 2026.04.14. közötti időszakra. A szerződő Felek megállapítják, hogy rajtuk kívülálló ok miatt jelen Szerződés maradéktalan teljesítése érdekében a Szerződés időbeli hatályát szükséges meghosszabbítani. A teljesítési határidő meghosszabbítása új beszerzési igényt nem keletkeztet, műszaki tartalom, a Szerződés ellenértéke nem változik.

7.1.1. Change

Description of modifications: A Szerződés 3. pontja jelenleg: 3. A Szerződés időbeli hatálya 3.1. A Szerződés a Felek általi aláírás – amennyiben a Felek nem egyidőben és/vagy nem egy helyen írnak alá, az időben később aláíró Fél aláírásának - napján jön létre, illetve lép hatályba, és a Szerződés hatályba lépésétől számított 17 hónapig tartó határozott időtartamra jön létre, mely Szerződés rendes felmondás útján nem szüntethető meg a Felek által (a továbbiakban: „Időbeli hatály”). A Szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A Szerződés időbeli hatálya 3.1. A Szerződés a Felek általi aláírás – amennyiben a Felek nem egyidőben és/vagy nem egy helyen írnak alá, az időben később aláíró Fél aláírásának - napján jön létre, illetve lép hatályba, és 2026.06.30-ig tartó határozott időtartamra jön létre, mely Szerződés rendes felmondás útján nem szüntethető meg a Felek által (a továbbiakban:

„Időbeli hatály”). A szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés jelen 2.sz. szerződésmódosítás által nem módosított rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, és jelen 2.sz. szerződésmódosításban foglaltak a Szerződés és annak 1.sz. módosításának elválaszthatatlan elemét képezi. A jelen 2.sz. szerződésmódosítás a Felek között mindkét szerződő Fél által történő aláírás – amelyik szerződő Fél később írja alá a 2.sz. szerződésmódosítást, azon a napon - napján lép hatályba. A 2. sz. szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2025.12.15.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registration number: 10729571210

Postal address: Erőmű utca 11

Town: Visonta

Postcode: 3271

Country subdivision (NUTS): Heves (HU312)

Country: Hungary

Contact point: Nagy Andrea

Email: andrea.nagy@mert.hu

Telephone: +36 37334652

Fax: +36 37334016

Internet address: <https://www.mert.hu>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: APONIUS Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Registration number: 25953682241

Postal address: Radnóti Miklós Utca 9.

Town: Budapest

Postcode: 1137

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Contact point: Dr. Jakoda Balázs

Email: kozbeszerzes@aponius.com

Telephone: +36 707710292

Internet address: <https://www.aponius.com>

Roles of this organisation:

Procurement service provider

8.1. ORG-0004

Official name: COMPONENT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Registration number: 10262733243

Postal address: Bácsalmás Utca 1-3.

Town: Budapest

Postcode: 1119

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: olah.jozsef@componentkft.hu

Telephone: +36 303386949

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Registration number: 15329190-2-41

Postal address: Riadó u. 5

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: dontobizottsag@kt.hu

Telephone: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0006

Official name: Közbeszerzési Hatóság

Registration number: EKRSZ_40664534

Postal address: Riadó utca 5.

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: hirdetmeny@kt.hu

Telephone: +36 18828635

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 9b30f026-e939-47ed-a3fc-c02a0a7aff1b - 03

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 15/01/2026 10:52:01 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Notice dispatch date (eSender): 13/01/2026 14:45:30 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Hungarian

Notice publication number: 30943-2026

OJ S issue number: 11/2026

Publication date: 16/01/2026