

311857-2026 - Contract modification

Hungary – Gas tanks – EUH2STARS - Szeparátor beszerzés

OJ S 87/2026 06/05/2026

Contract modification notice

Supplies

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Email: kozbeszerzes@mfgt.hu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: EUH2STARS - Szeparátor beszerzés

Description: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére az EUH2STARS projekthez kapcsolódó kétfázisú szeparátor gyártási terv készítés és szeparátor gyártás Szállítási szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére az EUH2STARS projekthez kapcsolódó kétfázisú szeparátor gyártási terv készítés és szeparátor gyártás tekintetében Projektre vonatkozó információk: „European Underground H2 STorage Reference System” elnevezésű (továbbiakban: EUH2STARS) 101137798 számú uniós támogatású referencia projekt keretében a konzorciumvezető RAG Austria AG a partnerekkel, többek között a Magyar Földgáztároló Zrt.-vel együtt, közösen fogja vizsgálni és megtervezni a teljes értéklánc mentén a hidrogéngazdaság gyors fellendítéséhez szükséges intézkedéseket. Az EUH2STARS projekt keretein belül megvalósításra kerül a meglévő hidrogén technológia által termelt és tárolt hidrogén Komlós B-2 telepbe történő injektálása a PSZ-36 gázkúton keresztül. A projekt célja, hogy az Ajánlatkérő gyakorlati tapasztalatokat szerezzen a hidrogén felszín alatti tárolási- és termelési folyamatáról, a kútszerkezet és felszín technológia működéséről két tárolási cikluson keresztül 2 x 100 000 nm³ tiszta hidrogén injektálásán, majd ciklusonként 100 000 nm³ földgáz-hidrogén gázelegy kitárolásán keresztül. A projekt megvalósítása során a PSZ-36 gázkút kútszerkezete kerül átalakításra, ugyanis az előzetesen elvégzett vizsgálatok alapján földtanilag, szerkezetileg és kútintegritás szempontjából a 30 Mm³ kapacitású tárolóban ez a kút a legalkalmasabb a művelet elvégzésére. A jelenlegi kútszerkezet részben megmarad, ugyanis a homokszűrőt nem kerül cserére, az üzemeltetési tapasztalatok ugyanis ezt nem indokolják (nem volt homoktermelés). Technológiai leírás A projekt megvalósítása során a kísérleti mérések elvégzését lehetővé tevő felszín technológián Pusztaszőlős gyűjtőállomáson beépítésre kerül 1 db kétfázisú szeparátor, amely a kitárolási ciklusban a gázáramból a szabad víz leválasztását fogja biztosítani. A keletkező hidrogén Ajánlatkérő kardoskúti telephelyén, egy meglévő PN250 névleges nyomású rendszer formájában áll rendelkezésre. A hidrogén áram elvételét követően egy nyomáscsökkentő szelepen keresztül, PN160 névleges nyomású rendszerben, egy új DN80 átmérőjű hidrogén összekötő célvezetéken érkezik Pusztaszőlős telephelyre. Itt hozamszabályzással történik a gázáram kiadása egy szintén új, DN80 méretű kútbekötő vezetéken keresztül a PSZ-36 kútkörzetbe. Kitárolás esetén a gázáram várhatóan 30-1000 liter/h rétegvizet hoz fel, ezért ebben az üzemi állapotban a kútbekötő vezetékről a hozamszabályzást megelőzően egy folyadékleválasztó szeparátoron keresztül áramlik a gázáram. A szeparátor egy állóhengeres, szoknyán álló, 0,6 m átmérőjű, 2 m palástmagasságú, ütköztetéses működési elvű leválasztó,

alsó részén folyadék pufferrel, kilépő csonkjánál demiszter hálóval ellátva. A készülék aljában összegyűlő rétegvíz egy az elfolyó vezetékén lévő nyit-zár szelepen keresztül, alsó-felső szintkapcsolókkal vezérelve, saját nyomáson lehet kiadni. A nyit-zár szelep megkerülővel rendelkezik a kézi ürítés lehetőségének biztosítására. Betárolás esetén a szeparátor le van szakaszolva, az áramlás a kerülőjén keresztül történik. Műszaki paraméterek: V=0,622 m³; PN 160; közeg: hidrogén, földgáz, rétegvíz; Szerkezeti anyag: P355NH; Korrosziós pótlék: 2 mm A készülék csak a terveken megadott, bizonylattel igazolt anyagokból készíthető. A készülék gyártása feleljen meg az MSZ EN 13445 szabványsorozat gyártáskor érvényben lévő részeinek. A szeparátor gyártása kizárólag a benyújtott gyártási terv Ajánlatkérő általi jóváhagyását követően, a jóváhagyott műszaki tartalomnak megfelelően kezdhető meg. Határidők és Pénzügyi ütemezés: • (1. szakasz) Tervzsúri után javított gyártási terv benyújtása: szerződéskötést követő 7. hét azonos napja (10 %) Korábbi teljesítési lehetőséggel. Megrendelő a tervzsúrit a gyártási terv benyújtásától számított 5. munkanapon tartja. • (2. szakasz) Helyszínre szállítás (Megrendelő Kardoskúti telephelye) és helyretelepítés a hőszigetelés kialakítása nélkül. A Szállító a berendezés teljes műszaki tartalmát, mennyiségét a helyszínre leszállítja és a berendezést a kivitelezett építészeti alapokra elhelyezi, a helyszíni összeszerelést elvégzi és átadja a Megrendelőnek a szeparátor bekötési technológiai munkálataira. 2025. szeptember 30. (60 %) Megrendelő a telepítéshez szükséges technológiai alapokat 2025. augusztus 15-én kezdődően biztosítja a Szállító részére. • (3. szakasz) A kísérőfűtés Megrendelő általi beépítését követően a hőszigetelés kialakítása, valamint szeparátor teljes körű beüzemelése és a szeparátor dokumentációinak teljes körű átadása a Megrendelő részére: 2026. június 30. (20 %). Korábbi teljesítési lehetőséggel. Megrendelő a kísérőfűtést 2026.március 31-ig kiépíti és a Szállítónak a munkaterületet a hőszigetelés kialakítására ettől az időponttól rendelkezésre bocsátja. • (4. szakasz) A Megrendelő által meghatározott, 180 napos próbaüzem befejezésének időpontja) rendelkezésre állás – szükség szerint (elsődlegesen javítási feladatokban) közreműködés – a próbaüzem szeparátort érintő részében: 2026. december 31. (10 %) Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan hidrogén gáztömör szeparátort, mely az adott termékre vonatkozó műszaki leírásnak megfelel és mely az előírt dokumentumokkal rendelkezik. A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében került meghatározásra.

Procedure identifier: 41c02a0c-b1ba-4fb7-99fa-7a2ae5d0a406

Internal identifier: EKR002334202024

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 44612200 Gas tanks

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: EUH2STARS - Szeparátor beszerzés

Description: Szállítási szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére az EUH2STARS projekthez kapcsolódó kétfázisú szeparátor gyártási terv készítés és szeparátor gyártás tekintetében Projektre vonatkozó információk: „European Underground H2 STorage Reference System” elnevezésű (továbbiakban: EUH2STARS) 101137798 számú uniós

támogatású referencia projekt keretében a konzorciumvezető RAG Austria AG a partnerekkel, többek között a Magyar Földgáztároló Zrt.-vel együtt, közösen fogja vizsgálni és megtervezni a teljes értéklánc mentén a hidrogéngazdaság gyors fellendítéséhez szükséges intézkedéseket. Az EUH2STARS projekt keretein belül megvalósításra kerül a meglévő hidrogén technológia által termelt és tárolt hidrogén Komlós B-2 telepbe történő injektálása a PSZ-36 gázkúton keresztül. A projekt célja, hogy az Ajánlatkérő gyakorlati tapasztalatokat szerezzen a hidrogén felszín alatti tárolási- és termelési folyamatáról, a kútszerkezet és felszín technológia működéséről két tárolási cikluson keresztül $2 \times 100\,000 \text{ nm}^3$ tiszta hidrogén injektálásán, majd ciklusonként $100\,000 \text{ nm}^3$ földgáz-hidrogén gázelegy kitárolásán keresztül. A projekt megvalósítása során a PSZ-36 gázkút kútszerkezete kerül átalakításra, ugyanis az előzetesen elvégzett vizsgálatok alapján földtanilag, szerkezetileg és kútintegritás szempontjából a 30 Mm³ kapacitású tárolóban ez a kút a legalkalmasabb a művelet elvégzésére. A jelenlegi kútszerkezet részben megmarad, ugyanis a homokszűrőt nem kerül cserére, az üzemeltetési tapasztalatok ugyanis ezt nem indokolják (nem volt homoktermelés). Technológiai leírás A projekt megvalósítása során a kísérleti mérések elvégzését lehetővé tevő felszín technológián Pusztaszőlős gyűjtőállomáson beépítésre kerül 1 db kétfázisú szeparátor, amely a kitárolási ciklusban a gázáramból a szabad víz leválasztását fogja biztosítani. A keletkező hidrogén Ajánlatkérő kardoskúti telephelyén, egy meglévő PN250 névleges nyomású rendszer formájában áll rendelkezésre. A hidrogén áram elvételét követően egy nyomáscsökkentő szelepen keresztül, PN160 névleges nyomású rendszerben, egy új DN80 átmérőjű hidrogén összekötő célvezetéken érkezik Pusztaszőlős telephelyre. Itt hozamszabályzással történik a gázáram kiadása egy szintén új, DN80 méretű kútbekötő vezetéken keresztül a PSZ-36 kútkörzetbe. Kitárolás esetén a gázáram várhatóan 30-1000 liter/h rétegvizet hoz fel, ezért ebben az üzemállapotban a kútbekötő vezetékről a hozamszabályzást megelőzően egy folyadékleválasztó szeparátoron keresztül áramlik a gázáram. A szeparátor egy állóhengeres, szoknyán álló, 0,6 m átmérőjű, 2 m palástmagasságú, ütköztetéses működési elvű leválasztó, alsó részén folyadék pufferrel, kilépő csomójánál demiszter hálóval ellátva. A készülék aljában összegyűlő rétegvizet egy az elfolyó vezetéken lévő nyit-zár szelepen keresztül, alsó-felső szintkapcsolókkal vezérelve, saját nyomáson lehet kiadni. A nyit-zár szelep megkerülővel rendelkezik a kézi ürités lehetőségének biztosítására. Betárolás esetén a szeparátor le van szakaszolva, az áramlás a kerülőjén keresztül történik. Műszaki paraméterek: $V=0,622 \text{ m}^3$; PN 160; közeg: hidrogén, földgáz, rétegvíz; Szerkezeti anyag: P355NH; Korróziós pótlék: 2 mm A készülék csak a terveken megadott, bizonylattal igazolt anyagokból készíthető. A készülék gyártása feleljen meg az MSZ EN 13445 szabványsorozat gyártáskor érvényben lévő részeinek. A szeparátor gyártása kizárólag a benyújtott gyártási terv Ajánlatkérő általi jóváhagyását követően, a jóváhagyott műszaki tartalomnak megfelelően kezdhető meg. Határidők és Pénzügyi ütemezés: • (1. szakasz) Tervsúri után javított gyártási terv benyújtása: szerződéskötést követő 7. hét azonos napja (10 %) Korábbi teljesítési lehetőséggel. Megrendelő a tervsúrit a gyártási terv benyújtásától számított 5. munkanapon tartja. • (2. szakasz) Helyszínre szállítás (Megrendelő Kardoskúti telephelye) és helyretelepítés a hőszigetelés kialakítása nélkül. A Szállító a berendezés teljes műszaki tartalmát, mennyiségét a helyszínre leszállítja és a berendezést a kivitelezett építészeti alapokra elhelyezi, a helyszíni összeszerelést elvégzi és átadja a Megrendelőnek a szeparátor bekötési technológiai munkálataira. 2025. szeptember 30. (60 %) Megrendelő a telepítéshez szükséges technológiai alapokat 2025. augusztus 15-én kezdődően biztosítja a Szállító részére. • (3. szakasz) A kísérőfűtés Megrendelő általi beépítését követően a hőszigetelés kialakítása, valamint szeparátor teljes körű beüzemelése és a szeparátor dokumentációinak teljes körű átadása a Megrendelő részére: 2026. június 30. (20 %). Korábbi teljesítési lehetőséggel. Megrendelő a kísérőfűtést 2026.március 31-ig kiépíti és a Szállítónak a munkaterületet a hőszigetelés kialakítására ettől az időponttól rendelkezésre bocsátja. • (4. szakasz) A

Megrendelő által meghatározott, 180 napos próbaüzem befejezésének időpontja) rendelkezésre állás – szükség szerint (elsődlegesen javítási feladatokban) közreműködés - a próbaüzem szeparátort érintő részében: 2026. december 31. (10 %) Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan hidrogén gáztömör szeparátort, mely az adott termékre vonatkozó műszaki leírásnak megfelel és mely az előírt dokumentumokkal rendelkezik. A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

Internal identifier: EKR002334202024/1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 44612200 Gas tanks

Additional classification (cpv): 76000000 Services related to the oil and gas industry, 44163000 Pipes and fittings, 71323000 Engineering-design services for industrial process and production , 71333000 Mechanical engineering services

5.1.2. Place of performance

Postal address: 0100/3

Town: Kardoskút

Postcode: 5945

Country subdivision (NUTS): Békés (HU332)

Country: Hungary

Additional information: Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók és kapcsolódó létesítményeik területe A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Kardoskúti földalatti gáztároló területe

5.1.3. Estimated duration

Start date: 08/04/2025

Duration end date: 28/02/2027

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: A 2. szerződésmódosítás időpontja: 2026. március 23.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Késedelmi kötbér: Ha a Szállító olyan okból, amelyért felelős, a termék gyártásával/szállításával vagy a szolgáltatás teljesítésével késedelembe esik. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó szerződéses ár 1 %-a/naptári nap, max. 25 %. Meghiúsulási kötbér: Ha olyan okból, amelyért a Szállító felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással érintett termék, illetve szolgáltatások nettó szerződéses árának 30 %-a. Jótállás: A termék, illetve a szolgáltatás

átadás-átvételétől számított 24 hónap. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban található.

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projektársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.

Financial arrangement: A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre. A Kbt. 135. § (1), (3), (4), (6) és (7) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a Felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme EUR. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek tartalmazzák. A beszerzés fedezete részben Európai Unió támogatási forrásból áll. Az uniós projekt elnevezése: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) - „European Underground H2 STorage Reference System” (EUH2STARS) 101137798 számú projekt.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 80 500,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: OILTECH Olajipari Technológia Szerelő és Vezetéképítő Kft.

Tender:

Tender identifier: EKR002334202024/2004

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 80 500,00 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: MFGT/033/2024; 4000757512; MFGT-03509

Title: EUH2STARS - Szeparátor beszerzés

Date on which the winner was chosen: 20/03/2025

Date of the conclusion of the contract: 08/04/2025

Address of the contract: <https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR002334202024>

Information about European Union funds:

Name of EU-financed project or programme: Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation (2021/2027)

Identifier of EU funds: Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027 / 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) - Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram Az uniós finanszírozású pályázat neve: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-1 Az uniós finanszírozású projekt neve:

„European Underground H2 STorAge Reference System” Projekt száma:101137798

Further details of EU funds: Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027 / 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) - Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram Az uniós finanszírozású pályázat neve: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-1 Az uniós finanszírozású projekt neve: „European Underground H2 STorAge Reference System” Projekt száma:101137798

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 245155-2025

Identifier of the modified contract: MFGT/033/2024; 4000757512; MFGT-03509

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: A szerződés megkötését követően a telepítéshez szükséges kapcsolódó szerződés megkötése több hónapos késedelmet szenvedett, ezért a Megrendelő általi kísérő fűtés kiépítése a szerződés szerinti műszaki tartalommal csak a módosítás szerinti időpontban áll majd rendelkezésre, ezért a Szállító a hőszigetelés kialakítására, a beüzemelésre a Megrendelő általi késedelmes teljesítésére tekintettel csak későbbi időpontban lesz képes. A véghatáridő a kivitelezési szerződés próbaüzemével való összehangolása érdekében a véghatáridő módosítása is szükségessé vált. Ebben az időszakban a Szállító csak rendelkezésre áll. A módosítás a lehető legkisebb mértékben változtatja meg a szerződést, az érintett műszaki tartalomból csak az akadállyal érintett két részt és azoknak az ellenszolgáltatása megfizetését ütemezi át. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141 § rendelkezései, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015 (X.27) Korm.rendelet 22 § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezései. A módosítás nem érinti az ellenszolgáltatás összegét, a szerződéses érték változatlan maradt. A módosítás kizárólag két teljesítési ütem átütemezését jelenti és a szerződés időtartama kerül két hónappal meghosszabbításra.

7.1.1. Change

Description of modifications: Eredeti: A Szerződés 4.9. c) és d) pontja c) 3. szakasz A 2026. június 30. A kísérőfűtés Megrendelő általi beépítését követően a hőszigetelés kialakítása, valamint szeparátor teljes körű beüzemelése és a szeparátor dokumentációinak teljes körű átadása a Megrendelő részére nettó 16.100,00 EUR + ÁFA, azaz tizenhatezer száz euro +általános forgalmi adó (20 %) d) 4. szakasz/Véghatáridő 2026. december 31. (A Megrendelő

által meghatározott, 180 napos próbaüzem befejezésének időpontja) rendelkezésre állás – szükség szerint (elsődlegesen javítási feladatokban) közreműködés - a próbaüzem szeparátort érintő részében. nettó 8.050,00 EUR + ÁFA, azaz nyolcezerötven euro +általános forgalmi adó (10 %) A Szerződés 6.1.5. 2. és 3. szakasza 3. szakasz 2026. június 30. A kísérőfűtés Megrendelő általi beépítését követően a hőszigetelés kialakítása, valamint szeparátor teljes körű beüzemelése és a szeparátor dokumentációinak teljes körű átadása. Megrendelő a kísérőfűtést 2026.március 31-ig kiépíti és a Szállítónak a munkaterületet a hőszigetelés kialakítására ettől az időponttól rendelkezésre bocsátja. 4. szakasz/Véghatáridő 2026. december 31. (A Megrendelő által meghatározott, 180 napos próbaüzem befejezésének időpontja) rendelkezésre állás – szükség szerint (elsősorban a hibák kijavításának körében való) közreműködés - a próbaüzem szeparátort érintő részében. Módosítások: 1. A Szerződés 4.9. c) és d) pontjai helyébe az alábbi szöveg lép: 3. szakasz 2026. augusztus 31. A kísérőfűtés Megrendelő általi beépítését követően a hőszigetelés kialakítása, valamint szeparátor teljes körű beüzemelése és a szeparátor dokumentációinak teljes körű átadása a Megrendelő részére nettó 16.100,00 EUR + ÁFA, azaz tizenhatezer száz euro +általános forgalmi adó (20 %) 4. szakasz/Véghatáridő 2027. február 28. (A Megrendelő által meghatározott, 180 napos próbaüzem befejezésének időpontja) rendelkezésre állás – szükség szerint (elsődlegesen javítási feladatokban) közreműködés - a próbaüzem szeparátort érintő részében. nettó 8.050,00 EUR + ÁFA, azaz nyolcezerötven euro +általános forgalmi adó (10 %) 2. A Szerződés 6.1.5. pont 3. - 4. szakaszai helyébe az alábbi szöveg lép: 3. szakasz 2026. augusztus 31. A kísérőfűtés Megrendelő általi beépítését követően a hőszigetelés kialakítása, valamint szeparátor teljes körű beüzemelése és a szeparátor dokumentációinak teljes körű átadása. Megrendelő a kísérőfűtést 2026. július 31-ig kiépíti és a Szállítónak a munkaterületet a hőszigetelés kialakítására ettől az időponttól rendelkezésre bocsátja. 4. szakasz/Véghatáridő 2027. február 28. (A Megrendelő által meghatározott, 180 napos próbaüzem befejezésének időpontja) rendelkezésre állás – szükség szerint (elsősorban a hibák kijavításának körében való) közreműködés - a próbaüzem szeparátort érintő részében.

8. Organisations

8.1. ORG-0004

Official name: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registration number: 12543317244

Postal address: Váci Út 144-150

Town: Budapest

Postcode: 1138

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Contact point: Dr. Nagy László Gábor

Email: kozbeszerzes@mfgt.hu

Telephone: +36 307794151

Fax: +36 13547045

Internet address: <https://mfgt.mvm.hu/>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0006

Official name: OILTECH Olajipari Technológia Szerelő és Vezetéképítő Kft.

Registration number: 11349598220

Postal address: Dr. Papp Simin Ipartelep 14.
Town: Lovászi
Postcode: 8878
Country subdivision (NUTS): Zala (HU223)
Country: Hungary
Email: ferecskoz@gmail.com
Telephone: +36 304744633
Fax: +36 92376088

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0002

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: 15329190-2-41
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0007

Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: hirdetmeny@kt.hu
Telephone: +36 18828635
Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 0682c778-f003-427d-b212-979c92348fe8 - 02

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 04/05/2026 15:54:09 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Notice dispatch date (eSender): 29/04/2026 15:42:41 (UTC+02:00) Eastern European Time,
Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Hungarian

Notice publication number: 311857-2026

OJ S issue number: 87/2026

Publication date: 06/05/2026