

## 313240-2026 - Contract modification

Czechia – Road construction works – R49 4901 Hulín - Fryšták

OJ S 88/2026 07/05/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: [marek.bednar@rsd.cz](mailto:marek.bednar@rsd.cz)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: R49 4901 Hulín - Fryšták

Description: Realizace stavby úseku rychlostní silnice v kategorii R 24,5 / 120. Stavba části rychlostní silnice o následujících parametrech: délka trasy 17,5 km, 2 MÚK (Holešov, Třebětice), 15 mostů, 10 nadjezdů, 5 mostů na přeložkách a 8 protihlukových stěn.

Procedure identifier: 83cc3ee2-9d45-4003-9549-699b9daa2c3b

Internal identifier: 03T2-000015

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

Additional classification (cpv): 45233120 Road construction works

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

Country: Czechia

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: R49 4901 Hulín - Fryšták

Description: Realizace stavby úseku rychlostní silnice v kategorii R 24,5 / 120. Stavba části rychlostní silnice o následujících parametrech: délka trasy 17,5 km, 2 MÚK (Holešov, Třebětice), 15 mostů, 10 nadjezdů, 5 mostů na přeložkách a 8 protihlukových stěn.

Internal identifier: 03T2-000015

##### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

##### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

Country: Czechia

### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 30/09/2008

Duration: 46 Months

### 5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit

celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 5 959 599 027,54 CZK

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Leader of tendering party: Skanska a.s.-vedoucí účastník sdružení "Sdružení Hulín-Fryšták"

Official name: EUROVIA CZ a.s.

Official name: Metrostav Infrastructure a.s.

Official name: STRABAG a.s.

Official name: PORR a.s.

**Tender:**

Tender identifier: Skanska a.s.-vedoucí účastník sdružení "Sdružení Hulín-Fryšták"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 5 959 599 027,54 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 2

Subcontracting: Not yet known

**Contract information:**

Identifier of the contract: 03T2-000015

Date on which the winner was chosen: 09/09/2008

Date of the conclusion of the contract: 30/09/2008

#### 6.1.4. Statistical information

**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 2794-2018

Identifier of the modified contract: 03T2-000015

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Jedná se o záporné změny ve výši -130 510,12 Kč bez DPH a kladné změny ve výši 10 595,33 Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. V průběhu realizace nebylo potřeba provádět zkoušení materiálů, konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou nad rámec standartních zkoušek dle požadavků TKP a ZTKP, pol.č. 1 a 2 jsou vypuštěny. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 424.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: Jedná se o záporné změny ve výši -130 510,12 Kč bez DPH a kladné změny ve výši 10 595,33 Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. V průběhu realizace nebylo potřeba provádět zkoušení materiálů, konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou nad rámec standartních zkoušek dle požadavků TKP a ZTKP, pol.č. 1 a 2 jsou vypuštěny. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 424.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Na Pankráci 546

Town: Praha

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Contact point: Ing. Marek Bednář

Email: [marek.bednar@rsd.cz](mailto:marek.bednar@rsd.cz)

Telephone: +420 954917462

Internet address: <https://www.rsd.cz>

#### Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 7

Town: Brno

Postcode: 60455

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://www.uohs.cz>

#### Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0003

Official name: Skanska a.s.-vedoucí účastník sdružení "Sdružení Hulín-Fryšták"

Registration number: 26271303

Postal address: Křižíkova 682/34a  
Town: Praha - Karlín  
Postcode: 18600  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [skanska@skanska.cz](mailto:skanska@skanska.cz)  
Telephone: +420 572435111  
Internet address: <https://www.skanska.cz>

**Roles of this organisation:**

Tenderer

Leader of tendering party

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Official name: EUROVIA CZ a.s.  
Registration number: 45274924  
Postal address: U Michelského lesa 1581/2  
Town: Praha - Michle  
Postcode: 14000  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [sekretariat@eurovia.cz](mailto:sekretariat@eurovia.cz)  
Telephone: +420 224951111  
Internet address: <https://www.eurovia.cz>

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0005**

Official name: Metrostav Infrastructure a.s.  
Registration number: 24204005  
Postal address: Koželužská 2246/5  
Town: Praha - Libeň  
Postcode: 18000  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [info@m-infra.cz](mailto:info@m-infra.cz)  
Telephone: +420 266018461  
Internet address: <https://www.m-infra.cz>

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0006**

Official name: STRABAG a.s.  
Registration number: 60838744  
Postal address: Kačírkova 982/4  
Town: Praha - Jinonice  
Postcode: 15800  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia

Email: [info.cz@strabag.com](mailto:info.cz@strabag.com)  
Telephone: +420 222868225  
Internet address: <https://www.strabag.cz>

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0007**

Official name: PORR a.s.  
Registration number: 43005560  
Postal address: Dubečská 3238/36  
Town: Praha - Strašnice  
Postcode: 10000  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [porras@porr.cz](mailto:porras@porr.cz)  
Telephone: +420 267226111  
Internet address: <https://www.porr.cz>

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

## Notice information

---

Notice identifier/version: 2628053b-6451-40f8-be39-24668696bc45 - 01  
Form type: Contract modification  
Notice type: Contract modification notice  
Notice subtype: 38  
Notice dispatch date: 06/05/2026 15:05:22 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time  
Languages in which this notice is officially available: Czech  
Notice publication number: 313240-2026  
OJ S issue number: 88/2026  
Publication date: 07/05/2026