

313306-2026 - Contract modification

Czechia – Road-repair works – Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (2. etapa), úsek č. 1

OJ S 88/2026 07/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Liberecký kraj

Email: linda.juraskova@kraj-lbc.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (2. etapa), úsek č. 1

Description: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/292 v úseku Benešově u Semil – Rybnice. Stavební objekt SO 110 a další související stavební objekty. Šířkové uspořádání je koncipováno tak, aby byla v maximální možné míře zachována jednotná kategorie komunikace (S7,5) v cele trase.

Procedure identifier: 4a673988-3f0b-41cf-b3ae-9eea2a964eb1

Internal identifier: ZZVZ/0083/23

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233142 Road-repair works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0002

Title: Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (2. etapa), úsek č. 1

Description: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/292 v úseku Benešově u Semil – Rybnice. Stavební objekt SO 110 a další související stavební objekty. Šířkové uspořádání je koncipováno tak, aby byla v maximální možné míře zachována jednotná kategorie komunikace (S7,5) v cele trase.

Internal identifier: ZZVZ/0083/23

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233142 Road-repair works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/04/2024

Duration: 390 Days

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a

ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 156 172 151,12 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0002

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: MI Roads a.s.

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Tender:

Tender identifier: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0002

Value of the tender: 156 172 151,12 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: OLP/3575/2023

Date on which the winner was chosen: 13/02/2024

Date of the conclusion of the contract: 18/03/2024

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 183958-2024

Identifier of the modified contract: OLP/3575/2023

Reason for modification: Modifications under a minimal value ("de minimis").

Description: SO 113.01.NV – Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp km 15,020 SO 113.02.NV – Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp km 15,100 SO 113.03.NV – Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp km 16,370 SO 114.01.NV - Rámový propustek km 14,924 SO 114.03.NV - Trubní propustek km 15,044 SO 114.04.NV - Trubní propustek km 15,101 SO 114.05.NV - Rámový propustek km 15,471 SO 114.05.PHV - Rámový propustek km 15,471 SO 114.06.NV - Trubní propustek km 15,608 SO 114.07.NV - Trubní propustek km 15,933 SO 114.08.NV - Rámový propustek km 16,164 SO 114.08.PHV - Rámový propustek km 16,164 SO 114.09.NV - Trubní propustek km 16,322 SO 114.10.NV - Trubní propustek km 16,376 SO 114.11.NV - Trubní propustek km 16,410 SO 114.12.NV - Trubní propustek km 16,470 SO 114.13.NV - Trubní propustek km 15,790 SO 115.1.nepřím - Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu - km 15,600 SO 115.2.nepřím - Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu - km 16,160 SO 116.1.nepřím – Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka (autobusové zálivy) SO 116.1.PHV – Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka (autobusové zálivy) SO 116.2.nepřím – Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka (nástupiště) SO 201.nepřím – Most ev. č. 292-011 SO 211.01.PHV - Pilotová zeď SO 211.03.PHV - Nábřežní zeď SO 211.04.nepří - Betonová zídka SO 211.04.PHV - Betonová zídka SO 211.05.PHV - Kamenná zeď SO 212.01.nepří - Úhlová zeď SO 212.01.PHV - Úhlová zeď SO 212.02.nepří - Gabionová zeď SO 212.02.PHV - Gabionová zeď SO 212.03.nepří - Úhlová zeď SO 212.03.PHV - Úhlová zeď SO 212.04.nepří - Tížná zeď SO 212.05.nepří - Pilotová zeď SO 212.05.PHV - Pilotová zeď SO 212.12.nepří - Gabionová zeď SO 311.01.NV - Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18 SO 311.01.PDV - Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18 SO 311.02.NV - Přeložka vodovodu v km 16,4 SO 311.02.PDV - Přeložka vodovodu v km 16,4 Provedení těchto změn dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemají vliv na změnu termínu.

7.1.1. Change

Description of modifications: SO 113.01.NV – Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp km 15,020 SO 113.02.NV – Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp km 15,100 SO 113.03.NV – Benešov u Semil – Rybnice – Vyztužený násyp km 16,370 SO 114.01.NV - Rámový propustek km 14,924 SO 114.03.NV - Trubní propustek km 15,044 SO 114.04.NV - Trubní propustek km 15,101 SO 114.05.NV - Rámový propustek km 15,471 SO 114.05.PHV - Rámový propustek km 15,471 SO 114.06.NV - Trubní propustek km 15,608 SO 114.07.NV - Trubní propustek km 15,933 SO 114.08.NV - Rámový propustek km 16,164 SO 114.08.PHV - Rámový propustek km 16,164 SO 114.09.NV - Trubní propustek km 16,322 SO 114.10.NV - Trubní propustek km 16,376 SO 114.11.NV - Trubní propustek km 16,410 SO 114.12.NV - Trubní propustek km 16,470 SO 114.13.NV - Trubní propustek km 15,790 SO 115.1.nepřím - Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu - km 15,600 SO 115.2.nepřím - Benešov u Semil – Rybnice – Zajištění skalního svahu - km 16,160 SO 116.1.nepřím – Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka (autobusové zálivy) SO 116.1.PHV – Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka (autobusové zálivy) SO 116.2.nepřím – Benešov u Semil – Rybnice – Autobusová zastávka (nástupiště) SO 201.nepřím – Most ev. č. 292-011 SO 211.01.PHV - Pilotová zeď SO 211.03.PHV - Nábřežní zeď SO 211.04.nepří - Betonová zídka SO 211.04.PHV - Betonová zídka SO 211.05.PHV - Kamenná zeď SO 212.01.nepří - Úhlová zeď SO 212.01.PHV - Úhlová zeď SO 212.02.nepří - Gabionová zeď SO 212.02.PHV - Gabionová zeď SO 212.03.nepří - Úhlová zeď SO 212.03.PHV - Úhlová zeď SO 212.04.nepří - Tížná zeď SO 212.05.nepří - Pilotová zeď SO 212.05.PHV - Pilotová zeď SO 212.12.nepří - Gabionová zeď SO 311.01.NV - Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18 SO 311.01.PDV - Přeložka vodovodu v km 14,93-15,18 SO 311.02.NV - Přeložka vodovodu v km 16,4 SO 311.02.PDV - Přeložka vodovodu v km 16,4 Provedení těchto změn dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemají vliv na změnu termínu.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Liberecký kraj
Registration number: 70891508
Postal address: U Jezu 642
Town: Liberec
Postcode: 46001
Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Country: Czechia
Email: linda.juraskova@kraj-lbc.cz
Telephone: +420 485226968

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postcode: 60455
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://www.uohs.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0005

Official name: MI Roads a.s.
Registration number: 17331099
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha - Libeň
Postcode: 18000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@mi-roads.cz
Telephone: +420 722244547

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0006

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Registration number: 49281429
Postal address: K zahradnictví 13
Town: Praha - Střížkov

Postcode: 18200

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: sekretariat.os@doprastav.cz

Telephone: +420 286890541

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

Notice information

Notice identifier/version: 1b9b8638-45e4-4c66-8828-89d908da7162 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 05/05/2026 18:17:16 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 313306-2026

OJ S issue number: 88/2026

Publication date: 07/05/2026