

## 313549-2026 - Contract modification

Germany – Track construction works – Hauptbauleistungen Generalsanierung Hamburg-Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

OJ S 88/2026 07/05/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Email: [thomas.t.arndt@deutschebahn.com](mailto:thomas.t.arndt@deutschebahn.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Hauptbauleistungen Generalsanierung Hamburg-Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

Description: Die Beschaffung umfasst ein breites Spektrum an Leistungen in den Bereichen Oberbau, Kabeltiefbau, Freianlagen, KIB, Oberleitung, EEA 50Hz, Verkehrsstationen, TK, und LST. Diese Leistungen werden im Rahmen der Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin in der Totalsperrung vom 01.08.2025 - 30.04.2026 erbracht. Die anstehenden Maßnahmen sind im Folgenden aufgeführt: 1. Weichenerneuerungen 2. Neubau von Weichenverbindungen 3. Bau neuer Überleitstellen 4. Dazugehörige elektrische Energieanlagen (EEA) / Telekommunikation 5. Neubau von Weichenheizstationen 6. Anpassung und Neubau von Oberleitungsanlagen 7. Kabeltiefbau 8. Gleiserneuerungen und Schienenerneuerungen inklusive LST-Begleitarbeiten 9. Erneuerung eines Durchlasses 10. Neubau bzw. Rückbau von Bahnsteigen 11. Bahnsteigverlängerungen 12. Ersatz von bestehenden Lärmschutzwänden (LSW) 13. Maßnahmen Freianlagen für ESTW Modulgebäude

Procedure identifier: 275e2912-6a66-4011-a926-78c49002c05c

Internal identifier: 24FEI78269

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234116 Track construction works

Additional classification (cpv): 34944000 Points heating system, 45213300 Buildings associated with transport, 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork, 45234113 Demolition of tracks, 45234160 Catenary's construction works

##### 2.1.2. Place of performance

Town: Strecke 6100 Hamburg - Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

Postcode: 20537

Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

Additional information: Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu

vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt. HINWEIS: Diese Informationen beziehen sich auf die Vergabebekanntmachung: Der Wert des Ergebnisses wird gemäß § 38 Abs. 6 SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen berechtigten geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lautereren Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen.

**Legal basis:**

Directive 2014/25/EU

sektvo -

## 5. Lot

---

### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Vergabelos 6.1: Oberbau Billwerder

Description: Neubau Weichen, Erneuerung Weichen, Erneuerung Gleis, Neubau Gleis, Schienenerneuerung, Durcharbeitung, Gleisabschlüsse, Bremsprellbock Typ 4 (St GEA), Demontage und Montage von LST Komponenten im Zusammenhang mit den Oberbauarbeiten \*\*\*\*\* Weichenerneuerung: 34 Stück; Gleiserneuerung: ca.15 km.

Internal identifier: b8e85ac6-6c10-44a4-8181-495c9f500fb6

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234116 Track construction works

#### 5.1.2. Place of performance

Town: Strecke 6100 Hamburg - Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

Postcode: 20537

Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)

Country: Germany

#### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 23/05/2025

Duration end date: 30/05/2027

#### 5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

#### 5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Ergänzend zur vorstehenden Beschreibung der wesentlichen Leistungen stellen wir Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung, die für die Entscheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren benötigt werden. Bitte downloaden Sie sich die Dateien: Leistungsbeschreibung öT.zip sowie Vertragsunterlagen öT.zip. Angaben zum Ort der Ablage dieser Unterlagen: siehe Ziffer 5.1.11 dieser Veröffentlichung. \*\*\*\*\* Für folgende Leistungen muss das für die Ausführung vorgesehene Unternehmen in einem Präqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG präqualifiziert sein. Eine dementsprechende Erklärung ist im

Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht. Angaben zu den Teilnahmebedingungen und zum Präqualifikationsverfahren sind den Bewerbungsbedingungen Ziff. 17 und Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen: - Oberbau Gleise konventionell – Schotter; - Oberbau Weichen konventionell – Schotter; - Oberbau Instandsetzung konventionell - Schotter; - Montage- u. LST-Begleitarbeiten an LST-Außenanlagen (Leit- und Sicherungstechnik) \*\*\*\*\* Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt.

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.12. Terms of procurement**

##### **Terms of contract:**

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

## **6. Results**

---

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

### **6.1. Result lot identifier: LOT-0001**

## 6.1.2. Information about winners

### Winner:

Official name: SPITZKE SE

### Tender:

Tender identifier: 20251028602 - Los: 7

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

### Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - SPITZKE SE

Date on which the winner was chosen: 05/05/2025

Date of the conclusion of the contract: 06/05/2025

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: b895abca-5f61-4367-bb89-dc73d4996689-01

Identifier of the modified contract: CON-0001 - SPITZKE SE

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: AvL 052 Die Leistungen sind für die vertragsgemäße Ausführung notwendig und unmittelbar mit den beauftragten Arbeiten verknüpft. Ein AN-Wechsel wäre aus technischen Gründen (Schnittstellen) und aus wirtschaftlichen Gründen (Verzögerungen) nicht zweckmäßig und mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. MKA 020 Die Arbeiten stehen im direkten Zusammenhang und können auf Grund der Nähe und der sowieso eingeplanten Ressourcen eingeplant werden. Ein Auftragnehmerwechsel hätte zur Folge, dass zusätzliche Schnittstellen geschaffen werden, Baufahrzeuge und Personal extra eingeplant werden. MKA 027 Es musste eine Neueinplanung erfolgen, damit die Leistung entsprechend durchgeführt werden kann. Durch die bisherigen Maßnahmen ist ein Wechsel technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll (doppelte Kosten, beengte Platzverhältnisse, usw.)33.975.204,00 MKA 029 Zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Leistung ist es erforderlich, dass die Schienen durch den AN montiert werden. Daher ist es auch technisch erforderlich, dass die zusätzlichen Schienen durch diesen eingebaut werden. MKA 030 Um die IBN der Maßnahme nicht zu gefährden ist ein Austausch beschädigter oder vervogener Bauteile zwingend erforderlich. MKA 031 Aufgrund der Leistungsminderung, die eine zeitliche Verzögerung im Bauablauf erwirken könnte, wird davon ausgegangen, dass mehr Kapazitäten seitens des Bau-AN zur Verfügung gestellt werden müssen.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: AvL 052 Zusätzlich sind die Weichen W603 und W601 in Schwarzenbek instand zu setzen. Im Zusammenhang mit der Beseitigung der Senke in Büchen sind darüber hinaus Stopfarbeiten an den angrenzenden Gleisen erforderlich, sodass auch die Gleise 55, 56 und 57 mitzustopfen sind. Weiterhin ist im Zeitraum vom 09.03. bis 18.03.2026 eine Kolonne inklusive ZWB vorzuhalten, um Schäden ohne bekannten Verursacher kurzfristig beseitigen zu können. MKA 020 Zur Abarbeitung von Restleistung für die Neubauten der Gleise 28 und 29 ist es erforderlich, dass die vorhandenen Gleislücken mittels Ein- und Ausbau von Schienen bauzeitlich geschlossen werden (inkl. Lieferung und Beistellung der Laschen). MKA 027 Die Weiche 33 kann lediglich im Zeitraum vom 20.09. -

22.09.25 umgesetzt werden. Der ursprüngliche Bauablauf sah vor, dass die Leistung im Zeitraum vom 13.09.-15.09.25 umgesetzt wird. Dies ist nicht möglich, da in diesem Zeitraum keine Sperrpause die Weiche abdeckt. MKA 029 Im Rahmen der Oberbauarbeiten Billwerder passen die Iso-Stöße bzw. Schienen nicht zur Örtlichkeit. In der Folge ist es erforderlich, Passschienen einzubauen. Hierdurch entstehen Mehraufwendungen wie Abladen, Verfahren, Einbauen und verschweißen der Schienen. MKA 030 Im Rahmen der Oberbauarbeiten Billwerder wurde festgestellt, dass einige LST Komponenten stark beschädigt und ausgewechselt werden müssen, da anderenfalls kein regelkonformer Abnahmezustand geschaffen werden kann. Zur Sicherstellung wurden Ersatzteile besorgt, welche vom AN einzubauen sind. MKA 031 Der Verdacht auf vergrabene Kampfmittel sieht laut Kampfmittelräumkonzept eine Baubegleitung durch eine Kampfmittelräumfirma vor. Da aufgrund des hohen Mineralgehalts von Schotter keine Vorabsondierung möglich ist, ist durch die Kampfmittelräumfirma eine Baubegleitung ab dem Zeitpunkt des Schotterausbaus vorgesehen. Die vertraglich geschuldete Leistung des AN besteht in der Gleiserneuerung und Bettungsreinigung auf kampfmittelfreien Flächen. Durch die baubegleitende Kampfmittelsondierung ist von einer Leistungsminderung von rund 30% auszugehen.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes  
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6  
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Town: Bonn  
Postcode: 53113  
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Country: Germany  
Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telephone: +49 22894990  
**Roles of this organisation:**  
Review organisation  
Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0001

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)  
Registration number: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532  
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13  
Town: Frankfurt Main  
Postcode: 60327  
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)  
Country: Germany  
Email: [thomas.t.ardt@deutschebahn.com](mailto:thomas.t.ardt@deutschebahn.com)  
Telephone: +49 3029755936  
Internet address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal/>  
**Roles of this organisation:**  
Buyer  
Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0003

Official name: SPITZKE SE

Registration number: 4df70146-74f6-4ad3-8df8-a09e842480a7

Postal address: Märkische Allee 39/41

Town: Großbeeren

Postcode: 14979

Country subdivision (NUTS): Teltow-Fläming (DE40H)

Country: Germany

Email: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)

Telephone: +49

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: 0b81dc5e-d17f-44c9-b18d-0a51093b606a - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 06/05/2026 12:38:27 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 313549-2026

OJ S issue number: 88/2026

Publication date: 07/05/2026