

## 313896-2026 - Contract modification

Czechia – Intercity railway works – Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)  
OJ S 88/2026 07/05/2026  
Contract modification notice  
Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Správa železnic, státní organizace  
Email: [reckova@spravazeleznic.cz](mailto:reckova@spravazeleznic.cz)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)  
Description: Předmětem stavby je modernizace železniční stanice Havířov s cílem zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících včetně zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, rekonstrukce trakčního vedení a příprava na přechod na napájení 25kV, 50 Hz, zlepšení technického stavu a parametrů řešené železniční stanice, zlepšení dostupnosti nádraží a zajištění souladu s požadavky TSI. A dále prodloužení užitečné délky kolejí pro možné odstavení dlouhých nákladních vlaků během mimořádností na trati Český Těšín - Výhybna Polanka nad Odrou, zvýšení traťové rychlosti a zavedení dalších rychlostních profilů, zkrácení docházkové vzdálenosti díky prodloužení stávajícího podchodu a jeho vyústění u prodejny Lidl Česká republika v.o.s. na druhé straně kolejíště, provedení stavební a technické připravenosti na budoucí DOZ, což zamezí zmarným investicím. Výstavba nové TB budovy. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie - Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.  
Procedure identifier: 716a2e07-8b71-4602-909d-064114fba078  
Internal identifier: 61723021/D10/ZL27,31,50

#### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works  
Main classification (cpv): 45234110 Intercity railway works  
Additional classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work, 45221200 Construction work for tunnels, shafts and subways, 45213321 Railway station construction work, 45232221 Transformer substation, 45231400 Construction work for electricity power lines

#### 2.1.2. Place of performance

---

Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Country: Czechia

#### 2.1.4. General information

##### Legal basis:

Directive 2014/25/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

## 5. Lot

---

### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)

Description: Předmětem stavby je modernizace železniční stanice Havířov s cílem zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících včetně zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, rekonstrukce trakčního vedení a příprava na přechod na napájení 25kV, 50 Hz, zlepšení technického stavu a parametrů řešené železniční stanice, zlepšení dostupnosti nádraží a zajištění souladu s požadavky TSI. A dále prodloužení užitečné délky kolejí pro možné odstavení dlouhých nákladních vlaků během mimořádností na trati Český Těšín - Výhybna Polanka nad Odrou, zvýšení traťové rychlosti a zavedení dalších rychlostních profilů, zkrácení docházkové vzdálenosti díky prodloužení stávajícího podchodu a jeho vyústění u prodejny Lidl Česká republika v.o.s. na druhé straně kolejíště, provedení stavební a technické připravenosti na budoucí DOZ, což zamezí zmrznutým investicím. Výstavba nové TB budovy. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie - Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.

Internal identifier: 61723021/D10/6/ZL27,31,50

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234110 Intercity railway works

Additional classification (cpv): 45221200 Construction work for tunnels, shafts and subways, 45221112 Railway bridge construction work, 45213321 Railway station construction work, 45232221 Transformer substation, 45231400 Construction work for electricity power lines

#### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Country: Czechia

#### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 08/08/2023

Duration: 46 Months

#### 5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: • rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce, • studentské exkurze

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: • jednání vedená primárně distančním způsobem • recyklaci kameniva vyzískávaného z kolejového lože

Approach to reducing environmental impacts: Other

Social objective promoted: Other

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na

uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Správa železnic, státní organizace

Organisation providing offline access to the procurement documents: Správa železnic, státní organizace

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 3 398 568 538,79 CZK

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

##### Winner:

Leader of tendering party: S u b t e r r a a.s.

Official name: OHLA ŽS, a.s.

Official name: Elektrizace železnic Praha a.s.

Official name: AŽD Praha s.r.o.

##### Tender:

Tender identifier: Nabídka č. 2 Společnost „HAVÍŘOV“

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 3 581 093 386,09 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

##### Contract information:

Identifier of the contract: E617-S-2849/2023

Date on which the winner was chosen: 11/07/2023

Date of the conclusion of the contract: 07/08/2023

##### Information about European Union funds:

Identifier of EU funds: Předpokládá se spolufinancování této veřejné zakázky jak z prostředků České republiky - Státního fondu dopravní infrastruktury, tak i z prostředků Evropské unie - Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 545268-2023

Identifier of the modified contract: E617-S-2849/2023

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Dodatečné práce dle ZL 27, 31, 50.

### 7.1.1. Change

Description of modifications: Smlouva o dílo na zhotovení stavby – Dodatečné práce dle ZL 27, 31, 50. Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně (BT-720-Tender). Uvedená hodnota po změně představuje celkovou hodnotu díla včetně provedené změny. Jedná se o uveřejnění, kdy tato Hodnota po změně zohledňuje i změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ a zasmluvněné změny nákladů za práce, které jsou zahrnuté v Dodatku č. 10 smlouvy č. E617-S-2849/2023. Současně se jedná o uveřejnění, kdy tato Hodnota po změně nyní zohledňuje i dřívější změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ a zasmluvněné změny nákladů za práce zahrnuté v dodatcích ke smlouvě č. E617-S-2849/2023.

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Správa železnic, státní organizace

Registration number: 70994234

Postal address: Dlážděná 1003

Town: Praha

Postcode: 11000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [reckova@spravazeleznic.cz](mailto:reckova@spravazeleznic.cz)

Telephone: +420 725744197

Internet address: <https://www.spravazeleznic.cz/>

#### Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

### 8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

#### Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0003

Official name: S u b t e r r a a.s.

Registration number: 45309612

Postal address: Koželužská 2246/5

Town: Praha - Libeň

Postcode: 18000  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [info@subterra.cz](mailto:info@subterra.cz)  
Telephone: +420 266017201

**Roles of this organisation:**

Tenderer  
Leader of tendering party

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Official name: OHLA ŽS, a.s.  
Registration number: 46342796  
Postal address: Tuřanka 1554/115b  
Town: Brno - Slatina  
Postcode: 62700  
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)  
Country: Czechia  
Email: [info@ohla-zs.cz](mailto:info@ohla-zs.cz)  
Telephone: +420 541571111

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0005**

Official name: Elektrizace železnic Praha a.s.  
Registration number: 47115921  
Postal address: náměstí Hrdinů 1693/4a  
Town: Praha - Nusle  
Postcode: 14000  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [info@elzel.cz](mailto:info@elzel.cz)  
Telephone: +420 296500111

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0006**

Official name: AŽD Praha s.r.o.  
Registration number: 48029483  
Postal address: Žirovnická 3146/2  
Town: Praha - Záběhlice  
Postcode: 10600  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [info@azd.cz](mailto:info@azd.cz)  
Telephone: +420 267287111

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

## Notice information

---

Notice identifier/version: 1ca3c531-5fa0-4fe7-bfc4-55ed16faceeb - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 06/05/2026 08:37:29 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 313896-2026

OJ S issue number: 88/2026

Publication date: 07/05/2026