

316717-2026 - Contract modification

Czechia – Motorway construction works – D35 Hořice - Sadová Změna č.034.3

OJ S 89/2026 08/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: ivana.blehova@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: D35 Hořice - Sadová Změna č.034.3

Description: Stavba zahrnuje 10,450 km dlouhý úsek dálnice v kategorii D 25,5 120, čtyřpruhová směrově rozdělená středním dělicím pásem šířky 3 m procházející v blízkosti města Hořice. Součástí stavby je rovněž jedna nově navržená mimoúrovňová křižovatka u města Hořice a několik přeložek křižujících silnic II. a III. třídy a místních komunikací. Největší mostní objekt je SO 204 Most přes železniční trať a Chvalínský potok v km 1,0 v délce 339 m.

Procedure identifier: 6198637f-aa96-4480-9f38-8162de9a9cd0

Internal identifier: 10PT-001507

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: D35 Hořice - Sadová

Description: Stavba zahrnuje 10,450 km dlouhý úsek dálnice v kategorii D 25,5 120, čtyřpruhová směrově rozdělená středním dělicím pásem šířky 3 m procházející v blízkosti města Hořice. Součástí stavby je rovněž jedna nově navržená mimoúrovňová křižovatka u města Hořice a několik přeložek křižujících silnic II. a III. třídy a místních komunikací. Největší mostní objekt je SO 204 Most přes železniční trať a Chvalínský potok v km 1,0 v délce 339 m.

Internal identifier: 10PT-001507

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 07/08/2023

Duration: 1 257 Days

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Důstojné pracovní podmínky

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 2 445 229 245,98 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: EUROVIA CZ a.s.

Official name: M - SILNICE a.s., Stavby mostů a.s.

Tender:

Tender identifier: „Společnost D35 Hořice - Sadová – M - SILNICE + EUROVIA + Stavby mostů“

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 2 445 229 245,98 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 10PT-001507

Date on which the winner was chosen: 29/06/2023

Date of the conclusion of the contract: 07/08/2023

6.1.4. Statistical information**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 498662-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: 034.3 -SO 101.1/007 Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) předpokládala po sejmutí ornice podle pedologického průzkumu, že první násypová vrstva se zpětně doplnění do úrovně terénu materiálem z upravené zeminy z trasy. Tato zemina musí splňovat požadavky ČSN 73 6133 zvláště v normě povoleným rozsahem vlhkosti a hutnění dle TKP 4. Podle položky č. 20 - 17111 d ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY ze Soupisu prací je uvažováno se zlepšením první násypové vrstvy. Dle popisu položky má být první násypová vrstva zlepšena s příměsí pojiva 1,0 – 1,5 %. Požadované parametry násypových vrstev jsou míra zhutnění 95 % a zároveň IBI minimálně 10 %. Zhotovitel provedl průkazní zkoušky na zeminy v zářezu stavby pro použití do násypových vrstev (Příloha – Oznámení Zhotovitele). Z průkazní zkoušky a dle laboratorních zkoušek odebraných na stavbě v místě zářezů před prováděním prací (vlhkost zeminy před zlepšením) a IBI po zlepšení zeminy vyplývá, že není možné zlepšit první násypovou vrstvu ve většině případů dle podmínek ZD, tak aby byly dodrženy požadované parametry dle TKP4 a ČSN 73 6133. Pro dodržení parametrů a na základě výsledků průkazní zkoušky a zkoušek před zlepšením a po zlepšení provedl Zhotovitel zlepšení materiálu do 1. vyrovnávací vrstvě až 3% hydraulického pojiva. Zhotovitel dává na vědomí, pro vyloučení pochybností, že parametry zeminy jsou zkoušeny vždy před každou úpravou, a to buď přímo v zářezu stavby nebo po převozu přes mezideponii v místě 1. vyrovnávací vrstvy. Zkoušky, které jsou relevantní pro toto ZBV, jsou v tomto ZBV doloženy protokoly (Příloha - Souhrnný přehled dostupných zkoušek provedených ke dni zpracování ZBV). ZD předpokládala v rámci dle položky č. 20 - 17111 d ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY množství 71 004,000 M3. Zhotovitel převzal staveniště stavby D35 Hořice – Sadová již po sejmutí ornice, v některých místech sejmutá ornice vykazovala větší mocnost. Skutečné množství materiálu do 1. vyrovnávací vrstvy dokládá Zhotovitel geologickými protokoly (Příloha - Protokol D35-HS-0073M-101-020 a Protokol D35-HS-00215E-101-044). Dle geodetických protokolů se jedná o celkové množství 98 635,58 M3. Dle laboratorních zkoušek bylo možné provést dle ZD (1 – 1,5%) pouze 41 365,49 M3. Množství 24 585,79 M3 bylo provedeno úpravou s 2% pojiva, 2,5% pojiva množství 7 393,93 M3 a 3 % pojiva množství 25 290,37 M3. Vzhledem k výše uvedenému není možné provést celkové množství dle položky č. 20 - 17111 d ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY ze smluvního rozpočtu. Z tohoto důvodu provedl Zhotovitel odvození ceny, dle Přílohy – Zdůvodnění nových položek.

7.1.1. Change

Description of modifications: 034.3 -SO 101.1/007 - Hodnota smlouvy včetně změn navýšena o 8 190 557,43 Kč

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023/12

Town: Praha - Krč

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Contact point: Ivana Blehová

Email: ivana.blehova@rsd.cz

Telephone: +420 954907217

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: EUROVIA CZ a.s.

Registration number: 45274924

Postal address: U Michelského lesa 1581/2

Town: Praha - Michle

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Contact point: Ing. Michal Šumpík

Email: michal.sumpik@vinci-construction.com

Telephone: +420 495859111

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: M - SILNICE a.s.

Registration number: 42196868

Postal address: Husova 1697

Town: Pardubice - Bílé Předměstí

Postcode: 53003

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

Contact point: Ing. Přemysl Hrnčíř

Email: premysl.hrncir@msilnice.cz

Telephone: +420 495842231

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Stavby mostů a.s.

Registration number: 27195147

Postal address: Vyskočilova 1566

Town: Praha - Michle

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Contact point: Mgr. Luboš Lobík

Email: lubos.lobik@vinci-construction.com

Telephone: +420 222185220

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: da3b86f1-066d-4ed8-813e-f781c485de6e - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 06/05/2026 23:17:29 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 316717-2026

OJ S issue number: 89/2026

Publication date: 08/05/2026