

317453-2026 - Contract modification

Germany – Structural steelworks – Rhein-Ruhr-Express (RRX), Errichtung neun Signalausleger inkl. Ausführungsplanung
OJ S 89/2026 08/05/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: tanja.t.hoffmann@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Rhein-Ruhr-Express (RRX), Errichtung neun Signalausleger inkl. Ausführungsplanung
Description: Errichtung neun Signalausleger, Bauausführung inkl. Ausführungsplanung Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Errichtung von neun Signalauslegern in den PA 1.2 und 1.3 im Bereich Leverkusen und Langenfeld. Diese Maßnahme wird durch den RRX-bedingten Ausbau auf vier Gleisen sowie durch umfangreiche Änderungen an den Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik infolge der Erweiterung des Bf Leverkusen Mitte und des Bf Langenfeld (Rhld.) erforderlich. Die Signale im PA 1.2 (bei km 9,385, 13,105 und 14,300) sowie im PA 1.3 (bei km 17,572, 18,065, 19,105, 19,490, 20,935 und 21,664) sind aufgrund des geringen Gleisabstandes an Signalausleger zu montieren. Diese Signalausleger sind Standard-Ausführungen (Ausleger über ein Gleis) nach Regelzeichnung. Die Gründung der Signalausleger erfolgt auf Bahngelände als Rahm- und Bohrpfahlfundament mit Betonkopf.
Procedure identifier: e80df926-737f-4f99-9b5e-78def772c15a
Internal identifier: 19FEI40761

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45223210 Structural steelworks

2.1.2. Place of performance

Town: Langenfeld/Leverkusen
Postcode: 40764/5137
Country subdivision (NUTS): Mettmann (DEA1C)
Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Rhein-Ruhr-Express (RRX), Errichtung neun Signalausleger inkl. Ausführungsplanung

Description: Errichtung neun Signalauslager, Bauausführung inkl. Ausführungsplanung Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Errichtung von neun Signalauslegern in den PA 1.2 und 1.3 im Bereich Leverkusen und Langenfeld. Diese Maßnahme wird durch den RRX-bedingten Ausbau auf vier Gleisen sowie durch umfangreiche Änderungen an den Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik infolge der Erweiterung des Bf Leverkusen Mitte und des Bf Langenfeld (Rhld.) erforderlich. Die Signale im PA 1.2 (bei km 9,385, 13,105 und 14,300) sowie im PA 1.3 (bei km 17,572, 18,065, 19,105, 19,490, 20,935 und 21,664) sind aufgrund des geringen Gleisabstandes an Signalausleger zu montieren. Diese Signalausleger sind Standard-Ausführungen (Ausleger über ein Gleis) nach Regelzeichnung. Die Gründung der Signalausleger erfolgt auf Bahngelände als Rahm- und Bohrpfahlfundament mit Betonkopf.
Internal identifier: df7a05fe-644f-4809-bd14-2a1da66a447d

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45223210 Structural steelworks

5.1.2. Place of performance

Town: Langenfeld/Leverkusen

Postcode: 40764/5137

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 10/12/2019

Duration end date: 22/11/2022

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG
(Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des
Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: KÖNIGBAU GmbH - Ingenieurbau Bahnbau Tiefbau

Tender:

Tender identifier: 2019597565

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - KÖNIGBAU GmbH - Ingenieurbau Bahnbau Tiefbau

Date on which the winner was chosen: 19/11/2019

Date of the conclusion of the contract: 19/11/2019

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 555698-2019

Identifier of the modified contract: CON-0001

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: MKA 22 Die zusätzliche Leistung wurde erforderlich, da ohne den Umbau des Signalkorbs am Signal 04P1 SIA km 19,271 (Strecke 2670), das montierte Signal durch die Straßenüberführung Kalkhecker Straße verdeckt ist und von den Triebfahrzeugführern nicht rechtzeitig erkannt werden kann. Zudem ist es gemäß Weisung des AGs erforderlich, am Standort km 14,300 eine Pflasterfläche herzustellen und diese vollständig einzuzäunen, um eine verbesserte Begehrbarkeit bei Wartungsarbeiten zu gewährleisten und um Vandalismus vorzubeugen. Gemäß vertraglicher Vereinbarung ist der AN umfänglich mit der Planung und Ausführung diverser Signale, unter anderem Signal 04P1, im PA 1.2 und 1.3 beauftragt. Die Vergabe dieser zusätzlichen Leistung an einen weiteren Auftragnehmer ist aus logistischen, organisatorischen und terminlichen Gründen nicht sinnvoll.

7.1.1. Change

Description of modifications: MKA 22 - De- und Remontage Arbeitsbühne SIA km 19,486
Signal 04P3

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.EI-W-B
Email: tanja.t.hoffmann@deutschebahn.com
Telephone: +49 20330171758
Fax: +49 6926557894
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: KÖNIGBAU GmbH - Ingenieurbau Bahnbau Tiefbau
Registration number: 896017ee-2a3c-43fb-8867-906e3a6fe8a0
Town: Wilsdruff
Postcode: 01723
Country subdivision (NUTS): Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (DED2F)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

Notice information

Notice identifier/version: 10f69c79-f3ce-4843-99fb-4583600e0f4b - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 07/05/2026 13:11:13 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 317453-2026

OJ S issue number: 89/2026

Publication date: 08/05/2026